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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto establece una alternativa de solución al complejo problema de 

contaminación provocada por los desechos de envases plásticos en el municipio de Pueblo 

Nuevo, dichos residuos se encuentran en diversas partes y son contaminantes del ambiente. 

 

Con la finalidad de conocer su estado real dentro del municipio, se realizó una investigación de 

campo, de manera directa con los actores que realizan las actividades de recolección de desechos, 

la información obtenida muestra que del total de desechos generados y depositados en vertedero 

el 40% son botellas plásticas reciclables. 

 

Con la investigación realizada, también se pudo observar el fuerte impacto que están ocasionando 

los envases desechados en calles y lugares públicos y principalmente en los recursos naturales 

como ríos y lugares de recreación. 

 

Ante esta situación el proyecto Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y 

comercialización de botellas de plástico en la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo, 

establece una propuesta de reciclaje y comercialización de botellas de plástico para reducir su 

existencia en el medio ambiente y evitar una pronta saturación en el vertedero municipal. 

 

Los resultados que se esperan del proyecto, es lograr un cambio de actitud en las familias 

protagonistas generando una cultura de reciclaje, que beneficie al medio ambiente y por lo tanto a 

las generaciones futuras, así como también que contribuya con la generación de ingresos a la 

municipalidad ya que ésta subsidia totalmente el costo del servicio de recolección de desechos 

sólidos. 
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1. Generalidades del Proyecto 

 

1.1 Nombre y Descripción del Proyecto 

 

1.1.1 Nombre del Proyecto: Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y 

comercialización de botellas de plástico en la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo. 

1.1.2 Descripción del Proyecto 

Contexto del Proyecto 

El municipio de Pueblo Nuevo está ubicado a 56 Kilómetros (km) en el extremo noroeste de la 

cabecera departamental Estelí, y a 205 Kilómetros (km) al norte de la ciudad de Managua. 

(Alcaldía, 2017) 

Con una altitud de 606 metros sobre el nivel del mar, hace que tenga una temperatura media de 

24º C; situándose entre las coordenadas de 13º17' a 13º27'de latitud norte y 86º27' a 86º37' de 

longitud oeste. (Alcaldía, 2017) 

 

Límites geográficos 

 

Los límites del municipio son los siguientes: al norte: Somoto, Yalagüina y Palacagüina; al sur: 

San Juan de Limay; al este: Condega; al oeste: San Lucas y Las Sabanas.  

 

Superficie 

 

El municipio de Pueblo Nuevo posee una superficie de 202.62 Kilómetros cuadrados (km²).  

 

Población. 

Según la caracterización municipal (Alcaldía, 2017), Pueblo Nuevo cuenta con 24,014 habitantes 

de los cuales 7,250 son urbanos (Ver tabla N° 1) y 16,764 son rurales, tiene una densidad 

poblacional de 126 habitantes por Kilómetros cuadrados (km²). 
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Tabla 1 Población Urbana. 

No. Territorio Barrios 

Nº de Sexo Total Nº de 

Familia M F   Viviendas 

1 

I 

El Rosario 200 446 475 921 190 

2 Camilo Castellón 180 420 430 850 170 

3 Byron Jiménez 250 601 649 1250 250 

4 Saúl Tercero 300 722 778 1500 300 

5 Rigoberto López  130 206 325 531 105 

6 Eddy Solórzano 170 403 410 813 165 

7 Guillermo Ramírez 96 231 233 464 93 

8 Loma Linda  85 155 145 300 60 

9 La Fuente  70 136 138 274 55 

10 Nueva Esperanza 65 166 181 347 62 

Total Casco Urbano  1,546 3,486 3,764 7,250 1,450 

 

Organización Territorial  

El municipio se encuentra dividido político y administrativamente en 6 distritos rurales 

(0301R001, 0301R002, 0301R003, 0301R004, 0301R005, 0301R006) y 5 distritos urbanos 

(0301U001, 0301U002, 0301U003, 0301U004, 0301U005). 

Está organizado en 10 micro regiones, de las cuales nueve se ubican en la zona rural, compuesta 

por 47 comunidades y 28 caseríos, y una en el casco urbano compuesta por 10 barrios. 

 

Vivienda: 

Se registran un total de 1,450 viviendas construidas la mayoría de ladrillo cuarterón, techo de 

zinc, con un promedio de 5 personas por vivienda. 

 

Educación. 

Se cuenta con cuatro centros de educación preescolar, tres escuelas de educación primaria, dos 

centros de educación secundaria; en los cuales laboran 70 profesores. 

 

Fuente propia 
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Salud 

En la zona urbana existe un hospital primario “Julio Cesar Videa” donde permanecen un 

médico general, un pediatra, un médico Gineco obstetra y seis enfermeras, dos laboratoristas, dos 

en farmacia, seis en el área de administración, un higienista, una instructora de salud, un 

fisioterapeuta; dos puestos de salud donde permanecen un médico general y dos enfermeras para 

atención a los habitantes.  

 

Servicios.  

El área urbana del municipio cuenta con buena vía de acceso lo que permite a los pobladores 

movilizarse con facilidad con el 80% de calles adoquinadas, se cuenta con sistema de agua 

potable que abastece en un 100% en toda la época del año, un 100% con servicio de energía 

eléctrica y señal telefónica de calidad de empresas Claro y Tigo cada una cuenta con una antena 

las cuales tienen una cobertura total a nivel urbano con el servicio telefonía convencional, celular 

e internet. 

También se brinda en el municipio el servicio de Tele Cable privado, los cuales atienden a la 

población urbana y rural con una cantidad de más o menos 520 abonados, la calidad del servicio 

prestado es buena. 

Actualmente el servicio de transporte selectivo y colectivo se compone 26 la flota vehicular de 

las cuales están divididos de la siguiente forma: Moto taxis 8 unidades, Taxis 15 unidades, Buses 

3 unidades.  

 

Aspecto Económico 

Una gran parte del ingreso de las familias está basada en el trabajo del tabaco y los 

beneficios de café que se presentan por temporada, otras familias perciben sus ingresos del 

comercio informal y de los servicios mano de obra calificada y no calificada que prestan a 

privados, es característico que vivan de la venta de los derivados de la leche y cárnicos, así 

como de las remesas que se reciben del extranjero. 
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Según registros del contribuyente que lleva la municipalidad existen 198 pequeños y 

medianos negocios de los cuales podemos mencionar: Venta de plásticos, pulperías, 

abarroterías, talleres de mecánica y de bicicletas, hospedajes, bares, billares, veterinarias, 

venta de agroquímicos, distribuidoras, agencias de envíos, farmacias, gasolineras, 

funerarias. 

Existen 880 trabajos permanentes, de los cuales son 565 hombres y 315 mujeres. (Alcaldía, 

2017) 

 

Actividades agrícolas 

La actividad económica y productiva se ha caracterizado por cultivar granos básicos (maíz, 

frijoles y sorgo), hortalizas (tomate, pepino, chiltoma y repollo) hortalizas que se consumen a 

nivel local y nacional, cultivos agroindustriales: café y tabaco principalmente; las que se destinan 

para la agro exportación. 

Bienestar Social  

Se cuenta con un centro de desarrollo infantil (CDI) urbano el cual fue construido en el año 

2015 por el gobierno de reconciliación y unidad nacional, funciona con una partida del 

presupuesto municipal en donde se atienden a un total de 30 niñ@s, de madres y padres que 

realizan diferentes actividades económicas, en el cual laboran tres educadoras. 

Además, existe una casa materna que funciona dentro del área del hospital primario Julio 

Cesar Videa con capacidad de atender a 6 protagonistas por el personal de turno del 

hospital. 

 

El gobierno municipal mantiene un seguimiento permanente para garantizar todo el 

equipamiento y alimentación en busca de la satisfacción de las familias protagonistas de 

casa materna. 

También se cuenta con una Escuela Tecnológica: en la que se ha capacitado a 295 jóvenes y 

adultos en cursos que permiten mejorar y actualizar conocimientos tecnológicos, 

contribuyendo a desarrollar habilidades y destrezas para obtener mejores oportunidades de 

empleo. (Información del área de promotoría social de la alcaldía municipal de Pueblo 

Nuevo). 



 
5 

Servicios Municipales: 

Del conjunto de servicios municipales establecidos en la respectiva Ley 40 ley de 

municipios (Asamblea Nacional, 2012), la alcaldía municipal de Pueblo Nuevo presta los 

referidos a: Recolección y disposición de desechos sólidos, cementerios, parques, 

instalaciones deportivas, registro de ganado, registro civil, barrera.  

Para el tratamiento de los desechos recolectados la municipalidad cuenta con un vertedero 

municipal, ubicado a 5 kilómetros de la periferia del municipio, sobre la carretera 

adoquinada que conduce hacia Estelí, en la comunidad llamada “Los Rincones”. El área del 

sitio es de 12,475.87 metros cuadrados, el espacio utilizado es 7,499.6 metros cuadrados 

con un perímetro de 276.29 metros lineales, cuenta con cerca perimetral de maya, en la 

entrada principal un portón de acceso, una fosa con todas sus pilas de infiltración, una 

caseta de vigilancia y una caseta de selección y clasificación de desechos. (Ver Anexo B 

Plano de Ubicación del Vertedero Municipal, Pág. N° 59). 

De 1,450 viviendas distribuidas en el casco urbano la prestación del servicio de recolección 

de desechos sólidos tiene una cobertura equivalente al 47 % (692 viviendas), los cuales son 

beneficiarios directos y 24,014 protagonistas favorecidos indirectamente y que se ubican en 

las diferentes comunidades del municipio. 
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Identificación y análisis de problemas y oportunidades 

Desde 1978 los seres humanos hemos contribuido inconscientemente para difundir botellas 

de plástico en los océanos, playas y ciudades, en este mismo año en el que la Coca-Cola 

presentó la primera botella tereftalato de polietileno (PET) de un solo uso, las cuales pueden 

tardar 700 años para descomponerse y solo el 25 % de las botellas producidas son 

recicladas. (Bocas del Toro Province, 2018) 

A raíz de esto la incidencia de botellas plásticas en el municipio de Pueblo Nuevo ha ido 

creciendo de manera significativa, de 132 metros cúbicos de desechos sólidos generados al 

mes el 40 % son botellas plásticas, esto debido a la falta de concientización en los 

ciudadanos sobre la eliminación o disposición adecuada de botellas plásticas que 

actualmente son arrojadas indebidamente en las calles y en diferentes espacios públicos. 

(Perfil del Vertedero Municipal) 

Otro motivo que contribuye a la acumulación de desechos, debido a la deficiencia en el 

sistema de recolección de desechos sólidos, ya que solo atiende el  47 % de viviendas en el 

casco urbano, y en las familias  no se ha instaurado una cultura de reciclaje y separación de 

desechos, lo cual se convierte en un problema que ha aumentado en todo el mundo, pues 

vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a usar y botar plásticos, latas y vidrios, 

que pueden tardar muchos años incluso siglos en descomponerse y se convierten en el foco 

de enfermedades. 
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Árbol de problemas 

A través de un análisis realizado con árbol de problemas se podrá observar la situación 

negativa existente. 

El problema principal es la contaminación ambiental en el municipio de Pueblo Nuevo 

provocada por la acumulación de desechos de botellas plásticas, las causas identificadas 

son la disposición inadecuada de los residuos, falta de educación ambiental, falta de 

recipientes dando como efecto el estancamiento de causes y la acumulación de residuos 

en la vía pública que llevan a sufrir inundaciones y contaminar el ambiente con olores 

desagradables. (Ver ilustración 1). 
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Ilustración 1 Árbol de Problema 
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Árbol de Objetivos: 

En el árbol de objetivos, las situaciones negativas que fueron expuestas en el árbol de problemas 

se convierten en soluciones, estas se expresan como “logros positivos” deduciendo entonces que: 

Reducida la acumulación de botellas plásticas en el municipio de Pueblo Nuevo, un efecto 

producido es la liberación de cauces, lo cual disminuye los malos olores, generando una 

circulación fluida de caudales, embellecimiento y atracción del aspecto físico del municipio. (Ver 

ilustración 2) 
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Ilustración 2 Árbol de Objetivos 
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1.2 Objetivos del Proyecto 

Objetivo General  

Reducir la contaminación ambiental, a través del reciclaje y comercialización de botellas 

de plástico en la zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Capacitar a funcionarios u operarios del proyecto para el adecuado uso y manejo de equipos 

de protección personal y la forma correcta del proceso de selección de botellas plásticas. 

 

2. Realizar campañas de concientización y enseñanza sobre el manejo adecuado de los residuos 

sólidos producidos en la zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo. 

 

3. Comercializar botellas plásticas acumuladas y depositadas en el vertedero de Pueblo Nuevo, 

aportando de esta manera ingresos a la municipalidad.  

 

1.3 Justificación 

 

Una de las problemáticas que se presentan en el municipio de Pueblo Nuevo y en la nación 

entera es sin lugar a dudas el tratamiento que debe dárseles a los residuos sólidos, los cuales 

han sido alterados por el manejo inadecuado de prácticas que realizan las personas.  

En el municipio de Pueblo Nuevo es necesario empezar a arrojar menos desechos en los 

espacios comunes (predios baldíos, parada de buses, billares, bares, pulperías más 

concurridas del municipio, estadio de béisbol, campo de fútbol y parques), pues se puede 

observar como la presentación del municipio se deteriora al ir aumentando la cantidad de 

plásticos que se arrojan diariamente, ya que los pobladores no reutilizan los desechos, 

mezclan todos los materiales; por lo cual se hace necesario iniciar un proyecto ecológico 

con el que se motive a la población a realizar actividades para mejorar la calidad de estos 

lugares y del aire, además de generar conciencia a la población urbana de Pueblo Nuevo 

sobre la importancia de reciclaje para la conservación del medio ambiente. 
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En el vertedero del municipio semanalmente se recolecta un aproximado de 33 metros 

cúbicos (m3) de desechos, siendo el problema principal la acumulación de desechos 

producidos en especial las botellas plásticas que ocupan mucho espacio en el vertedero; por 

tal razón nace la idea del proyecto: Reducción de la contaminación ambiental a través 

del reciclaje y comercialización de botellas de plástico en la zona urbana del municipio 

de Pueblo Nuevo. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se necesita un recurso humano capacitado en el área 

ambiental con habilidades y destrezas necesarias, para contribuir a la prevención, reducción, 

y mitigación de impactos ambientales. 

El proyecto pretende lograr un  cambio de conducta de la población con campañas de 

concientización que promuevan prácticas sobre el manejo de residuos sólidos, pues son 

ellos el eje central para alcanzar los objetivos propuestos; y así lograr un engranaje 

completo donde tanto los habitantes del municipio, como la municipalidad salgan 

beneficiadas, logrando minimizar, y mitigar los impactos negativos que se han causado 

hasta el momento por los habitantes debido a la contaminación por residuos sólidos y su 

mala disposición final. 

El reciclaje es la actividad que sirve para recuperar los desechos sólidos con el fin de 

reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o comercializándolos como materia prima 

para nuevos productos, con lo que podemos lograr beneficios económicos, ecológicos y 

sociales. (Foro Núclear, 2018). 

 

El sector de reciclaje ayuda a crear fuentes de trabajo para aquella mano de obra no 

calificada, a disminuir la cantidad de los desechos que se disponen en los vertederos, mejora 

la apreciación visual del municipio a través de la reducción de botellas. Por lo que se bajan 

los costos y los impactos ambientales que genera la disposición final. 

 

1.4 Articulación entre Planes, Programas y Proyectos. 

 

Dentro de los planes mensuales que se ejecutan desde el área de Servicios Municipales a 

través de la campaña El  Municipio más Limpio impulsado por el Instituto Nicaragüense de 
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Fomento Municipal (INIFOM) a través de los gobiernos locales desde el año 2018, se 

coordinan con diferentes instituciones del estado: Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio 

de Educación (MINED), Policía Nacional, Ministerio de la Familia (MIFAM), Ministerio 

del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),  acciones necesarias para mantener 

limpio, bonito y seguro el  municipio de  Pueblo Nuevo por medio de campañas de  

sensibilización que permiten fortalecer el protagonismo de las familias para que gocen de 

buena salud. 

 

Mensualmente se coordina con el Ministerio de salud (MINSA) para establecer las jornadas 

de limpieza o descalachamiento, jornadas de fumigación y visitas casa a casa para capacitar 

a las familias en temas de salud preventiva a través de la eliminación de botellas plásticas o 

recipientes que puedan contener agua y convertirse en criaderos de zancudo.  Es importante 

mencionar que con el Ministerio de salud (MINSA) se coordinan la revisión periódica a 

través de chequeos médicos al personal encargado de la recolección y selección de desechos 

sólidos del municipio de Pueblo Nuevo. El Gobierno municipal y el Ministerio de salud 

(MINSA) continúan desarrollando el Modelo de Salud Familiar y Comunitario con el 

protagonismo de toda la población, la red comunitaria, las familias y comunidades, 

fortaleciendo el trabajo a nivel local desde cada uno de los sectores. 

 

Desde las Alcaldías y el Ministerio de Educación se promueven ferias Escolares, campañas 

de reciclaje, carnavales, re ciclatones en donde se involucran a los niños de diferentes 

edades a fin de crear conciencia para la protección del ambiente con la reducción, 

reutilización y el reciclaje de botellas plásticas. Así como ferias alusivas a la limpieza, 

campañas educativas y de sensibilización sobre el aseo, higiene y lavado de manos. 

Promoviendo la participación de las familias en la eliminación de basureros ilegales. Se 

promueve también en coordinación con Ministerio de Educación (MINED), actores locales, 

programas de educación ambiental, promover el aprovechamiento de desechos sólidos en 

función del reciclaje de plásticos. 

 

En el Plan Anual y Plan Nacional de Desarrollo Humano supervisado por el Instituto 

Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y en acompañamiento con Ministerio del 
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Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) se promueven capacitaciones sobre el 

manejo de desechos sólidos.  

Con el Ministerio del Trabajo (MITRAB) se ejecutan capacitaciones al personal que se 

encarga de las labores de selección de desechos sólidos sobre higiene y seguridad laboral.  

 

Con el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) se promueven campañas de reforestación en 

el vertedero municipal, así como también con el Ministerio de la Economía Familiar, 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) se coordina con los productores de 

granos básicos y hortalizas para no tirar cerca de ríos o fuentes de agua envases de 

herbicidas o fertilizante, y la forma de darles la deposición final adecuada.  

 

En coordinación con la Policía Nacional se atienden quejas o denuncias de la población para 

reducir los botaderos ilegales o el robo de material plástico del vertedero municipal.  

 

1.5 El proyecto en el marco de las políticas estratégicas de desarrollo humano del país. 

 

Las acciones del proyecto buscan cumplir con la política de desarrollo humano No.12 “La 

protección de la madre tierra, adaptación ante el cambio climático y gestión integral de riesgos 

ante desastres”, impulsadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a 

través de la política nacional control y reducción de la contaminación en el eje de trabajo de 

educación ambiental. Un proceso de responsabilidad social, que se enfoca a crear conciencia 

ecológica en los habitantes del municipio e incentiva el emprendimiento, al formar una pequeña 

empresa. (Consejo de Comunicación y Ciudadania, 2012-2016) 

 

El reciclaje de residuos como una medida para crear empleo, además de implicar una 

actividad económica de amplio valor agregado económico y social, aporta al sustento 

económico, se relaciona con el reciclaje por el valor moral y económico generado, tanto 

para los productores que demandan materia prima reciclada, como para los acopiadores, la 

sociedad en general y más que nada el medio ambiente. 
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El medio ambiente se beneficia ampliamente ya que los desechos reciclables permanecen 

durante un corto lapso como contaminantes del entorno, adicionalmente se reduce la 

extracción de materiales vírgenes y se reducen los procesos productivos contaminantes. 

1.6 Grupo meta y beneficiarios 

 

El municipio de Pueblo Nuevo cuenta con una población total de 24,014 habitantes de las cuales, 

7250 habitan en la zona urbana y son usuarios del servicio de recolección de desechos sólidos 

distribuidos en 1,450 viviendas perteneciente al área urbana en 10 barrios del municipio. 

(Alcaldía, 2017) 

Este proyecto tendrá como cobertura total 47% de la población del casco urbano del municipio, 

es decir 692 viviendas (3460 habitantes) de Pueblo Nuevo que hacen uso del servicio de 

recolección de desechos sólidos, siendo estos los beneficiados con el proyecto, cabe señalar que 

el 53% de la población no hace uso del servicio de recolección de desechos sólidos, ya que sus 

viviendas se encuentran en lugares donde no hay acceso al camión volquete. 

 A través de la generación de ingresos la municipalidad de Pueblo Nuevo se convierte en 

beneficiario directo, así como también por la reducción de espacio utilizado por el material 

plástico en el vertedero municipal.  

Ciclo de vida del proyecto 

Para llevar a cabo la formulación del proyecto se tomaron en cuenta las etapas necesarias para 

dicho proceso las cuales se representan (Ver ilustración 3). 
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Iniciación: El proyecto Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y 

comercialización de botellas de plástico en la zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo, surge 

como una necesidad para promover un cambio de comportamiento en la población urbana, a 

través de las campañas de concientización para el reciclaje de botellas plásticas, lo que mejora el 

aspecto visual y estética del municipio y maximizando la vida útil del vertedero municipal. 

Esta idea surge en mayo del año 2020 en donde se realizó el diagnóstico sobre la situación actual, 

se definió el alcance y objetivos, posteriormente la formulación del perfil del proyecto para ser 

presentado ante las autoridades municipales (Del 10 al 15 de mayo 2020) 

Planificación: Esta etapa inició del 17 al 22 de mayo del 2020 recopilando una serie de 

requisitos para definir y documentar las necesidades de las partes interesadas a fin de cumplir con 

los objetivos. 

Se realizó, la descripción de todas las etapas del proyecto, verificación de disponibilidad 

financiera, se definió el presupuesto, costos y riesgos para la implementación del mismo y detalle 

de los materiales necesarios. 

Ejecución: Esta etapa dio inicio el 24 de mayo al 4 de junio, se dirigió y gestionó la ejecución del 

proyecto. 

Fuente: propia Ilustración 3 Ciclo de Vida del Proyecto 

Iniciación  

• Idea del proyecto. 

• Se definió el alcance 

• Definición de  
objetivos. 

• Elaboración del perfil. 

• Presentación ante 
autoridades 
municipales 

Planificación  

Descripción de todas las 
etapas del proyecto 

• Verificación de 
disponibilidad financiera. 

 Definición de Presupuesto 

Detalle de  materiales 
necesarios para el proyecto. 

Ejecución 

• Elaboración planes 
mensuales de 
trabajos. 

• Conformación de 
equipo 
administrativo y 
cuadrilla de 
operación. 

• Capacitaciones.  

• Establecimiento de 
convenios con 
empresas 
recicladoras de 
botellas plásticas.  

Seguimiento 
y control  

• Evaluaciones 
periódicas de revisión 

• Verificar y controlar la 
ejecucion del 
cronograma de 
actividades 
programadas 

Cierre  

• Elaboración de 
informe final 

• Entrega del 
proyecto 
formulado a 
las autoridades 
correspondient
es 
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Se elaboraron los planes mensuales de trabajos, conformación del equipo de administración y la 

cuadrilla de operación de ejecución del proyecto y capacitaciones. 

Establecimiento de convenios con empresas recicladoras de botellas plásticas.  

Seguimiento y Control: Del 07 al 13 de junio, se supervisa, analiza y regula el proceso:  

Evaluaciones periódicas de revisión (informes, control de inventarios), a fin de alcanzar la mejora 

continua.  

Verificar y controlar la ejecución del cronograma de actividades programadas. 

 

Cierre:14 de junio 

Elaboración de informe final y entrega del proyecto formulado a las autoridades 

correspondientes.  

Resultados esperados 

 

 1 taller de capacitación a operarios del proyecto. 

 

 4 operarios del proyecto capacitados en temas de higiene y seguridad para la prevención 

de enfermedades. 

 

 4 operarios del proyecto capacitados sobre el uso adecuado de equipos de protección 

personal.  

 

 100% de los operarios del proyecto realizando eficaz y eficientemente su trabajo.  

 

 2 campañas de sensibilización para el año 2021 (talleres, charlas) a la población objetivo 

del proyecto. 

 

 100 % de la población objetivo del proyecto seleccionando desechos sólidos generados en 

sus hogares.  
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 6 centros escolares participando activamente en la selección de desechos sólidos. 

 

 4 contenedores para almacén de botellas plásticas instalados y utilizados de manera 

adecuada.  

 

 7% del espacio liberado y descongestionado en el vertedero municipal.  

 

 20 % de liberación de espacios ocupados por la acumulación de botellas plásticas en 

causes y predios baldíos. 

 

 20 % de la apreciación visual y estética del municipio mejorada.  

 

 48 (qq) quintales acopiados por semestre para un total de 96 quintales al año a partir del 

año 2021. 

 

  48 quintales de plástico comercializados semestralmente por la Alcaldía Municipal a 

través del área de Servicios Municipales. 

 

 70 quintales de botellas plásticas comercializadas para alcanzar el punto de equilibrio, 

punto en el que el proyecto no gana ni pierde. 

 

Matriz del enfoque del marco lógico 

En la tabla 2 se presenta una herramienta analítica para la planificación y gestión del proyecto 

Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y comercialización de botellas 

de plástico en la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo orientada por objetivos. 
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Tabla 2 Matriz Marco Lógico.     

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

FIN: Objetivo General 

Disminuida la contaminación 

ambiental, a través del 

reciclaje y comercialización 

de botellas de plástico en la 

zona urbana del municipio 

de Pueblo Nuevo. 

 

Acopio mensual de 8 

quintales de botellas plásticas 

a partir del 2021 

 

Comercialización de 48 

quintales semestral de 

botellas plásticas a empresas 

recicladoras de plástico a 

partir del 2021 al 2026. 

Informe semanal, 

fotografías, contratos 

y planilla de pagos a 

operarios encargados 

de la selección de 

botellas plásticas.  

 

La creación de una ley 

que prohíba el uso de 

botellas plásticas.  

Falta de interés de la 

población de participar en 

el proceso de selección de 

desechos en sus hogares. 

Que la empresa por 

factores ambientales o 

sociales deje de reciclar 

plástico.  

La creación de una nueva 

empresa que se dedique al 

reciclaje y 

comercialización de 

botellas plásticas en el 

casco urbano del 

municipio de Pueblo 

Nuevo. 

Rechazo de las empresas 

recicladoras por no 

cumplir con las 

especificaciones del 

producto. 

 

COMPONENTES 

(resultados u objetivos 

específicos): 

Capacitados los funcionarios 

u operarios del proyecto para 

4 operarios de la 

municipalidad capacitados 

en temas de seguridad e 

higiene, prevención de 

Fotografías, registros 

de pesa, recibos 

entregados al 

comprador y recibos 

oficiales de caja.  

Deserción laboral, 

rotación del personal 

capacitado en los temas 

diferentes temas.  

Falta de interés por parte 

Fuente Propia 
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el adecuado uso y manejo de 

equipos de protección 

personal y la forma correcta 

del proceso de selección de 

botellas plásticas. 

 

enfermedades sobre el uso 

adecuado de equipos de 

protección personal a partir 

del año 2021.   

100% de los operarios del 

proyecto realizando eficaz 

y eficientemente su trabajo 

a partir del año 2021 

 

de los operarios del 

proyecto capacitados.  

La negatividad o 

renuencia de los operarios 

del proyecto de 

implementar lo aprendido 

durante las capacitaciones 

Campañas de 

concientización y enseñanza 

llevadas a cabo sobre el 

manejo adecuado de los 

residuos sólidos producidos 

en la zona urbana del 

municipio de Pueblo Nuevo. 

 

80 % Familias del casco 

urbano de Pueblo Nuevo 

participando activamente 

durante la ejecución del 

proyecto a partir del año 

2021.  

6 centros escolares 

participando activamente 

en la ejecución del 

proyecto. 

4 contenedores para 

almacén de botellas 

plásticas instalados y 

utilizados de manera 

adecuada.  

Fotografías, 

informes, listado de 

asistencias, memorias 

de eventos, 

Realización de pagos 

de por capacitaciones 

impartidas. 

 

Falta de interés por parte 

de las familias de 

participar en el proyecto.   

 

 

Negatividad en los 

centros escolares de 

participar en el proyecto.   

 

 

Comercializando botellas 

plásticas acumuladas y 

depositadas en el vertedero 

municipal generando 

ingresos a la municipalidad. 

Venta semestral de 48 qq 

de botellas plásticas para 

un total de 96 qq en el año 

2021.  

Recibos de cajas. 

Informe de ingresos 

percibidos por venta. 

Arqueos de caja. 

Incremento en el costo de 

la mano de obra.  
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ACTIVIDADES: 

Capacitación al personal de 

SSMM sobre el manejo de 

materiales desechables a 

reciclar. 

 

Campañas de sensibilización 

a las familias de como 

participar en el proyecto  

 

Campañas de sensibilización 

a centros escolares para 

involucrar a niños y 

adolescentes en reciclaje de 

botellas plásticas. 

 

Almacenar las botellas de 

plásticos reduciendo el 

riesgo ambiental y la 

acumulación de desechos. 

 

Gastos de transporte. 

 

Compra de equipos de 

protección personal. 

 

Un taller a operarios de 

SSMM. 

 

Visitas de sensibilización a 

las familias y escuelas.  

 

Visitas de sensibilización a 

Centros Escolares.  

 

 

Compra e instalación de 

botes recolectores de 

botellas plásticas. 

 

Traslado de botellas 

plásticas al vertedero. 

Adquisición de equipos de 

protección personal. 

. 

 

C$6664.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C$ 8000.00 

 

 

 

 

 

C$ 9600.00 

 

 

C$13260.00 
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2 Estudio de Mercado y Diagnóstico 

2.1 Definición del Producto o Servicio. 

 

El proyecto consiste en acopiar, seleccionar, reciclar y comercializar material reciclable 

compuesto de plásticos tereftalato de polietileno (PET). (Ver ilustración 4). 

Descripción: Plásticos Polietileno tereftalato (PET) 

y Polipropileno (PP)  Forma Física: Polietileno 

tereftalato (PET): Botellas completamente 

transparentes, sin color o verde.  

Polipropileno (PP): Plástico duro (tapas de botellas 

plásticas) no se puede comprimir con la mano, se 

rompe bajo presión. 

Presentación Polietileno tereftalato (PET): Botellas 

de plástico comprimido empacado en bultos de 

Polipropileno.  

PP: Plástico Polipropileno seleccionado y empacado 

en bultos de polipropileno. 

2.2 Demanda Real 

Para llevar a cabo la elaboración de este proyecto se realizó un estudio de mercado en el 

municipio de Pueblo Nuevo, el cual dio como resultado que existe una gran demanda, debido a 

que hoy en día son muchas las empresas que se dedican a procesar desechos sólidos para su 

reutilización, entre estas empresas recicladoras de plásticos se identificaron: Compañía 

Recicladora de Nicaragua S.A, RENISA; GREEN SERVICES Reciclaje y Negocios 

Internacionales, S.A. y Gravita de Nicaragua (procesa envases de polietileno, cartón y papel, 

aluminio, cobre y bronce, entre otros), las cuales están en la capacidad de comprar el 100% de 

botellas plásticas generadas en el municipio.  

Fuente Propia 

Ilustración 4 Producto 
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2.2 Demanda Potencial 

Actualmente la venta de botellas plásticas tiene un mercado amplio, con una demanda potencial 

insatisfecha, a nivel departamental tenemos a Centro de Reciclaje La Bendición, Fundación de 

Familias Unidas en Estelí que se dedican al reciclaje de botellas plásticas, compradores 

informales que llegan de manera esporádica al municipio y pequeños emprendedores que 

compran las botellas plásticas para envasar miel y cususa. También existe una demanda de 

empresas internacionales que no sólo reciclan botellas plásticas sino también chatarra, vidrio y 

papel. 

2.3 Oferta Real 

De acuerdo a la cantidad de desechos sólidos acumulada en el vertedero municipal de Pueblo 

Nuevo la capacidad real de botellas de plástico destinadas para reciclaje es de 8 quintales por mes 

es decir 96 quintales al año. 

2.4 Oferta Potencial 

El presente proyecto tiene como meta incrementar la oferta potencial con la inserción de la zona 

rural ya que actualmente el proyecto está destinado a la zona urbana, y a expandir la venta de 

otros materiales reciclables derivados del plástico, vidrio, cobre, bronce, papel, chatarra, etc. Este 

incremento también de justifica con el establecimiento de alianzas de municipio aledaños a 

Pueblo Nuevo que también deseen comercializar materiales reciclables. 

 

2.5 Análisis de Costos y Precios 

Análisis de Costos. 

En la tabla N° 3 se detalla el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto Reducción de 

la contaminación ambiental a través del reciclaje y comercialización de botellas de plástico en la 

zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo a partir del primer año de ejecución. 
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Tabla 3 Costo del Proyecto a cinco años      

CUADRO DE EGRESOS PARA RECICLAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE BOTELLAS PLASTICAS  

Descripción 

2021 

2022 2023 2024 2025 

 

2026 

U/M 

Cantida

d  Precio Total 

Gastos de capacitación 6664 0 0 0 0 0 

Papel unidad 1 500 500          

Libro de actas  unidad 4 120 480          

Tablas Clan unidad 1 120 120          

Lapiceros Azul unidad 4 6 24          

Lapiceros Rojo unidad 4 6 24          

Marcadores unidad 10 15 150          

Papelógrafos unidad 4 5 20          

Pago de 

promotores para 

capacitación  

Persona

s 2 2673 5346     

 

Maquinaria y equipos 21260 11391.80 11733.55 12085.56 12448.13 

12821.5

7 

Carretillas unidad 1 1500 1500 1545 1591.35 1639.091 1688.26 1738.91 

Pesa quintalera unidad 1 2200 2200      

Guantes  pares 

6 cada 6 

meses 180 2160 2224.8 2291.544 2360.29 2431.099 

 

2504.23

2 

Tapa Bocas unidad 

12 cada 

2 meses 75 5400 5562 5728.86 5900.726 6077.748 

 

6260.08 

Botes recolectores  unidad 4 botes  2000 8000          

Casco  unidad 4 cascos 500 2000 2060 2121.8 2185.454 2251.018 

 

2318.54

8 

Gastos de transporte 9600 9888 10184.64 10490.18 10804.88 11129.0

Fuente Propia 
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Precio 

Para determinar el precio del quintal de plásticos se realiza la clasificación de costos en fijos y 

variables (ver tabla 4) y después de dividir los costos fijos entre la cantidad de producción se 

obtuvo dicho valor posteriormente al aplicar la formula P V = (CTU / (1 - MU) se determinó el 

precio de venta.   

 

Tabla 4 Clasificación de los Costos   

Descripción   Valores 

Cantidad Producida Quintales  96 

CFT costo fijo total  19060 

CVT Costo variable total  9600 

CT Costo Total 28,660 

 

P V = (CTU / (1 - MU) 

 PV = Precio Unitario de Venta 

CTU = Costo Total Unitario 
P V =   298.54 =   298.54 = 373.18 

MU = Margen de Utilidad. 
  1-0.2        0.8   

A partir de este precio de venta se hizo una proyección futura de posibles precios (Ver tabla 5) 

tomando en cuenta los factores inflacionarios del 5 % anual promedio y 4 % de devaluación de la 

3 

transporte de las 

botellas hacia la 

planta de acopio viaje 

2 por 

semana 100 9600 9888.00 10184.64 10490.18 10804.88 

 

 

11129.0

3 

TOTAL 37524.00 21279.8 21918.19 22575.74 23253.01 

23950.6

0 

Fuente Propia 

Fuente Propia 
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moneda, este se ve afectado por los efectos de la inflación y la devaluación de la moneda se 

estima que los precios futuros oscilaran. 

Tabla 5 Proyección de Precios      

Años Precio 

2021 0 

2022 373.18 

2023 406.77 

2024 443.38 

2025 483.28 

2026 526.77 

 

2.6 Proveedores de Materias Primas 

 

Para el presente proyecto los proveedores de materia prima son: la población del municipio de 

Pueblo Nuevo, mercado municipal, tiendas, pulperías, productos agropecuarios, colegios, el 

Ministerio de Salud (MINSA), la municipalidad y demás instituciones públicas.   

2.7 Comercialización o Servicio 

La comercialización de botellas plásticas se realizará a través de dos canales de distribución que 

son directos e indirectos, los cuales se muestran en los siguientes esquemas. 

 Canal Directo Productor – Consumidor: en este caso la Alcaldía municipal de Pueblo 

Nuevo es la empresa recolectora de botellas plásticas, la cual se convierte en proveedor o 

productor de materia prima de la empresa recicladora de plásticos o consumidor (Ver 

ilustración 5). 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 
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  

  

 Canal indirecto corto: Productor – Intermediario - Consumidor: en este caso los 

acopiadores de plástico o chatarreros existentes en el municipio se convierten en productores 

de materia prima, la Alcaldía municipal de Pueblo Nuevo es el intermediario ya que se 

encarga de acopiar las botellas plásticas que ellos recolectan y posteriormente la vende como 

materia prima a la empresa recicladora de botellas plásticas (Ver ilustración 6).  

 

 

• Acopiadores de 
plásticos 
Chatarreros 

1 Productor  

• Acopiadores de 
materia prima: 
Alcaldía 

2 Intermediario 
• Empresas recicladoras: 

RENISA, Gravita 
Nicaragua, Compañía 
Recicladora de Nicaragua 
S.A 

3 Consumidor Final 

• Productores de 
materia prima: 
Alcaldía  

1 Productor  

• Empresas recicladoras: RENISA, Gravita 
Nicaragua, Compañía Recicladora de 
Nicaragua S.A 

2 Consumidor  

Fuente Propia 

Fuente Propia Ilustración 5 Canal Directo 

Ilustración 6 Canal Indirecto 
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3.  Estudio Técnico 

3.1 Tamaño del Proyecto.  

La inversión de este proyecto es de C$ 37,524.00 córdobas, para la ejecución del mismo se 

cuenta con la disposición del responsable de servicios municipales y el responsable del 

vertedero municipal encargados de dar seguimiento y analizar el proceso desde la 

recolección de desechos hasta el depósito final de los residuos que se quieren medir, la 

prioridad con la cual se realiza la salida del material plástico y cómo se va a almacenar. 

 

También se cuenta con cuatro operarios que se encargarán del tratamiento de los desechos 

sólidos, quienes trabajarán los días martes y viernes de cada semana para la selección de 

botellas plásticas, el responsable del área de servicios municipales dedicado a establecer 

convenios para compra y venta de plástico con las empresa que se dedican al reciclaje, una 

caseta destinada para la selección y almacenamiento temporal de plástico que se ubica en el 

vertedero municipal, se iniciará a solicitar un presupuesto inicial para la compra de algunas 

herramientas y equipos destinados para la selección y almacenamiento de botellas de 

plástico. 

 

Para iniciar este proyecto se comprarán cuatro botes recolectores de botellas plásticas 

hechos a base de hierro y maya que estarán ubicados en los sitios con más afluencia de 

personas el parque municipal, la escuela, el mercado y el centro de salud. 

 

La capacidad de acopio de la caseta de almacenamiento es de 20 quintales al mes, para un 

total de 240 quintales al año, pero el proyecto tiene una capacidad de producción de 96 

quintales de plástico al año, este será comercializado semestralmente por acuerdos 

realizados con los clientes. 

 

El producto será comercializado a 3 empresas recicladoras de plásticos compañía 

recicladora de Nicaragua S.A, Renisa RENISA, GREEN SERVICES Reciclaje y Negocios 

Internacionales, S.A. y Gravita de Nicaragua (procesa envases de polietileno, cartón y 

papel, aluminio, cobre y bronce, entre otros).  
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3.2 Localización del Proyecto: 

Analizando la ubicación de los posibles clientes, la 

ausencia de otras industrias que ofrezcan el mismo 

servicio en la zona y demás factores, se determina: 

 

3.2.1 Macro Localización: 

 

El proyecto se ubicará en el municipio de Pueblo 

Nuevo perteneciente al departamento de Estelí, 

ubicado a 205 kilómetros (Km) de distancia de 

Managua. (Ver ilustración 7) 

 

3.2.2 Micro Localización: 

El proyecto se ejecutará en la zona urbana del 

municipio de Pueblo Nuevo, (Ver ilustración 8) 

muestra el área de cobertura o ruta que tiene el 

servicio de recolección de desechos sólidos 

resaltados en color amarillo, en donde se atenderán 

usuarios de los barrios: Camilo Castellón, Byron 

Jiménez, Saúl Tercero, Rigoberto López Pérez, 

Eddy Solórzano, Guillermo Ramírez, Loma Linda, 

Nueva Esperanza, La Fuente y El Rosario. 

 

 

 

 

Fuente Alcaldía 

Fuente Alcaldía 

Ilustración 7 Macro Localización del Proyecto 

Ilustración 8 Área de Cobertura de recolección 
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El vertedero municipal se encuentra a 5 

kilómetros (Ver ilustración 9, Fuente alcaldía) de 

la periferia del municipio de Pueblo Nuevo sobre 

la carretera adoquinada que conduce hacia la 

carretera panamericana, en la comunidad llamada 

“Los Rincones” localizado entre las coordenadas 

N 25°45’53” W y S 78°11’00” W. (perfil del 

vertedero municipal) 

Se eligió este lugar ya cuenta con los 

requerimientos técnicos y ambientales para 

implementar dicho proyecto.  

 

 

3.3 Procesos Productivos 

El proceso inicia con la recepción y acopio de la materia prima (botellas plásticas de diferentes 

presentaciones) provenientes del servicio de recolección de desechos sólidos que presta la 

Alcaldía Municipal en los hogares, colegios, pulperías, espacios públicos y diferentes 

instituciones de la zona urbana de Pueblo Nuevo, posteriormente son transportados en el camión 

volquete recolector (propiedad de la municipalidad) hacia el vertedero. 

 

En el vertedero municipal se continúa con la selección y clasificación, en donde se separan las 

botellas plásticas del resto de desechos para facilitar su almacenamiento, este proceso es llevado a 

cabo por cuatro operarios del área de servicios municipales quienes trabajaran los días martes y 

viernes de cada semana. 

 

Una vez clasificada las botellas se lleva a cabo las operaciones de empaque en pacas o fardos 

grandes de sacos (cuya capacidad es de 90 a 100 libras) y pesaje, finalmente se almacenan en 

bodega o caseta almacenamiento, ubicada en el vertedero municipal, todo ello bajo la supervisión 

del responsable del vertedero municipal, quien se encarga de informar semanalmente al 

Fuente Alcaldía  Ilustración 9 Ubicación del Vertedero 
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responsable del área de servicios municipales las cantidades existentes de plásticos recolectados, 

posteriormente realizará la comercialización de manera semestral y rendición de cuentas al área 

de administración tributaria de la municipalidad para su ingreso a caja. 

 

En el siguiente esquema se representa el flujograma del proceso reciclaje y comercialización de 

botellas plásticas (Ver ilustración 10).  

 

Ilustración 10 Etapas del Proceso Productivo 

 

3.3.1 Procesos y Usos Tecnológicos 

 

Para llevar a cabo este proceso la tecnología utilizada será una pesa quintalera, ya que 

únicamente se acopiará botellas plásticas, se realizará selección, pesaje y almacenamiento para su 

posterior comercialización. 

También utilizaremos los medios con los que ya cuenta el área de servicios municipales, mismos 

que son propiedad de la municipalidad: 

Recepción de Materia 
Prima  

Selección / clasificación 

Pesaje 

Empaque 

Almacenamiento  

Comercialización  

Fuente Propia 
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Un Camión Toyota DINA de volquete de 3 m
3
 de capacidad de desechos sin compactar, para el 

traslado de las botellas plásticas hacia el vertedero municipal, posteriormente se almacenan en la 

bodega o caseta almacenamiento. 

Una computadora donde se almacenará la información de ingresos del proyecto, la cantidad de 

material disponible para la venta, la organización de los operarios encargados del proceso de 

selección, la rendición de ingresos que será brindada al área de administración tributaria de la 

municipalidad.  

3.3.2 Capacidad de Producción 

Según estudios realizados, en cuanto al total de desechos sólidos recolectados 1,440 m
3
 que se 

produce al año el 40 % por ciento es equivalente a material plástico; entre este tenemos: bolsas 

plásticas, botellas de ½, 1, 2 y 3 litros, galones. 

 

El proyecto está en la capacidad de producir 96 quintales de plástico, partiendo de este monto se 

hizo una proyección (ver tabla N° 6) con un 10% de incremento anual debido al crecimiento e 

inserción de nuevos negocios y no solo cubrir el área urbana sino también las comunidades y 

municipios cercanos. 

Tabla 6 Capacidad de Producción por año. 

Años 

Tamaño del 

Proyecto 

2021 0 

2022 96 

2023 105.6 

2024 116.16 

2025 127.78 

2026 140.55 

Total 586.09 

 
Fuente Propia 

 

 

Fuente Propia 
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4. Ingeniería del Proyecto 

El objetivo general de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la ejecución y 

el funcionamiento del mismo para la comercialización de botellas plásticas (ver Anexo A). Desde 

la descripción del proceso hasta la adquisición del equipo y maquinaria necesaria, se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización que habrá de tener la 

planta productiva. 

4.1 Estructura Física del Proyecto 

Tabla 7 Estructura Física del Proyecto 

ASPECTO SITUACION ACTUAL 

Recolección y transporte Camión Toyota para el recorrido del tren de 

aseo y el transporte de los desechos hacia el 

vertedero 

Bodega del vertedero Esta bodega se utilizará para almacenar los 

residuos seleccionados 

Caseta de vigilancia  Se utilizará para realizar la comercialización 

 

Tratamiento de desechos 

Selección de desechos 

Clasificación  

Pesaje de desechos Pesa Quintalera 

Empaque 

 

 

La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo es responsable de la administración directa del proyecto 

a través del área de Servicios Municipales. 

El responsable del vertedero se encargará de realizar las diferentes coordinaciones para la 

comercialización del producto terminado, realizando recibos oficiales de caja, llevando un control 

por ventas. 

Los ingresos percibidos por la venta del material reciclable serán rendidos al área de 

administración tributaria a través del ingresado en caja.  

Fuente Propia 

 

 

Fuente: Propia 
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Debido a la producción de plástico en el municipio por mes se establecerán convenios para que el 

comprador cargue el material plástico de manera semestral, desde la caseta de selección y 

almacenamiento temporal de plástico que se ubica en el Vertedero Municipal. 

 

4.2 Maquinaria y Equipo 

El proyecto constará con maquinaria y equipos que detallan de la siguiente manera: 

Detalle de maquinarias y equipos  

Tabla 8 Tabla de Presupuesto de maquinaria y Equipos 

Equipo  Unidad  Costo Unit Cantidad  Vida Útil  

Carretillas 1 1500.00 1500.00 1 año 

Pesa Quintalera 1 2200.00 2200.00 5 años 

Guantes pares 12 180.00 2160.00 6 meses 

Tapa Bocas 72  75.00 5400.00 2 meses  

Casco de protección 4 500.00 2000.00 5 años  

Botes recolectores de botellas 4 2000.00 8000.00 5 años  

TOTAL   C$ 21,260.00  

 

El proyecto cuenta con un camión volquete propiedad de la municipalidad por ello no se incluye 

dentro del presupuesto de inversión. 

 

4.3 Valoración de la Inversión 

La inversión corresponde a los costos involucrados en la ejecución del proyecto e incluye 

materiales, maquinaria y mano de obra. Asimismo, la adquisición de equipos, incluyendo la 

inversión total en la compra, hasta su puesta en funcionamiento. Corresponde asignar este gasto 

en el momento inicial del proyecto. Es decir, identificar, medir y valorar todos los costos y 

beneficios asociados a la construcción y puesta en marcha del proyecto, hasta su posterior 

recuperación y generación de utilidad. 

 

Fuente Propia 

 

Fuente Propia 
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Presupuesto detallado  

Para la ejecución de este proyecto la Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo destinará fondos de 

transferencia del gobierno central del 5 % del fondo de medio ambiente a fin de apoyar la 

iniciativa de este proyecto emprendedor y principalmente con fines económicos y ambientales, ya 

que con la sostenibilidad del mismo se recuperará la Inversión. En la tabla N° 9 se detalla el 

presupuesto programado para la ejecución del proyecto. 

Tabla 9 Detalle de Presupuesto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO Reducción de la contaminación ambiental a 

través del reciclaje y comercialización de botellas de plástico en la zona urbana del 

Municipio de Pueblo Nuevo. 

Fuente de 

Financiamiento 

Descripción U/M Cantidad  Precio Total   

Gastos de capacitación  6664.00 

Fondos de 

transferencia del 

gobierno Central 

Papel Unidad 1 500     

Libro de actas  Unidad 4 120     

Tablas Clan Unidad 1 120     

Lapiceros Azul Unidad 4 6     

Lapiceros Rojo Unidad 4 6     

Marcadores Unidad 10 15     

Papelógrafos Unidad 4 5     

Pago a promotores para impartir la 

capacitación personas 2 2673 5346  

Maquinaria y equipo 21,260.00 

Fondos de 

transferencia del 

gobierno Central 

Carretillas Unidad 1 1500 1500   

Pesa quintalera unidad 1 2200 2200  

Guantes  Pares 12 180 2160   

Tapa Bocas Unidad 72 75 5400   

Botes recolectores  Unidad 4 2000 8000   
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Casco  Unidad 4 500 2000   

Gastos de transporte    

Transporte de las botellas hacia la planta 

de acopio Viaje 

2 por 

semana 100 9,600.00 

Fondos de 

transferencia del 

gobierno Central 

TOTAL  37524.00   

 

 

4.4. Aspectos Administrativos 

En la tabla N° 10 se muestra la asignación de responsabilidades (RACI) que se utiliza en la 

gestión del proyecto Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y 

comercialización de botellas de plástico en la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo.  

Tabla 10 Matriz RACI 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES RACI 

       

ACTIVIDAD 

AUTORIDA

D 

SUPERIOR 

PROYECT

O FINANZAS 

ADQUISIO

NES 

SERVICIOS 

MUNICIPA

LES 

ORGANI

ZACIÓN 

Planificación y elaboración 

del proyecto A R     C   

Solicitud de inicio de 

proceso y partida 

presupuestaria A R C   I   

Socialización con los 

involucrados   R     I   

Capacitación al personal de 

SSMM sobre el manejo de 

materiales desechables a 

reciclar   I     R   

Fuente Propia 

 

Fuente Propia 
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Capacitación a familias de 

cómo participar en el 

proyecto   I     R C 

Capacitación en Centros 

escolares para involucrar a 

niños y adolescentes en 

reciclaje de botellas plásticas   I     R C 

Adquisición de: carretillas, 

pesa quintalera, guantes, tapa 

boca, casco de protección, 

botes recolectores de botellas   I A C R   

Ejecución del proyecto A I     R   

Reuniones con empresas 

comercializadoras de plástico     I   R C 

Establecimiento de 

convenios con empresas a las 

que se van a proveer de 

botellas plásticas A   I   R C 

Selección de plástico en 

vertedero municipal         I R 

Venta del producto     C   A R 

 

R: Responsable de actividades. 

Para las actividades planificación, elaboración, solicitud de inicio y socialización con los 

involucrados del proyecto, el área responsable es proyectos. 

Actividades de capacitación, adquisición de materiales y equipos, ejecución del proyecto, 

reuniones con empresas, el área responsable es servicios municipales. 

Actividades de selección y venta de plásticos, el área de organización.  

 

Fuente Propia 

 

Fuente Propia 
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A: Autorización de actividades. 

Actividad de planificación, elaboración, solicitud de inicio, ejecución del proyecto y 

establecimiento de convenios con empresas, a cargo de la autoridad superior. 

Adquisición de materiales, finanzas. 

Venta del producto, servicios municipales. 

C: Consulta  

Solicitud de inicio y venta del producto, área de finanzas. 

Adquisición de materiales, área de adquisiciones. 

Planificación del proyecto, área de servicios municipales. 

Capacitaciones y reuniones con las empresas, área de organización. 

 

I: Informar. 

Capacitaciones, adquisición de material y ejecución del proyecto, área de proyectos 

Las reuniones con empresas, área de finanzas. 

Solicitud de inicio, socialización con involucrados y selección del plástico, área de servicios 

municipales.  

Organigrama:  

Categoría E 

En la ilustración 11 se representa la estructura organizacional para la ejecución del proyecto 

Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y comercialización de botellas de 

plástico en la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo, que a través del área de Servicios 

Municipales ejecutará la Alcaldía municipal, en este diagrama se indica de manera jerárquica la 

dependencia de cada una de las áreas según la ejecución del proyecto. 
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.4.1. Aspectos legales del proyecto 

El proyecto Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y comercialización de 

botellas de plástico en la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo, es una dependencia de la 

Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, la cual está regida bajo Ley 40 ley de municipios 

(Asamblea Nacional, 2012), ley 801 de Contrataciones administrativas municipales, Ley 822 

Concertación tributaria, Ley 217 General del medio Ambiente y ordenanzas municipales ( 

Asamblea General de la República, 2014). 

 

4.4.2 Marco Institucional y Legal del Proyecto. 

 

Marco Institucional  

En el actual marco institucional se han definido las competencias y funciones en relación con los 

servicios de aseo, ya que la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece 

las responsabilidades de los municipios para la recolección, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos no peligrosos, del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

CONCEJO MUNICIPAL/ DIRECCIÓN 
SUPERIOR   

Proyecto Administración 

Administración 
Tributaria  

Adquicisiones  Servicios Municipales 

Departamento de aseo 
urbano y domiciliario / 

supervisión 

Sección Responsable 
del Vertedero  

Sección 
proceso de 
Selección  

Operarios 

Organización 
Comunitaria  

Beneficiarios  

Fuente: Propia Ilustración 11 Estructura Organizativa 
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(MARENA) y Ministerio de Salud (MINSA), para el establecimiento de normas en relación con 

los mismos.  

Los compradores son compañías legalmente constituidas como es el caso de recicladora de 

Nicaragua S.A, Renisa (RENISA – GREEN SERVICES Reciclaje y Negocios Internacionales, 

S.A.)  Y Gravita de Nicaragua (procesa envases de polietileno, cartón y papel, aluminio, cobre y 

bronce, entre otros). 

 

Marco Legal del Proyecto 

Dentro de las principales leyes que rigen nuestro país con respecto al Proyecto Reducción de la 

contaminación ambiental a través del reciclaje y comercialización de botellas de plástico en la 

zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo tenemos las siguientes:  

 Ley N°. 217, “Ley general del medio ambiente y los recursos naturales”: en sus artículos 

47, 139 y 140 hace referencia al reciclaje, sistemas de recolección, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos ( Asamblea General de la República, 2014). 

Art. 47 El Estado fomentará mediante incentivos fiscales las inversiones para el reciclaje de 

desechos domésticos y comerciales para su industrialización y reutilización, acorde a los 

procedimientos técnicos y sanitarios que aprueben las autoridades competentes. 

Art. 139: Las alcaldías operarán sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos no peligrosos del Municipio, observando las normas oficiales emitidas por el 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Salud, para la protección del 

ambiente y la salud. 

Art. 140: El Estado fomentará y estimulará el reciclaje de desechos domésticos y comerciales 

para su industrialización, mediante los procedimientos técnicos y sanitarios que aprueben las 

autoridades competentes. 

 Norma técnica 05 014-01 para el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos 

sólidos no peligrosos. En sus artículos 14 los requisitos para poder implementar proyectos 

de reciclaje, reutilización y aprovechamiento para los cuales es necesario solicitar 

permisos al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).  
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Art.14. reciclaje, reutilización y aprovechamiento. 

14.1 Si la municipalidad o cualquier empresa se propone a realizar un proyecto de reciclaje de 

desechos sólidos no peligrosos, en los cuales los volúmenes sean mayores de 5 toneladas/ día, 

deberán solicitar un permiso a Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 

para su instalación y operación. 

14.2 Los desechos sólidos no peligrosos que se utilicen para la realizar el reciclaje no deben 

poner en riesgo la salud y el ambiente. 

14.3 Para realizar el proyecto de reciclaje, reutilización y aprovechamiento de los desechos 

sólidos no peligrosos, se debe realizar un análisis, evaluando los siguientes aspectos: 

14.3.1 Volumen y tipo de desecho sólido que se desea reciclar. 

14.3.2 Aspectos ambientales a considerar y cumplir. 

14.3.4 Tecnología de reciclaje. 

14.3.5 Costos de inversión inicial, operación y mantenimiento del sistema de reciclaje. 

14.3.6 Uso y demanda de los productos. 

14.4 Si la municipalidad es quien realizará el reciclaje o aprovechamiento de los desechos sólidos 

no peligrosos, lo deberá coordinar con ministerio del ambiente y los recursos naturales 

(MARENA), ministerio de salud (MINSA) y ministerio del trabajo (MITRAB); así como 

establecer una planificación bien definida en cuanto a horarios, equipos a utilizar, frecuencia y 

otros parámetros a considerar, la cual no deberá interferir con el servicio de recolección ordinario 

y extraordinario. Se debe determinar la ubicación del área destinada para la separación, 

clasificación y almacenaje de los desechos sólidos a reciclar. 

14.5 Si el reciclaje fuese realizado por empresas particulares, la municipalidad deberá establecer 

control de éstas en coordinación con ministerio del ambiente y los recursos naturales 

(MARENA), ministerio de salud (MINSA) y ministerio del trabajo (MITRAB). 

 Decreto No. 394 disposiciones Sanitarias: (NIC Ley Decreto 394 , 1988), en su artículo 

69 presenta normas técnicas de control de elementos constitutivos del sistema de 

tratamiento de aguas residuales, y de los desechos sólidos domiciliaras e industriales.  
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Art.69: Dictar las normas técnicas de control de elementos constitutivos del sistema de 

tratamiento de aguas residuales, y de los desechos sólidos domiciliaras e industriales. 

 LEY N°. 40 Ley de Municipios (Asamblea Nacional, 2012) en su Arto. 6.- El 

Municipio, como expresión del Estado en el territorio, ejerce por medio de la gestión y 

prestación de los correspondientes servicios, competencias sobre materias que afectan su 

desarrollo, preservación del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades de sus 

pobladores. 

 

4.4.3 Obligaciones Fiscales y Municipales 

Las obligaciones fiscales del presente proyecto funcionan como una herramienta de control de los 

factores sanitarios y ambientales en el proceso de generación, transporte y disposición final de 

residuos. Establece las responsabilidades en el cumplimiento de la normativa vigente y crea 

condiciones para el desarrollo de mercados, incentivando inversiones en actividades de reciclaje, 

reutilización, tratamiento y/o disposición adecuada de residuos. A través de la ejecución del 

proyecto se estará aportando al estado el 3% de las deducciones sobre salarios mensual del 

personal asignado a la selección de botellas plásticas, así como también los impuestos que pagan 

las empresas recicladoras sobre su compra.   

4.4.4. Planificación y Organización de la Programación y Ejecución de Actividades 

La tabla N° 11 muestra cómo se planificaron las actividades quien está a cargo de ellas y en qué 

tiempo se van a ejecutar.  
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Tabla 11 Cronograma de actividades por etapa. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPAS RESPONSABLE ACTIVIDADES Programación 

  

Planificación y 

organización del 

proyecto Reducción 

de la contaminación 

ambiental a través del 

reciclaje y 

comercialización de 

botellas de plástico en 

la zona urbana del 

municipio de Pueblo 

Nuevo 

Autoridad 

Superior 

Conformación del equipo técnico 17 de mayo 

  División del trabajo 17 de mayo 

Responsable de 

Proyectos 

Rehabilitación de caseta de control y 

aguja de entrada. 

del 17 al 22 de 

mayo 

Responsable de 

Servicios 

Municipales 

Rehabilitación de bodega para el 

almacenamiento de los residuos 

reciclables. 

del 17 al 22 de 

mayo 

Ejecución de las 

actividades del 

proyecto 

Responsable de 

Servicios 

Municipales 

Capacitación sobre la selección de 

residuo sólido y su importancia en la 

comercialización a los recicladores 

24 de mayo  

  
Campaña de sensibilización sobre 

importancia del reciclar a las familias 

28 de mayo 

Operarios de tren 

de aseo 

Campaña de limpieza y recolección 

en los barrios 

4 de junio 

  

Buscar alianzas estratégicas con 

instituciones y emprendimientos en el 

municipio 

24 mayo al 4 de 

junio 

Aprovechamiento de 

los desechos plásticos 

en el vertedero 

Responsable de 

Vertedero 

Recolectar las botellas del vertedero 2 días por 

semana 

  
Selección y clasificación 2 días por 

semana 

Operarios de tren Pesaje 1 día a la 
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de aseo semana 

  
Empaque 1 día a la 

semana 

  Almacenamiento  semanal 

  Comercialización por semestre 

 

 

4.4.5. Matriz de Ejecución y Seguimiento. 

Para llevar a cabo la ejecución y seguimiento del proyecto se ha elaborado una matriz en donde 

se detalla cada proceso y periodo de ejecución, utilizando los medios de verificación que 

permitan analizar los avances logrados. 

Tabla 12 Matriz de Ejecución y Seguimiento 

Detalle  

 

 

 

Medio de 

verificació

n   

Años   

202

1 
2022 2023 2024 2025 

2026 

  

I 

Semest

re  

II 

Semest

re  

I 

Semest

re  

II 

Semest

re  

I 

Semest

re  

II 

Semest

re  

I 

Semest

re  

II 

Sem

estr

e  

I 

Se

me

str

e 

II 

Semestre 

Planificación y 

elaboración del 

proyecto.  

Observació

n directa  

X                 

  

 Solicitud de 

inicio de 

proceso y 

partida 

presupuestaria 

Carta 

firmada de 

Autorizaci

ón para 

asignación 

de 

presupuest

o   X               

  

Fuente: Propia 

 

Fuente: propia 
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Socialización 

con los 

involucrados  

Fotografías 

y 

asistencia 

en 

reuniones 

con 

población, 

empresas 

recicladora

s y 

operarios 

de SSMM X                 

  

Capacitación al 

personal de 

SSMM sobre el 

manejo de 

materiales 

desechables a 

reciclar  

Fotografías 

y hojas de 

asistencia. 

X                 

  

Capacitación a 

las familias de 

como participar 

en el proyecto  

Fotografías 

y hojas de 

asistencia. 

  X               

  

Capacitación 

en centros 

escolares para 

involucrar a 

niños y 

adolescentes en 

reciclaje de 

botellas 

plásticas  

Fotografías 

y hojas de 

asistencia. 

X                 

  

Adquisición de 

1 Carretillas 

Factura de 

compra y 

control de 

inventario 

hoja X                 
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Kardex 

Pesa Quintalera 

Factura de 

compra y 

control de 

inventario 

hoja 

Kardex X                 

  

Guantes pares 

Factura de 

compra y 

control de 

inventario 

hoja 

Kardex X   X 

 

  X   X  

 

X 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

X  

Tapa Bocas 

Factura de 

compra y 

control de 

inventario 

hoja 

Kardex X   X 

 

  X   X  

 

X 

    

 

 

 

 

X  

Casco de 

protección 

Factura de 

compra y 

control de 

inventario 

hoja 

Kardex 

 

X   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botes 

recolectores de 

botellas 

Fotografías 

y contratos 

de 

elaboració

n X     

 

          

  

Ejecución del 

proyecto  

Fotografías X X X X X X X X X X X 

Reuniones con 

empresas 

comercializado

ras de plástico  

Fotografías 

y contratos 

de 

elaboració

n   X   X   X   X   

  

 

 

 

X 
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4.5 Aspectos Sociales del Proyecto 

El impacto social de invertir en este proyecto de reciclaje aparte de generar empleo a la población 

trae consigo un beneficio ambiental, ya que la población adoptará nuevos hábitos en el 

aprovechamiento de botellas plásticas reduciendo los espacios de disposición final de residuos 

sólidos, la eliminación de basureros clandestinos, satisfacción en la población y disminución de 

la proliferación de enfermedades, mejoramiento del aspecto físico del municipio que traerá 

consigo la atracción de turistas.  

4.6. Aspectos Económicos del Proyecto. 

El proyecto para su ejecución en el año 2021 contará con la asignación de fondos de transferencia 

del gobierno central que son destinados dentro del 5% del presupuesto asignado a la alcaldía 

municipal de Pueblo Nuevo por un monto de C$ 37,524.00 y a partir del año 2022 se obtendrán 

ingresos propios por la venta de botellas de plástico, es decir el proyecto generará utilidad de C$ 

14,545.48; lo que nos permite comprobar que es viable económicamente. 

4.7. Aspectos Ambientales del Proyecto redacción 

El proyecto es de bajo grado de contaminación ya que no se utilizará ningún químico para llevar 

a cabo los procesos productivos del proyecto. 

 

 

Establecimient

o de convenios 

con empresas a 

las que vamos 

a proveer de 

botellas 

plásticas  

Fotografías 

  X   X   X   X   

 

 

 

 

 

X 

 

Selección de 

plástico en 

vertedero 

municipal 

Fotografías 

  X X X X X X X X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Venta de 

producto 

Fotografías 

y recibos.    X X X X X X X X 

 

X 

 

X 

Fuente: Propia 

 

Fuente: propia 
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Hacia el origen 

Recolección domiciliar y la cuadrilla de operación utilizará equipos de protección. 

 

Hacia el destino  

La cuadrilla de operación utilizará equipos de protección para la selección manual de botellas de 

plástico; razón por la cual el nivel de contaminación es bajo ya que no se hará uso de ningún 

proceso tecnológico. 

 

Hacia el entorno:  

El proyecto no afectará las condiciones estéticas del municipio, sino contribuirá a reducir la 

contaminación, eliminando desechos y utilizando técnicas amigables con el medio ambiente. 

 

Desde el entorno: 

Se utilizarán medios que no requieren la utilización de químicos como carretillas y pesas. 

 

Desde el ambiente Interno:  

El proyecto se desarrollará bajo ciertas condiciones laborales y las actividades se harán con el 

equipo necesario según la actividad a realizar. 

 

 Tabla 13 Impacto Ambiental del Proyecto 

Ámbito: Medio ambiente 

Criterio Pregunta para 

identificar el 

problema y/o 

valor de 

conservación 

Ubicación 

geográfica 

del problema 

y/o valor de 

conservación 

Parámetros de referencia para la valoración del 

problema y/o valor de conservación valor de 

importancia:  

 

Alto=3; Medio=2; Bajo=1 

En presencia de 

datos técnicos 

Información 

proveniente de 

estudios y análisis 

En ausencia de datos técnicos 

Información proveniente de 

información clave 
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técnicos 

Reducción de la 

contaminación 

producida por 

botellas plásticas 

¿Qué sitios del 

municipio 

tienen mayor 

problema de 

acumulación 

de botellas 

plásticas?  

Vertedero 

Municipal d 

Pueblo 

Nuevo 

Según resultados del 

análisis de la 

implementación de 

proyecto de 

reciclaje.  

 

 

Según observaciones del 

impacto es: 

 

Bajo: porque no se utilizará 

ningún químico para llevar a 

cabo el proceso de ejecución 

del proyecto.  

 

5. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

5.1 Viabilidad económica y financiera 

5.1.1 Viabilidad económica 

Con las proyecciones realizadas de ingresos y egresos, el proyecto demuestra ser viable 

económicamente, ya que a partir del segundo año de operación comienza a generar utilidades 

es decir el proyecto es capaz de cubrir sus gastos y generar ganancias. 

 

La estabilidad económica y ambiental del proyecto se determina por la capacidad de 

apropiación de las campañas de sensibilización a las familias y centros escolares existentes en 

el municipio de Pueblo Nuevo para que realicen la separación de desechos sólidos (botellas 

plásticas) esto permitirá que el proyecto incurra en menos gastos a la hora de la selección, la 

comercialización de las botellas plásticas genera ingresos a la municipalidad y a la vez 

disminuir la cantidad de desechos  almacenados en el vertedero municipal prolongando la vida 

útil del mismo. 

5.1.2 Viabilidad Financiera  

Para la evaluación financiera se elaboró un flujo de caja proyectado durante la vida útil del 

proyecto, como criterios de análisis se tomó el valor presente neto, la tasa interna de retorno y 

la relación beneficio costo, el proyecto es viable económicamente. 

 

Fuente Propia 

 

 

Fuente: propia 
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Tabla 14 Viabilidad Financiera 

FLUJO DE CAJA 

PERIODO INGRESO EGRESO FLUJO 

0   37524 

  

(37,524.00) 

1 

   

35,825.28  

   

21,279.80  

    

14,545.48  

2 

   

42,954.51  

   

21,918.19  

    

21,036.32  

3 

   

51,502.46  

   

22,575.74  

    

28,926.72  

4 

   

61,751.45  

   

23,253.01  

    

38,498.44  

5 

   

74,039.99  

   

23,950.60  

    

50,089.38  

TOTAL 156208.42 

   

89,026.75  

  

115,572.33  

 

 

Indicador Financiero:  

Valor Actual Neto y taza interna de retorno. 

El indicador nos plantea que, si la VAN es mayor que 0, el proyecto es viable, en este proyecto el 

valor es positivo y corresponde a la suma de C$ 56,965.39, lo que significa que el proyecto 

generará dinero suficiente para recuperar la inversión C$ 37,524.00 y obtener utilidad. 

La TIR que se obtiene es de 46 % hasta este porcentaje el proyecto es rentable, es decir, es viable 

invertir en él. 

 

Fuente Propia 

 

 

Fuente: propia 
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Tabla 15 Indicador Financiero VAN y TIR 

VAN 

 

C$ 56,965.39 

 

TIR 46 % 

 

Relación beneficio costo. 

La relación beneficio costo es de 1.77 esto significa que por cada córdoba invertido en el 

proyecto se obtendrá una ganancia de 0.77 centavos. Este resultado se obtiene de dividir los 

ingresos totales entre los egresos 

Tabla 16 Relación Beneficio Costo 

 

6. Análisis de sostenibilidad. 

6.1 Sostenibilidad social, equidad de género y participación ciudadana. 

6.1.1 Equidad de género. 

Desde este ámbito las capacitaciones estarán dirigidas a promover la igualdad de condiciones 

entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, social, así como en la equidad de género, toma de 

decisiones tanto en el municipio como en la participación directa de proyecto. 

6.1.2 Participación Ciudadana. 

Desde esta perspectiva se apoyará de las organizaciones comunitarias ya existentes para tratar de 

involucrar tanto directa como indirectamente a toda la sociedad sin distinción alguna ya sea 

política, religiosa, económica o cultural de tal manera que los barrios que están integrados sean 

los protagonistas directos del proyecto. 

7. Estrategia de seguimiento y evaluación 

7.1 Monitoreo de la ejecución 

De acuerdo con cada una de las actividades ejecutadas en el proyecto, en la tabla 17 se identifica 

la información necesaria para realizar el seguimiento de estas actividades. 

RBC 1.77 

Fuente Propia 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 17. Matriz de Seguimiento 

Actividad  Información Requerida 

Manejo de Residuos Sólidos Volumen de residuos sólidos, generados, 

separados y reciclados en la ejecución del 

proyecto. 

Gestión Social y Participación Comunitaria Número de reuniones informativas y de 

socialización, número de visitas al punto 

selección y acopio. 

Comercialización del producto Inventario de producto en existencia, 

Informe financiero de ingresos.   

 

7.2 Evaluación de los resultados e impacto 

 

Para llevar a cabo la evaluación de resultados e impactos del proyecto “Reducción de la 

contaminación ambiental a través del reciclaje y comercialización de botellas de plástico en 

la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo,” se utilizará la siguiente metodología: 

 

1. Evaluación de informes semanales, recibos, fotografías, registros de pesa, para verificar la 

cantidad de producto acopiado para su posterior comercialización. 

 

2. Evaluación de las capacitaciones impartidas a los operarios para determinar el nivel de 

conocimiento adquirido en el proceso de operación del proyecto y uso de equipos de 

protección.  

 

3. Visitas a los hogares y centros educativos realizando encuestas para determinar el grado 

de apropiación del proyecto y el porcentaje la población que está de acuerdo en separar 

los desechos desde sus hogares a fin de contribuir a la implementación del proyecto. 

 

4. Realizar evaluación de estados financieros que nos permitan comprobar la rentabilidad del 

proyecto. 

Fuente Propia 

 

Fuente:Propia 
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9.ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección y clasificación de desechos sólidos 

Fuente: propia 

Descarga de desechos sólidos 

Fuente: propia 

Recolección de desechos sólidos 

Anexo A Fotos del proceso 1 
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Pesaje y Empaque de botellas Plásticas  

Fuente: propia 

Almacenamiento y comercialización de botellas Plásticas  

Anexo B Fotos del proceso 2 
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Fuente Alcaldía 

Anexo C Plano de ubicación vertedero 
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Caseta para vigilancia                        

Área de clasificación de desechos 

 

Anexo D Fotos del Vertedero 

Fuente Propia 
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Reducción de la contaminación ambiental a través del reciclaje y comercialización de botellas de 

plástico en la zona urbana del Municipio de Pueblo Nuevo. 

Objetivo:  

Estimado participante somos estudiantes de la Universidad FAREM – ESTELI estamos 

realizando una encuesta con el objetivo de valorar la importancia de un Proyecto de Reciclaje de 

botellas de plástico en el municipio de Pueblo Nuevo. Responde las siguientes preguntas 

marcando con un check ( ✔ ) su respuesta, los datos brindados son confidenciales, muchas 

gracias por su colaboración. 

                                                                                                        Fecha: _______________  

1. Código __________ 

2. Barrio 

o El Rosario  

o Camilo Castellón  

o Byron Jiménez  

o Saúl Tercero  

o Rigoberto López  

o Eddy Solórzano  

o Guillermo Ramírez 

o Loma Linda 

o La Fuente  

o Nueva Esperanza  

3. Número de habitantes por casa ________    

Encuesta 1 

Anexo E Encuesta a la población 
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4. ¿Sabe que es el reciclaje?  

o Si                                 

o No 

 

5.  ¿Ah reciclado alguna vez? 

o Si  

o No  

 

6. ¿Qué entiende por reciclaje? 

o Reutilización       

o Separar      

o No sabe   

 

7. ¿Sabe que son las 3R? 

o  Recogida, reutilización y reciclaje.  

o  Reducir, reutilizar, reciclar.  

o No sabe  

 

8. ¿Práctica el reciclaje de Residuos sólidos?  

o SI      

o NO 

 

 

9. Si en el municipio hubiera una planta de tratamiento y reciclaje ¿Estaría de acuerdo en 

hacer la selección desde sus hogares? 
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o A veces  

o Si                                           

o No  

 

10. ¿Qué residuos sólidos se pueden reciclar? (puede marcar varias opciones). 

o Papeles.  

o Cartón 

o Botellas plásticas 

o Metal   

o Vidrios         

o Otros   

 

11. ¿Qué aspectos le dificultarían la clasificación de los residuos sólidos? 

o Falta de espacio para tantas botellas          

o Pérdida de tiempo     

o Desconocimiento de forma de hacerlo 

  

12. ¿Existen lugares para depositar botellas plásticas? ¿Considera necesaria la instalación 

de botes recolectores para depositar botellas plásticas?  

o Si 

o No  

 

13. ¿Dónde sugiere que se ubiquen?   

o  Parque Municipal 
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o Cotran  

o Escuela Rubén Darío 

o Instituto Público de Pueblo Nuevo  

o Colegio San Pablo Apóstol 

 

14. ¿Le gustaría que se creara un proyecto de reciclaje para erradicar la acumulación de 

botellas de plástico?  

o Si  

o No  

15. ¿Estaría dispuesto a contribuir con el proyecto clasificando los residuos sólidos desde su 

hogar o centro de trabajo? 

o Si  

o No 

 

 

 

La Alcaldía Municipal desea conocer sus preferencias relacionadas con la compra de los 

productos de botellas plásticas recicladas en el vertedero. 

 

Empresa._____________________________________________________  

 

1. ¿Qué tipo de productos recicla su empresa?  

Envases Plásticos.                                 (      ) 

Vidrio roto.           (      ) 

Empaques de cartón.                     (      ) 

Encuesta 

 

Anexo F Encuesta a Empresas Recicladoras 
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Materiales metálicos                    (      ) 

 

2. ¿Qué tipo de plásticos recicla su empresa?  

 Plástico de bolsas transparente, negro, de color              (      ) 

Plástico Sólido              (      ) 

Galones.                                               (      ) 

Botellas Plástico                                                                (      ) 

Cajillas                                               (      ) 

 

3. ¿Cómo prefiere que le entreguen los productos?  

Empacados en cajas.                 (      ) 

Bolsas de lona.                 (      ) 

 

4. ¿Al comprar nuestro producto cuál sería la forma de pago?  

En efectivo.                  (      ) 

Con Tarjeta                                (      ) 

Mediante depósitos                 (      ) 

 

5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tiene con sus proveedores al recibir los 

productos?  

Mal estado del producto.                (      ) 

Cantidad inapropiada.                (      ) 

Tiempo de entrega inoportuno              (      ) 

Mala calidad del producto.                (      ) 

Retrasos en la entrega del producto.               (      ) 

 

6. ¿Dónde compra productos similares a los ofrecidos por nuestra empresa?  

Depósitos.                  (      ) 

Distribuidores mayoristas.          (      ) 

Productos nuevos de fábrica.               (      ) 
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7. ¿Con qué frecuencia compra los productos?  

 

Semanal.                   (      ) 

Mensual         (      ) 

Semestral                                               (      ) 

Anual                               (      ) 

 

 

8. ¿Cuáles son los usos del plástico los productos?  

Decoración Exterior.                 (      ) 

Muebles                 (      ) 

Bolsos y carteras                                             (      ) 

Construcción                 (      ) 

 

9. ¿Cuál es la ubicación de la empresa? 

 

Anexo G Matriz de resultados 

Resultados Indicadores Medios de verificación 

Garantizar la protección, cuido, 

restauración y adaptación de nuestra 

madre tierra y naturaleza, enfrentando 

así las consecuencias potencialmente 

desastrosas del cambio climático, a 

través de Reducción de la 

contaminación ambiental a través del 

reciclaje y comercialización de botellas 

de plástico en la zona urbana del 

Municipio de Pueblo Nuevo. 

De 30 metros cúbicos de 

desechos sólidos 

producidos semanal se 

seleccionarán las todas las 

botellas plásticas en el 

vertedero municipal. 

Cantidad de quintales de 

plásticos por cada 

operario.  

 

 

Fotografías e informes 

semanal de limpieza 

pública, registros de 

pesas. 

 

Maximización en el vertedero municipal Reducción del 7% del Fotografías y vistas al 
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del espacio utilizado por la acumulación 

de botellas plásticos.  

espacio usado en la fosa lugar. 

 

Anexo H Resultados punto de equilibrio 

 

Descripción  Valores Descripción    Valores 

Cantidad  

Producida Quintales  96.00 CVU Costo variable por unidad 100.00 

CFT 

Costo fijo 

total  19060.00 PVU Precio de venta por unidad 373.18 

CVT 

Costo variable 

total  9600.00 P.E unid 

Punto de equilibrio en 

unidades 69.77 

CT Costo total 28660.00 P.E en pesos Punto de equilibrio en pesos 26037.16 

CU 

Costo por 

unidad  298.54 V Ventas o ingresos totales 35825.00 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

ITEMS  VALORES % 

Ingresos por ventas 35825.00 100.00% 

Menos: costo variable  9600.00 26.80% 

Margen de Contribución  26225.00 73.20% 

 

DATOS PARA REALIZAR LA GRAFICA 

UNIDADES  VENTAS COSTO FIJO COSTO TOTAL 

0 0 19060.00 19060.00 

96.00 35825.00 19060.00 28660.00 

 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 



 
63 

La ilustración 12  muestra que, para alcanzar el punto de equilibrio del proyecto, se deben 

comercializar 69.77 qq de botellas plásticas, a partir del segundo año de operación el proyecto 

comienza a generar utilidad. 

 

Ilustración 12 Punto de Equilibrio 

 

 

 

La metodología utilizada para la recolección de la información fue la siguiente: 

Se recopiló información de fuentes secundarias, partiendo de una revisión bibliográfica en libros, 

documentos de sitios web, datos de algunas Instituciones Públicas y Privadas, Ministerio del 

Medio Ambiente, leyes y normativas que rigen el país en temas de aprovechamiento y manejo de 

residuos y proyectos en el campo del reciclado de desechos sólidos urbanos, a través de 

observaciones directas. 

Adicionalmente se procedió a consultar con especialistas del tema en estudio, empresarios, 

emprendedores, población del municipio de Pueblo Nuevo y gestores ambientales. Es decir, se 

efectuó una investigación cualitativa a través de opinión de expertos en el tema reciclaje 

mediante la realización de entrevista no estructurada a empresas dedicadas al reciclaje de botellas 

69.77, 26037.2 

0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 20 40 60 80 100 120

PUNTO DE EQUILIBRIO 

VENTAS COSTO FIJO COSTO TOTAL P.E

Fuente propia 

 

Fuente propia 

 

Fuente propia 

 

Fuente propia 

Metodología de Investigación 

 

Metodología de Investigación 

 

Metodología de Investigación 

 

Metodología de Investigación 

Anexo I Métodos 
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plásticas. Además, se realizó una investigación cuantitativa, de tipo personal, con la aplicación de 

encuestas a la población del municipio (Ver Anexo 4, pág. 47,48,49) con el objetivo de 

identificar el nivel de compromiso que tienen respecto al tema y percepción del nivel de 

conocimiento sobre la importancia del reciclaje, Encuestas a empresas comercializadoras de 

plástico (Ver Anexo 5, pág. 50,51) para conocer la demanda que tiene el producto. Todo esto se 

realizó mediante muestreo aleatorio simple con marco muestral. 

 

  

Para analizar la información se utilizaron los diferentes programas informáticos los que se 

detallan: 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS): utilizado para la sistematización de 

encuestas realizadas a la población del casco urbano del municipio de Pueblo Nuevo, así como 

los análisis de las empresas que reciclan botellas plásticas. Se utilizó el programa con el propósito 

de verificar la consistencia de los datos y el comportamiento de los mismos. 

Microsoft Word 2010: a través de este programa se realizó la redacción de la información.  

Microsoft Excel 2010: en este programa se procesaron datos para calcular el valor actual neto, 

tasa interna de retorno y relación beneficio costo, así como también la elaboración de presupuesto 

y tablas.  

 

 

 

Tamaño del Universo 

La población sujeta a estudio en el presente proyecto, se encuentra conformada por 1450 

viviendas distribuidos en 10 barrios del casco urbano de Pueblo Nuevo de las cuales 692 

viviendas que representan el 47 % de la población hacen uso del servicio de Recolección de 

Desechos Sólidos, y 3 empresas dedicadas a Fabricación de Artículos Plásticos a base del 

reciclaje de plástico.  

Muestra 

Programas  

Anexo J Procesamiento de información 

Anexo K Análisis de población y muestra 
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 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula estadística para poblaciones 

finitas, como se detalla a continuación: 

 n =  (Z
2
)(p*q)(N) 

                        N (e
2
)+Z

2
 (p*q) 

En donde: 

N = Tamaño del universo o población de estudio 

n = Tamaño de la muestra 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Grado de error admisible 

z = Valor de la distribución normal, correspondiente a un valor de confianza determinado por el 

investigador. 

Datos: 

N = 692 

Z = 1.81  

e = 10 % 

p = 50 % 

q = 50 % 

Para la zona en estudio la muestra es: 

 

n: (1.81)
2
(0.5)(0.5)(692) = 566.76 = 134 encuestas  

692 (0.07
2
)+(1.81)

2
 (0.5*0.5)  4.20  
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Aplicando la fórmula nos indica que debemos aplicar 134 encuestas que representan el 20 % de 

las familias que hacen uso del servicio de recolección para conocer la opinión que tiene la 

población sobre el proyecto.   

 

 

 

Se realizó la aplicación de encuetas a 134 habitantes del municipio de Pueblo Nuevo con el 

objetivo de conocer la percepción que tiene la población sobre la importancia de crear un   

Proyecto de Reciclaje de botellas de plástico en el municipio de Pueblo Nuevo. 

 

La ilustración 13 indica que de 134 personas 

encuestadas distribuidas en 10 barrios lo cual 

el 14% corresponde al Barrio Rigoberto 

López y el 14% en el barrio Saúl Tercero, el 

menor porcentaje de encuestas se aplicaron en 

el barrio Eddy Solórzano.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

Fuente:propia 

 

Fuente propia 

 

Fuente:propia 

Resultados 

 

Resultados 

 

Resultados 

 

Resultados 

Anexo L Análisis de resultados 

Ilustración 13 Distribución de personas por barrio 
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La ilustración 14 indica que el 53% de la 

población encuestadas tienen 

conocimiento sobre el reciclaje.  

 

 

 

 

 

 

 La ilustración 15 indica que el 96% de la población 

encuestada está de acuerdo con un proyecto de reciclaje para 

erradicar la acumulación de botellas plásticas en el vertedero 

municipal de Pueblo Nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

Fuente Propia 

Ilustración 14 Conocimiento del Tema 

Ilustración 15 Población de acuerdo con el proyecto 
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La ilustración 16 indica que el 88 % de la población 

encuestada está de acuerdo con entregar las botellas 

plástico separados de sus desechos domiciliarios a fin 

de contribuir a la implementación de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 En la ilustración 17 se observa que el 50 % de 

la población encuestada refiere que el principal 

aspecto que se le dificultan para clasificar las 

botellas plásticas es la falta de espacio.  

 

 

De 134 personas encuestadas podemos observar en la 

ilustración 18 que el 58% de la población refiere que 

no existen lugares exclusivos para depositar botellas 

plásticas por lo cual sugieren es necesaria la 

instalación botes recolectores de los mismos.  

 

 

Fuente propia 

Fuente Propia 

Fuente Propia 

Fuente Propia 

Ilustración 16 Selección de Botellas en los hogares 

Ilustración 17 Dificultad para clasificar botellas 

Ilustración 18 Residuos que se pueden reciclar 
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La ilustración 19 representa que de los residuos que 

podemos reciclar el 75% de material corresponde a 

botellas plásticas seguido del 14% que corresponde 

papel y 7 % a metal.   

 

 

 La ilustración 20 indica que el 35% de la población 

encuestadas sugiere que se ubiquen los botes recolectores de 

botellas plásticas en el parque Municipal y el 28% de la 

población encuestada sugiere que se ubiquen en la Cotrán y 

el 25 % en la Escuela Rubén Darío.  

  

 

 

Fuente Propia 

Ilustración 19 Depósitos para clasificar botellas 

Ilustración 20 Ubicación de botes recolectores 


