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Glosario de siglas o términos 

 

CDN Convención sobre los Derechos del Niño  

COMMEMA Corporación Municipal de Mercados de Managua 

CP Programa de Cooperación  

Diagrama de PERT El diagrama de PERT es una herramienta que se 

utiliza para programar, organizar y planificar en 

detalle las tareas de un proyecto. El acrónimo PERT 

significa Program Evaluation and Review Technique, 

que traducido es Técnica de revisión y evaluación de 

programas. 

GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

IEEPP Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas 

(IEEPP) 

INIDE Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

In situ En el lugar, en el sitio. 

MIFAMILIA MINISTERIO DE LA FAMILIA 

MINED Ministerio de Educación República de Nicaragua.  

MINIM Ministerio de la Mujer 

NNA Niñas, Niños y Adolescentes 

OIT INTERNACIONAL Organización Internacional del Trabajo Internacional 

OIT Organización Internacional del Trabajo  

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano 

PNSAN Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

PNDLPDH Plan Nacional de Lucha contrala Pobreza y para el 

Desarrollo Humano 

PNS Política Nacional de Salud  

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SNBS Sistema Nacional para el Bienestar Social  

SSAN Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional  

UNAN La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Resumen del proyecto 

El proyecto titulado: “Atención social integral a niñas y niños, vulnerables ante 

escenarios de riesgos del Mercado el Mayoreo de la Ciudad de Managua en el año 

2023-2026”, tiene como fin aportar al mejoramiento de la calidad de vida de niñas y niños 

en condiciones poco favorables  y vulnerables en diferentes situaciones que amenazan 

su bienestar social, el propósito principal es contribuir a disminuir la exposición al riesgo 

de los infantes en edades de 6 a 12 años hijos de comerciantes del Mercado, esto se 

logrará con el impulsando del fomento hacia el cuidado permanente y de calidad, la 

promoción de la restitución de los derechos de la niñez, la concientización para la 

reducción de la violencia en todas sus formas y la atención integral institucional garante 

de las acciones en los procesos de acompañamiento a las familias protagonistas.  

El enfoque de este proyecto está sustentado en el acompañamiento integral con 

procesos de aprendizaje y sensibilización permanente como garantía en la conducción y 

liderazgo institucional, así mismo la participación consciente de los protagonistas tutores 

de niñas y niños en generar procesos de cambios, el reconocimiento de la problemática 

real y la gestión de recursos necesarios en procesos estratégicos para el complimiento 

de las metas en el marco de la programación de los planes operativos institucionales. 

Se confía que, el proyecto revalorice las condiciones de vida de las niñas y niños 

involucrando a todas las familias protagonistas, la participación de los grupos y sectores 

de interés en Mercado el Mayoreo. 

Para la ejecución del proyecto se debe garantizar la gestión del presupuestaria e 

inversión en cuatro años con un monto total de Dos cientos Ochenta y Cuatro Mil 

trecientos cuarenta y seis dólares americanos con 84/100 ($284,346.82)  

Finalmente, la consolidación de las experiencias exitosas que permita la apertura de 

nuevas oportunidades a ser replicadas en otros mercados de la capital y el país. 
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I. Ficha técnica de proyecto 
 

Nombre: “Atención social integral a niñas y niños vulnerables ante escenarios de riesgos 
del Mercado el Mayoreo de la ciudad de Managua en el 2023-2026”  

Descripción: El proyecto se describe como una iniciativa piloto de atención social integral como 
alternativa de solución a un problema latente en los mercados municipales, identificada como la 
exposición de infantes al peligro en diferentes escenarios de riesgos, por tanto, este proyecto 
genera la oportunidad de consolidar un enfoque de atención integral y participativa para 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y niños involucrados. El 
proyecto está diseñado con el desarrollo de estrategias que permitan el cumplimiento de los 
resultados planteados, dicho enfoque se trabajara desde la concientización, el fortalecimiento 
institucional y generación de historias de éxitos que permitan en términos parciales o totales 
replicar en términos de 4 años. La dignificación en la restitución de derechos de las niñas y niños 
es un pilar fundamental en los procesos de cambios en Nicaragua en el marco de cumplimiento 
las políticas nacionales, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo 
Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

Ubicación: Mercado Municipal El Mayoreo, Municipio 
de Managua, Departamento de Managua, coordenadas 
86.1948813 de latitud norte   y longitud.  

 

 

Protagonistas Directos:  

- 100 niñas y niños en igual número 
de familias, comerciantes del 
mercado Mayoreo.   

- 2 estructuras organizativas de 
comerciantes en el Mercado 

- 4 instituciones fortalecidas con 
propósitos y planes operativos 
consolidados (COMMEMA, 
MIFAMILIA, MINED, PNDH) 

Costo total del Proyecto: $284,346.82 

COMPONENTES DEL PROYECTO PRESUPUESTO  

Bienes y activos fijos  $9,170.00 

Servicios básicos y combustible $23,040.00 

Personal  $198,150.50 

Subtotal $230,360.50 

Atención Integral $20,065.00 

Acompañamiento Protagonistas $18,605.00 

Fomento prevención del riesgo $11,550.00 

Fortalecimiento institucional $951.00 

Subtotal $51,171.00 

IMPREVISTO $2,815.32 

Total $284,346.82 

Tabla 1 Costos totales del proyecto 

Protagonistas Indirectos: 

- 1,500 comerciantes Mercado el 
Mayoreo. 

- 7 mercados Municipales 
involucrados en las experiencias y 
resultados. 

población en general visitante de 
centro de compras  

Duración del Proyecto:  

4 años 

Ejecutores del Proyecto 

- Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA)  
- Ministerio de la Familia (MIFAM), La Articulación con Sistema Nacional para el Bienestar Social 

(Policía Nacional, Alcaldía de Managua, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, 
Procuraduría Nacional para los Derechos Humanos)  

Tabla 2 Ficha Técnica de proyecto  

Ilustración 1 Mapa ubicación del 
proyecto 
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II. Identificación de la necesidad  
 

El gobierno de Reconciliación Nacional a través del Sistema Nacional para el Bienestar 

Social (COMMEMA, ALCALDÍA MANAGUA, MIFAN, MINIM, MINED, POLICÍA 

NACIONAL, PLAN NACIONAL LUCHA CONTRA LA POBREZA Y PARA EL 

DESARROLLO HUMANO), se encuentra como responsables y garantes de atención al 

sector por lo que deberán vincular esfuerzos para disminuir los índices de vulnerabilidad 

y mejorar la calidad de vida de las niñas y niños. Ver anexo 13. Imágenes de la realidad 

objetiva de los niños en el mercado el Mayoreo.  

Según informe OIT-UNICEF (2021) estima que 8,2 millones de niños de entre 5 y 17 

años trabajan en América Latina y el Caribe. La mayoría de estos niños son adolescentes 

varones, y el 33% son niñas. El trabajo infantil está presente tanto en las zonas rurales 

como en las urbanas, y el 48,7% se encuentra en el sector agrícola. Algo menos del 50% 

de los que participan en el trabajo infantil lo hacen el trabajo familiar (UNICEF & 

NICARAGUA, 2021), esto lleva a la realidad de graficar la afectación al bienestar social 

de las y los niños presentes en esta situación.  

Nicaragua no se aleja de esa realidad y se presenta en diferentes escenarios de riesgo 

con el problema basado en las condiciones sociales y económicas del país.  

Por tal razón se expresa una necesidad imperante y que este proyecto contribuya con 

alternativas para atender a la problemática o la disminución del impacto social en 

situaciones de vulnerabilidad social en la niñez1. 

Contribuir en la consolidación en la restitución de derechos de las y los niños con difícil 

acceso a Educación, Salud, Recreación, disminuir la vulnerabilidad social en las familias 

afectadas, enmarcados bajo los principios del Plan Nacional de lucha contra la pobreza 

y para el desarrollo humano la consecutiva búsqueda del complimiento de los Objetivos 

de Desarrollos Sostenible.  

                                                           
1 Como una primera aproximación, podemos entender a la niñez como a la etapa que se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al 

ingreso del niño a la escuela, este acontecimiento significa la convivencia con seres de su misma edad. Se le conoce también como 
“periodo de la latencia”, pues se caracteriza por una especie de reposo de los impulsos institucionales para convertirse en un ser 
totalmente social. Cuando el niño, ingresa a la escuela desarrolla sus funciones cognoscitivas, afectivas y sociales (Abud Rodríguez, 
2018) (Enfoque en familia, 2012). 
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El Diagnóstico de la necesidad  

Según el diagnóstico realizado en el primer semestre del año 2021, mediante 

herramientas de investigación de carácter académico, se confirma que, las condiciones 

de vulnerabilidad social infantil y escenarios de riesgos en niñas y niños en edades 

comprendidas entre los 6 a 12 años hijos de comerciantes en el mercado municipal El 

Mayoreo son “evidenciadas y verificables en niveles de vulnerabilidad social infantil 

de riesgos altos” y que requieren atención de prioridad. Dado que los hallazgos están 

condicionados por diferentes factores, tales como, socioeconómicos, culturales, 

educacionales y por las propias condiciones de vida de las familias afectadas, es 

indispensable tener un panorama general de la situación por tanto se describe a 

continuación. 

La recopilación de la información se realizó mediante fuentes primarias y fuentes 

secundarias. Las fuentes primarias a nivel de observación a niñas y niños en el Mercado 

el Mayoreo, entrevistas a comerciantes padres y tutores, entrevistas con representantes 

de la Asociación de Comerciantes y representantes de CONMEMA. 

Se realizó una comparación de la situación en otros mercados de la ciudad de Managua 

por medio de la observación y entrevistas con Gerentes de los mercados del Iván 

Montenegro y Mercado Huembés de la ciudad de Managua 

Finalmente se utilizaron todas las fuentes información secundarias necesarias 

encontradas en estudios similares, de igual forma información complementaria 

encontrada en la web de instituciones estatales tales como MIFAM, MINED y el Sistema 

Nacional del Bienestar Social. 

Los hallazgos y/o resultados más significativos encontramos fueron:  

1. La existencia en la diversidad de escenarios de riesgos a que las niñas y niñas en 

las edades comprendías esta expuestos, tales como: Niños expuestos a consumo 

de droga y alcohol, niños expuestos a accidentes vehiculares y laborales, niños 

expuestos a violencia y maltrato, niños en expuesto a las condiciones clima 

desfavorable, niños que no acceden a educación, niños que no acceden a salud, 

niños que no tienen suficiente tiempo de estudio de calidad, niños que no tienen 

espacios de recreación dignos, niños con exclusión en igualdad de derechos y 

condiciones. 

2. Se encuentran que las familias que conviven con alto riesgo y amenazas, 

volviéndose más susceptibles y vulnerables, visto desde el punto de vista del 

acceso a condiciones económicos bajas, lo que dificulta poder dar tiempo de 

calidad a sus hijos, tenerlos en otras condiciones en sus casas y asegurar todo lo 

necesario. 
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3. Se determinaron que los tiempos de estadía de los niños andan entre 5 a 8 horas 

diarias en el mercado, algunos estudian, otros no, una parte llega después de 

clases y cierto porcentaje de niños pasan todo el día en el mercado. 

4. El mercado municipal por su naturaleza no es el sitio adecuado para la estadía de 

niños por tiempos prolongados debido a que es un espacio de trabajo, comercio 

y de movimiento económico diverso.  

5. Se identificó la limitada presencia institucional por parte autoridades competentes, 

y se tiene presencia cuando hay casos excepcionales.  

6. Se encontró que el mercado Municipal no tiene normativas, ni política institucional 

para la prohibición y regulación de la estadía de niños en el mercado, no se lleva 

registro de cuantos niños están actualmente y cuantos pueden deambular en el 

mercado. 

7. La administración del mercado tiene buenas relaciones con los gremios 

organizativos y participativos para conducir y direccionar políticas de atención en 

el bienestar de los comerciantes. 

8. Se corrobora que se necesita una estrategia de atención integral a los niños, 

acompañado de inversión pública que garantice el bienestar social y recreación 

infantil dentro del mercado municipal. 

Marco teórico 

Para fines de comprensión es importante definir conceptos teóricos basados en el 

diagnóstico y que facilita la comprensión en toda la formulación del proyecto de 

intervención que se plantea. 

Según (Abud Rodríguez, 2018) La infancia es el período en el que las personas necesitan 

especial cuidado y contención, porque es la etapa donde van a sentarse las bases para 

el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades.  Por lo tanto, durante su 

desarrollo y crecimiento deben contar con un sistema público de protección social 

adecuado; es importante valorar el impacto de las políticas sociales destinadas a niños 

y niñas, conocer la situación de vulnerabilidad. 

En el marco de la formulación del proyecto es importantes tener la aproximación 

conceptual hacia los términos “infancia”, “riesgos” y “situaciones de vulnerabilidad 

social infantil”, con el objeto de comprender cómo se vinculan, así como su incidencia 

en el desarrollo de los niños y niñas en edad temprana. 

Tal como señala Federico de Singlau en su artículo sobre educación y vulnerabilidad, si 

bien el derecho a la educación puede remontarse a la Revolución Francesa, es recién a 

partir del siglo XIX cuando se ha hecho especial hincapié en proteger el derecho de los 

niños. Desde entonces, y fundamentalmente desde la Declaración de los Derechos del 

Niño, se ha trabajado de manera ardua para ampliar su espacio de protección, para 
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resguardarlos de cualquier peligro, abuso o exposición que se vea traducido en un menor 

desarrollo de sus plenas capacidades o goce de sus derechos.  

Por tanto, el estado como principal actor y garante de los derechos de cada individuo es 

el responsable de velar por estos desde el inicio de la existencia de la persona humana. 

Conceptualización del término “niñez” 

Como una primera aproximación, podemos entender a la niñez como a la etapa que se 

sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, este 

acontecimiento significa la convivencia con seres de su misma edad. Se le conoce 

también como “periodo de la latencia”, pues se caracteriza por una especie de reposo de 

los impulsos institucionales para convertirse en un ser totalmente social. Cuando el niño, 

ingresa a la escuela desarrolla sus funciones cognoscitivas, afectivas y sociales (Abud 

Rodríguez, 2018) (Enfoque en familia, 2012).  

Niñez en riesgo 

Esta categoría, “niñez”, tiene la característica de ser un espacio identitario por el que 

pasan todos los seres humanos, pero, en algún momento, dejan de estar en ella para 

pasar a otra categoría etaria. La forma en que cada uno atraviesa por este espacio de 

identidad que dibuja la niñez sienta las bases de la manera en que se vivirán los 

restantes espacios de identidad; de allí su importancia.  

En definitiva, la niñez no resulta por sí misma un campo identitario sino un campo de 

contrastes donde comienzan a fundarse elementos que remiten a identidades 

diversas. Existe, por tanto, una categoría cultural de la niñez. Como señala (Noceti, 

2011, pág. 147), la niñez esta entre las dimensiones de esta categoría cultural están 

aquellas que se conjugan en torno a variables de tipo etario, étnico, jurídico, 

socioeconómico, religioso y territorial. 

El riesgo  

(Noceti, 2011) señala que “riesgo” es un sustantivo, pero que “en riesgo” es una frase 

que funciona como adjetivo calificativo de ciertos sujetos que, dadas sus condiciones de 

vida, ponen en peligro el orden social establecido en una sociedad espacial y 

temporalmente acotada. En consecuencia, la frase reviste el carácter de construcción 

cultural, edificada sobre ideas determinadas de moral y justicia, y se involucra en un 

sistema ético determinado que cataloga ciertos aspectos sociales como “peligrosos” al 

mismo tiempo que ignora otros. Como señala (Noceti, 2011), calificar a algunos sujetos 

miembros de una sociedad como sujetos en riesgo legitima la acción del Estado y “(…) 

tal acción supone orientar sobre ellos políticas diversas que permitan controlar el 

desarrollo de la vida de estos individuos y, a su vez, proteger al resto de la sociedad de 

las plausibles acciones que los primeros pudieran realizar” (Noceti, 2011, pág. 149). 
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Por tanto, para efectos del presente proyecto se utiliza los términos de “niñas y niños 

vulnerables ante escenarios de riesgos”. 

Qué se entiende por infancia 

Según la Real Academia Española (RAE), se entiende por infancia al “período de la vida 

humana desde el nacimiento hasta la pubertad”. De acuerdo con Unicef, el concepto es 

más profundo, ya que consiste en la época en la que los niños y niñas tienen que estar 

en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir 

el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. (Noceti, 

2011)  

Es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente 

a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia 

significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. 

Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años” 

(Unicef, 2005).  

La Convención de Derechos para la Niñez, define a la infancia como un “espacio 

separado de la edad adulta”. Históricamente, las necesidades y las obligaciones de los 

niños y las niñas nunca habían estado perfectamente diferenciadas de las de los adultos.  

Tal como estos últimos, los niños y niñas en buen estado de salud han realizado 

tradicionalmente trabajos arduos y, a menudo, han sido combatientes en el campo de 

batalla. Pero la Convención, citando los “cuidados y asistencia especiales” que necesitan 

los niños y las niñas, reconoce que lo que resulta apropiado para los adultos puede no 

ser adecuado para la infancia (Unicef, 2004:3). 

La vulnerabilidad social 

Según el informe de Unicef (2013), para cada niño un mejor comienzo, bajo el término 

“vulnerabilidad social” se engloba a las condiciones de riesgo social, a los problemas 

para satisfacer las necesidades básicas, sociales y de participación e integración que 

afectan a la persona y a la familia (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina 

2010:113). 

La vulnerabilidad abarca a toda la problemática social en un país y excede, 

conceptualmente, a la definición de “pobreza”.  

Está relacionada con causas externas (evolución del mercado de trabajo, recortes en los 

recursos de protección social, inseguridad ciudadana, deterioro ambiental, clima social, 

etcétera), pero también con la apreciación e interiorización subjetiva de la propia 

vulnerabilidad (incertidumbre, miedo, sensación de inseguridad, pérdida de autoestima y 

confianza en las propias capacidades) (Lázaro González, 2020, pág. 18) 
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Teniendo en cuenta esta doble dimensión, externa e interna, puede afirmarse que en las 

condiciones sociales actuales no solo crece el número de personas que son vulnerables 

porque experimentan el deterioro de sus condiciones materiales de vida; también crece 

su sentimiento de vulnerabilidad e indefensión ante amenazas presentes y futuras 

(expectativa de desempleo, de falta de pensiones o de escasos recursos médicos ante 

futuras enfermedades).  

Bajo las actuales condiciones de cambio social, la vulnerabilidad se extiende y diversifica, 

afectando así a un número creciente de niños y familias y a distintos sectores de la 

sociedad.  

Desde este punto de vista, la vulnerabilidad, como experiencia psicosocial, tiende a 

convertirse en un fenómeno no circunscrito solo a quienes experimentan de facto el 

deterioro de sus condiciones materiales de vida en el presente, sino susceptible de ser 

padecido por amplísimos sectores de la población. Esto obliga a pensar qué significan 

los términos exclusión e inclusión social. ((CEPAL), 2011) 

Exclusión social  

Se entiende como “exclusión social” a un proceso que no se agota en expresiones y 

situaciones concretas y puntuales, sino que incluye distintas manifestaciones o estados 

relacionados entre sí por relaciones complejas de causa y efecto. Los procesos de 

exclusión involucran factores individuales, atribuibles a sujetos particulares; sociales, 

atribuibles a la organización y funcionamiento de la sociedad y, además, naturales, 

atribuibles a las condiciones de un medioambiente que en el nivel de la biosfera se 

encuentra afectado de forma creciente por la actividad humana (Unicef, 2014:11)  

Todo proceso de exclusión implica, para las personas afectadas, déficits que impiden o 

dificultan gravemente su participación social. En el caso de la infancia, estos procesos 

revisten características específicas, por cuanto están condicionados por las edades 

comprendidas en este grupo de población y, en consecuencia, por los estados 

madurativos y de autonomía de los niños a lo largo de esta etapa de la vida. Así pues, 

puede abordarse a la “exclusión social de la infancia” como un concepto específico. 

La exclusión social de la infancia está normalmente vinculada a los procesos de 

exclusión que experimentan las familias con hijos menores de edad, en particular sus 

padres y madres. 

Por este motivo, las políticas de lucha contra la exclusión infantil deben proporcionar 

apoyos adaptados a los distintos tipos de familia, porque de sus estados y 

funcionamiento dependen en gran medida la relación con el entorno, el desarrollo integral 

y el bienestar social de los niños. Así, la prevención y la intervención temprana en los 

procesos de exclusión en la infancia deben estar estrechamente vinculados a la 

prevención e intervención temprana en los procesos de exclusión social de sus familias.  
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Por lo tanto, infancia en exclusión (social) debe entenderse como el proceso y el conjunto 

de estados deficitarios, en cantidad y calidad, motivados por el empobrecimiento 

económico y el deterioro psicofísico y relacional de los niños y de su entorno, que les 

impide el acceso a recursos y entornos necesarios para su desarrollo integral y adecuada 

socialización, con la consiguiente pérdida de posibilidades de participación y movilidad 

en la sociedad (Unicef, 2014:21).  

Si bien la infancia es una etapa con valor en sí misma, la exclusión social de la infancia 

es especialmente grave por cuanto afecta al proceso de maduración física, psicológica, 

afectiva y relacional en épocas tempranas de la vida con efectos en su futuro. Las 

experiencias vitales de los niños en condiciones que propician su exclusión social pueden 

ocasionarles graves secuelas, susceptibles de hacerles sufrir en el presente por cuanto 

vulneran sus derechos y deterioran su bienestar en tanto que niños, al mismo tiempo que 

condicionan negativamente su futuro como personas adultas, limitando su autonomía y 

su capacidad para aprovechar las oportunidades que el medio pueda ofrecerles.  

Inclusión social  

Así como existe la exclusión social, deben desarrollarse políticas para tender a la 

inclusión social. La inclusión social es la manera efectiva de participación en una 

democracia. Esta consiste en la implementación de políticas públicas encaminadas a la 

vinculación de todos los miembros de la sociedad para la participación de los beneficios 

que esta adquiere. Su principal característica es que desconoce la discriminación, 

además de procurar satisfacer por todos los medios los requerimientos sociales, 

económicos, políticos y culturales teniendo como principal fundamento la singularidad y 

la legitimidad de la diferencia.  

El concepto de inclusión social se vincula directamente con la noción de desarrollo 

humano, entendido como la conjunción y satisfacción plena de tres elementos básicos 

que permiten medir las condiciones de vida: La supervivencia (salud, higiene, agua 

potable, medicina), acceso a la educación y acceso laboral. Por lo tanto, la noción de 

inclusión social se convierte en el marco de los derechos civiles y sociales y constituye 

un elemento clave para la construcción de una sociedad más igualitaria. La inclusión 

social es reconocer en los distintos grupos sociales el valor que hay en cada diferencia, 

el respeto a la diversidad y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades 

específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y 

disfrutar de sus derechos fundamentales.  

El cuidado que recibe un niño o niña está determinado por la inserción laboral de sus 

padres, por el lugar donde vive y la situación socioeconómica de su hogar; no por sus 

derechos. 
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Infancia, vulnerabilidad y educación  

Esta comprado que implementar políticas de primera infancia trae aparejados beneficios 

tales como un mayor desarrollo cognitivo y psicosocial para los niños y las niñas 

(curiosidad, persistencia, autocontrol, perseverancia, disciplina, autoestima, confianza, 

habilidad socio-emocional, estabilidad, motivación, consistencia, mayor escolaridad, y 

con todo ello mejores salarios en su adultez); pero también beneficios sociales, que se 

obtienen al disminuir desde los primeros años de vida las brechas que existen entre los 

grupos más vulnerables y el resto de la población (mayor productividad, disminución en 

la tasa de criminalidad, disminución en la dependencia de programas de asistencia 

social, mejoría en el ambiente familiar y los hábitos de crianza de los padres, menores 

tasas de embarazos adolescentes y no deseados, entre otros) (“La primera.”,2015:7). 

Así, la vulnerabilidad, tanto en su dimensión material como psicológica, no suele 

depender de un único factor, sino que es la consecuencia de una combinación dinámica 

de factores físicos y ambientales. La edad, la discapacidad, la enfermedad, el género, la 

pertenencia étnico-cultural, entre otras, son situaciones o características de los sujetos 

que coadyuvan a su mayor o menor vulnerabilidad según como se relacionen con otras 

variables y, en general, con el contexto económico, político y cultural en el que se 

integran.  

Las familias deben tener la posibilidad de elegir la modalidad de educación y cuidado 

que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias y que, a su vez, respete los 

derechos de todos los niños y niñas. Esto requiere de coordinación institucional, 

intersectorial e interjurisdiccional y de una rectoría en las políticas de primera 

infancia que articule, entre otras, las áreas de salud, educación y protección, lo 

que lleva a que se implementen políticas más integrales (Unicef, 2016a:12-13). La 

inversión en protección social y niñez tiene sentido tanto desde el punto de vista 

económico como del desarrollo humano. Los efectos demostrados de la 

protección social en el desarrollo de los niños y niñas duran mucho más allá de la 

infancia, aumentando la productividad del adulto, disminuyendo la carga de las 

pérdidas de desarrollo humano y contribuyendo a romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza. 

 

Paradigma de la investigación. 

 

Par tal efecto de esta investigación se tomó la información relevante que permita 

visualizada en la concepción de un paradigma Interpretativo sobre el desarrollo social 

de los niños y niñas en edades de 6 a 12 años acompañando a sus padres por largas 

horas en el mercado el Mayoreo y que, en diversas condiciones de exposición a riesgos 
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y/o peligros, sin recreación digna, estando condiciones vulnerables socialmente para su 

desarrollo. 

Este paradigma Interpretativo sobre la base de la investigación cualitativa esta 

correlacionado condiciones socioeconómicas y los niveles culturales de los padres o 

tutores a expensas de todas las condiciones no adecuadas. 

La interpretación del tema desde el ámbito social con una problemática determinada y 

que hay argumentos e impedimentos que serán explicados desde metodología 

cualitativa. Se pretende que, en tal sentido se retome la experiencia, y que se compruebe 

condiciones para proponer modificaciones a la situación actual. La base epistemológica 

de este paradigma es el construccionismo de Seymour Papert que se detona a partir 

de la concepción de aprendizaje según la cual, la persona aprende por medio de su 

interacción con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso. Así que el 

conocimiento será el producto del trabajo intelectual propio y resultado de las vivencias 

del individuo desde que nace. (Godínez, 2013) 

 

Enfoque filosófico de la investigación. 

 

El enfoque filosófico da relevancia para el paradigma planteado hacia la vulnerabilidad 

social, desde el enfoque cualitativo, entendida como las condiciones de los niños y niñas 

en el mercado El Mayoreo, que limitan su capacidad de evitar un serio daño para ellos 

en una situación de riesgo en sus estudios futuros, el entorno y su desarrollo, dicho lo 

anterior fundamentado en FILOSOFIA IDEALISTA de la cual la realidad es socialmente 

construida por medio de decisiones individuales o colectivas de la situación.  

A partir de los argumentos presentados, es fundamental asumir una posición crítica sobre 

los elementos que sustentan las formas más comunes de entender y medir la 

vulnerabilidad social en las niñas y niños, por lo tanto, pretende por qué describir y en 

que se sustenta una explicación de la situación que se encuentre con los niños y niñas 

en el Mercado el Mayoreo. 

En particular, los factores socioeconómicos en la conceptualización de los sistemas 

sociales dentro de los enfoques que suelen utilizar la noción de resiliencia tienen un 

efecto limitante en la forma como se entiende la vulnerabilidad social, y les quita 

formalmente un contenido ético a las secuelas de los desastres en la vida de las 

personas.  

La resiliencia difícilmente representará un objetivo válido de desarrollo social, a menos 

que incorpore un contenido normativo específico. De la misma manera que las 

mediciones de la intensidad de la pobreza no pueden fundamentarse en la capacidad de 

los pobres para ajustarse a su condición de privación, las mediciones de vulnerabilidad 
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no pueden sustentarse en la flexibilidad de las personas y grupos sociales para 

recuperarse de los efectos destructivos de un desastre. Sin duda, las capacidades 

individuales y colectivas para mitigar las amenazas y responder rápidamente a un evento 

de peligro son importantes; sin embargo, no son de manera alguna suficientes para 

comprender, definir y medir la vulnerabilidad social. 

A partir de los argumentos expuestos, es claro que en los modelos de riesgo los umbrales 

y ponderadores adecuados para los componentes de la vulnerabilidad son 

conceptualmente diferentes a aquellos umbrales y ponderadores asociados a los peligros 

y las amenazas, los cuales sí pueden entenderse como una dinámica de resiliencia. Sin 

embargo, la integración adecuada de elementos normativos en dichos umbrales en los 

modelos de riesgo es aún una tarea pendiente, que es necesario desarrollar mucho más, 

tanto conceptual como metodológicamente. El reconocimiento y discusión de la 

importancia del enfoque normativo, fortalece la comprensión y medición del fenómeno 

de la vulnerabilidad como un problema de desarrollo social, así como el potencial de esta 

perspectiva para orientar los mecanismos de gestión de riesgo. 

 

Tipo de estudio de la investigación realizada. 

 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados en el diagnóstico, el tipo de 

investigación que se realizó, determino un estudio descriptivo, analítico, de tipo 

prospectivo, de acuerdo con el registro de información encontrada y ocurrencia de los 

hechos planteados; y transversal en periodos de ocurrencia de los hechos encontrados 

La investigación es descriptiva porque analizó los factores de vulnerabilidad social de 

las niñas y niños en el Mercado el Mayoreo, creando una base para futuras 

investigaciones.  

Se considerará prospectiva porque los factores de los ángulos que se obtuvieron no 

incluyeron datos que hubieran sido obtenidos en el pasado, sino a partir de la fecha en 

que se realizó el estudio de investigación. 

Y finalmente es considerado transversal porque el estudio se realizó en un período 

determinado, como si fuera un corte en el tiempo, de modo que se observaran los valores 

normales de las niñas y niños en el Mercado el Mayoreo en el primer semestre del año 

2021. 

Así mismo se tomar a de referencia la investigación cualitativa el cual tiene su objeto en 

el desarrollo de conceptos que ayuden a comprender el fenómeno social en un medio 

natural dando la importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones de 

todos los protagonistas tutores, niños, autoridades y visitantes en el mercado.  
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Esta investigación cualitativa es multimetódica pues recoge una gran variedad de datos 

e información a través de entrevistas, experiencia personal, rutina. 

Características del fenómeno y/o situación de la niñez en el Mercado el Mayoreo.   

(Análisis de variables diagnóstico)  

Las variables consideradas para este fin, la situación encontrada en el diagnóstico se 

logra verificar y comprobar la existencia de un problema social, tomando en cuenta 

criterios técnicos y las fuentes de información disponible.  

La vulnerabilidad Social infantil en el Mercado el Mayoreo 

La vulnerabilidad social puede derivar de características personales como la edad, la 

discapacidad o las enfermedades crónicas, así como de la discriminación social y la 

exclusión debido a rasgos de identidad como el género, la raza, la religión, la 

discapacidad, la afiliación política o la ubicación geográfica.2 

La evidencia encontrada demuestra sistemáticamente que las y los niños; y las familias 

se encuentran socialmente vulnerables con más probabilidades de seguir en la pobreza, 

en muchas de ellos corroborado, otros casos quedan fuera de los servicios sociales y, 

en última instancia, son privados de oportunidades por la falta concientización en que se 

encuentran. 

Es importante mencionar que para este fin los niños más vulnerables de 6 a 12 años son 

los más afectados, ya que se encuentran en su etapa de desarrollo, además que para 

esta edad son más susceptibles a enfermedades por las condiciones en que se 

encuentran, hay muchos niños que son visto desde una óptica discriminatoria y 

marginales por encontrarse en condiciones desfavorables y en riesgo, además que hay 

una percepción de mala imagen por parte de los visitantes debido a que siempre 

encuentran niños de ambulantes y sin ningún cuidado a los alrededores del mercado. 

 

Bienestar infantil de niñas y niños de 6 a 12 años en el Mercado el Mayoreo 

El bienestar infantil es el conjunto de percepciones, evaluaciones y aspiraciones que los 

pequeños tienen sobre sus vidas. En general, los niños se sienten satisfechos, aunque 

algunos pocos no llegan al nivel óptimo de bienestar. 

El nivel del diagnóstico no alcanza a corroborar de manera directa con estos niños, se 

realizó mediante un análisis de observación, como resultados es notorio que los niños se 

                                                           
2 Según el informe de Unicef (2013), para cada niño un mejor comienzo, bajo el término “vulnerabilidad social” se engloba a las 

condiciones de riesgo social, a los problemas para satisfacer las necesidades básicas, sociales y de participación e integración que 
afectan a la persona y a la familia (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina 2010:113). 
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vuelven resilientes ante situaciones adversas, sin embargo, las encontradas en el 

mercado el mayoreo no son las óptimas para estadía de niños y niñas, se puede decir 

desde el carácter de investigación que los niños y niñas no estaban en condición optimas 

sobre sus percepciones de vida en los sitios evaluados., visitados sector de perecederos, 

abarrotes y comedores, muchos en condiciones desfavorables de higiene, presentación, 

falta de recreación adecuada, niños al cuido de otros niños, expuestos a peligros como 

violencia, alcoholismo, drogadicción y accidentes laborales o de tráfico. 

Ingreso económico familiar 

Se trata de un valor económico que sirve inicialmente para cuantificar el poder adquisitivo 

de las familias. El ingreso familiar (también denominado ingreso del hogar) es la totalidad 

de las ganancias o ingresos que tiene una familia. Al hablar de totalidad se incluye el 

salario, los ingresos extraordinarios e incluso las ganancias que se obtiene de forma de 

especie. 

Para efectos de este análisis, los resultados arrojaron que todos los tutores y 

entrevistados confirman no contar con el suficiente ingreso económico contratar a 

terceras personas para el cuido de sus hijos, lo que implica pensar en dejar sus hijos al 

cuidado de extraños o familiares, esto genera mayores costos y el incremento del riesgo 

es mayor en casa solos. 

Los espacios de recreación infantil de niñas y niños en el Mercado el Mayoreo de 

la Ciudad de Managua. 

La palabra recreación proviene del latín “recreativo, ōnis” que significa “aquello que 

refresca o restaura”. Por su parte “recrear” según su definición en la Real Academia 

Española significa divertir, alegrar o deleitar. Desde su concepción, entonces el término 

recreación por lo tanto equivale a diversión, deleite, alegría. La recreación como el 

conjunto de actividades a través de las cuales se puede experimentar y disfrutar del ocio, 

actividades que conllevan al descanso, a la diversión y a la formación personal y social 

del individuo, fomentando su capacidad creadora de manera libre y espontánea.  

Las niñas y niños carecen de espacios dignos, adecuados e idóneos, para ello se 

realizaron visitas constantes a diferentes puntos del Mercado el Mayoreo, como resultado 

se verifica espacios reducidos e inadecuados para recreación, en cajas, tramos con 

productos, en las calles, carretas, corroborado que son espacios con altos riesgos a 

accidentes de todo tipo. 

Desarrollo emocional  

Desarrollo emocional del niño o la niña en su etapa del desarrollo transciende en la 

importancia bienestar integral del infante como objetivo fundamental en la educación. 
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En ese sentido en el entorno, las condiciones y el estado emocional es uno de los 

factores determinantes para que ellos puedan generar conciencia sobre los que de futuro 

sean parte de una sociedad justa, por tanto el análisis se realizó de acuerdo a métodos 

de observación en diferentes momentos en el mercado, visita directa a protagonistas y 

el análisis de las entrevistas encontrando que aun cuando los niños no perciben gran 

magnitud situaciones económicas difíciles, ellos pueden jugar, reír sin exteriorizar 

grandes indicadores de estados emocionales evidentes, pero estas condiciones del 

entorno permiten deducir que es indudable que los niñas y niñas sufren de estados 

emocionales variados que repercutirá en sus vidas y caracteres. 

Políticas Públicas 

Peters (1982), quien señala que una política pública es “el conjunto de actividades de las 

instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van 

dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. 

Las políticas publica de nuestro país están claramente identificadas que dan la apertura 

en generar gobernabilidad absoluta y plena sobre la atención de la niñez, sin embargo, 

no hay claras acciones específicas sobre cómo atender el sector de los niños en los 

mercados municipales.  

Entendemos a la política social, en tanto política pública donde “política” sería un espacio 

de decisión sociopolítica que involucra un tipo determinado de racionalidad, a través de 

la cual se asignan valores a la población o a grupos de ella, como el proceso mediante 

el cual el Estado diseña y ejecuta una política dirigida a un sector mayoritario de la 

población. Esa política puede involucrar no solo acciones, sino también omisiones 

respecto de asuntos de interés para determinados actores. La política social como 

política pública es un término que tiene límites muy vagos y contenidos muy amplios, 

porque está complejamente relacionada con todos los aspectos de la vida social. Como 

política pública, la especificidad de la política social depende de los objetivos y 

significados de su acción.  

La política social entendida como política pública se gesta con mayor intensidad en el 

entramado de relaciones que influyen sobre la agenda decisional respecto de la “cuestión 

social”, lo evidente y lo oculto de ese proceso. Esto permite entender a la política social 

como un proceso en el que los distintos actores que la protagonizan desarrollan prácticas 

cuyos contenidos obedecen a una pluralidad tanto de valores como de fines.  

Estrategias Nacionales 

Consiste en concebir, aplicar y emplear el Poder Nacional, considerando los obstáculos 

existentes o potenciales internos y externos para alcanzar y mantener los objetivos 

establecidos por la política nacional. 
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Las estrategias nacionales están direccionadas a mejorar la calidad de vida de las 

familias más vulnerables, por tanto, es importante que las instituciones consideren todas 

sus acciones a nivel nacional para el cumplimiento y mejorar de las circunstancias 

encontradas en el mercado el Mayoreo. 

Espacios Educativos 

Es un conjunto de aspectos que conforman un ambiente de aprendizaje en el cual es 

posible desarrollar diversas situaciones pedagógicas.  Se identifica también como 

escenarios, contextos simplemente como ambientes físicos que le permite al estudiante 

utilizar su capacidad de crear e innovar. 

En muchos casos observados es evidente que los espacios no son adecuados para que 

los niños y niñas estén realizando sus tareas y asignaciones, las realizan en el piso, 

tramos, en vista que luego de estar en clases muchos de ellos pasan más de 5 horas en 

el mercado, otros casos encontrados. 

Agenda de los Gobiernos Locales 

La Agenda de los Gobiernos Locales es una herramienta que permite a los gobiernos 

municipales planificar soluciones específicas a los problemas cotidianos de los 

ciudadanos y sus autoridades locales. 

En los mercados municipales de manera directa solo en temas administrativos y 

ordenamiento, en el caso específico a través de COMMEMA no atienden de manera muy 

específica el tema de vulnerabilidad infantil, en términos de recreación si para 

construcción de espacios recreativos, pero no dentro de los mercados municipales. 

Mercado Municipal El Mayoreo 

Se define mercado como un espacio en donde tienen lugar los intercambios de productos 

y servicios, es decir que, en este centro, es dónde se llevan a cabo las ofertas, las 

demandas, las compras y las ventas. Esto desempeña un papel importante en la ciudad, 

porque es un equipamiento urbano, de intercambio comercial y de servicios. 

A como lo describe explícitamente los términos conceptuales el mercado es para flujo 

económico producto y divisas, por tanto, no está diseñado para la estadía de niñas y 

niños, en vista que por su naturaleza se vuelve un sitio con entornos inapropiados, así 

mismo se incrementan los riesgos y se vuelven más vulnerables.  
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III. Identificación del problema  

3.1 Planteamiento del Problema 

El problema principal es la “Exposición de niñas 

y niños vulnerables a escenarios de riesgos 

sociales en el Mercado el Mayoreo en la Ciudad 

de Managua”, verificado insitu y corroborado bajo 

un proceso de diagnóstico en el primer semestre 

año 2021, sustentado con el método del árbol de 

problema y herramientas de investigación 

científica. 

Las afectaciones directas del problema están 

estrechamente ligadas a los derechos de la niñez, 

y las condiciones de vida, asociados los temas de 

salud, educación, vivienda, estado emocional, seguridad y recreación, de igual forma la 

afectación a sus derechos y necesidades insatisfechas todo lo anterior mencionado 

repercute desarrollo pleno de la niñez en el futuro. Ver Anexo 1. Diagrama del Árbol 

de Problema.  

3.2 Caracterización del problema 

Para la caracterización del problema se evidencian tres factores: a) Las condiciones 

económicas de los tutores o familiares; b) la normalización ante la exposición del 

riesgo y vulnerabilidad social; c) y la débil atención interinstitucional 

Los escenarios de riesgos y necesidades, tales como accidentes, droga, violencia, 

alcoholismo, delincuencia, falta de espacios de recreación infantil y condiciones 

deplorables y/o desfavorables, están determinados por las condiciones que se 

encuentran en el mercado, el desorden y falta de control urbanístico, permisividad 

institucional. 

Esta situación se ha visto normalizada con una radiografía ante la sensibilidad a la 

pobreza por tanto los derechos de los niños y niñas se ven afectados y frágiles frágil que 

están determinadas por las dificultades asociadas al entorno familiar,  vivienda , acceso 

a los sistemas de protección social y un fuerte impacto en el ámbito de la salud, 

educación, tanto en la vertiente clínica como en la social e incluso en la familiar, derivada 

en gran parte del peso de los determinantes sociales del acceso a ingresos mayores. De 

los análisis realizados, se destaca que la situación es muy pronunciada, y mayormente 

la carga recae en las mujeres en el cuido de los niños y niñas.  

Ilustración 2, niños jugando en el mercado, a la 
par una transacción de droga/ Imagen Fuente 
propia. 
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 3.3 Causas 

 Condiciones económicas de las familias afectadas 

Las condiciones económicas de los padres de familia o tutores son causantes de 

fragilidad en el bienestar de las niñas y niños, aquellos con menos oportunidades de 

ingresos económicos o no tienen gran capital para inversión en sus negocios, 

mayoritariamente son los que están en condiciones de vendedores ambulantes o 

comerciantes informales. 

El fenómeno se manifiesta en todos los casos con limitados recursos económicos para 

contratar a quien les cuiden a sus hijos en sus hogares o tener alguien de confianza que 

guarde por ellos por las mismas circunstancias. Por tanto, llevarlos y tener a sus hijos 

será la mejor opción para ellos, por seguridad, no cuentan con el suficiente ingreso 

económico para quien los cuide. 

 Normalización de la situación de los diferentes escenarios de riesgo 

El cuidado parental depende de las condiciones subjetivas, afectivas, sociales y 

económicas de los padres para sostenerse como una presencia que pueda cuidar, alojar 

y orientar a los hijos se ve un tanto limitada por que la prioridad para los padres o tutores 

es garantizar el sustento económico, en primer orden, minimizando esas condiciones 

importantes para el desarrollo pleno de sus hijos, a medida que el problema pasa la 

situación en todo su entorno desde el nivel interno y externo es normalizada en que se 

está generando condiciones inapropiadas en el desarrollo de los niños por tanto el niño 

aun cuando tenga dificultad para sus estudios, no hay afecto, no tenga recreación, se 

encuentre en diversos peligros el niño pasa a segundo plano en cuanto a sus derechos  

Existe un patrón hereditario de generación en generación, van dejando sus negocios y/o 

trabajos en sus hijos haciendo un ciclo de situaciones que con el pasar del tiempo se van 

volviendo normales al final se convierte en un modo de subsistencia y que esto se repite 

en el tiempo con los niños en estas condicione en las siguientes generaciones. 

La desconfianza en dejar a sus hijos en manos de extraños o familiares, situación que 

se encuentra generalizada en todos los casos encontrados, además de las condiciones 

económicas de cada familia, está un factor determinante es la desconfianza que tienen 

de extraños y hasta de familiares. 

Con cada protagonista entrevistado se logra constatar que no podrían dejar a sus hijos 

solos o en manos de alguien más, aduciendo que hay muchos ejemplos de niños 

violentados, familiares abusadores. 

Dejar a los niños solos en casa siempre puede parecer una alternativa, pero no para 

comerciantes del mercado el mayoreo. Los menores de 10 años no están preparados 

para quedarse solos en casa y enfrentarse a una situación imprevista o de emergencia. 
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Además, dejar a niños pequeños solos en casa sin la supervisión adecuada supone una 

irresponsabilidad. 

 Débil atención institucional. 

Una de las causas que se logra identificar es que hay limitado control y atención 

institucional, visto desde las competencias de las instituciones normativas de 

ordenamiento y regulación en el mercado (COMMEMA),  teniendo como resultados 

durante mucho tiempo una alta flexibilidad desde el punto de vista administrativo y 

normativo en el ámbito permisivo de tener niños en espacios no adecuados para ellos en 

varios casos hasta hay familias viviendo en esos espacios o tramos y por lo cual las 

condiciones de vida se vuelven frágiles y más para los niños. 

Desde el punto de vista institucional según los datos recopilados no hay presencia 

constante de las instituciones, tales como MIFAMILIA o MINED en todo caso las más 

relevantes para el tema lo que se identifica que no existe una estrategia de atención a 

los niños y niñas de los mercados municipales. 

Al no haber normas y falta de atención es lógico que el desorden crece por consiguiente 

el problema se agudiza volviendo más vulnerables a los niños y niñas quienes son el 

grupo más susceptible en este análisis de problema. 

Limitado ordenamiento espacial del mercado el mayoreo, aún prevalece un alto grado en 

vista que esto ha generado el desorden de los comerciantes para primeramente ubicarse 

en lugar inapropiados dejando libre la opción de poder tener a sus hijos en espacios que 

no prestan condiciones, en el proceso observación se encontraron niños y niñas en 

condiciones donde duermen el piso, sobre cartones, espacios donde no es adecuado 

para el desarrollo propio de un niño. 

 3.4 Efectos o consecuencias  

 Afectación Integridad física y emocional 

Las consecuencias, cuando es generado un problema es lo más delicado de tratar, dadas 

las circunstancias por la naturaleza del problema, en dicho caso se observa que hay 

afectación al bienestar de las y los niños hijos de comerciantes en el mercado el mayoreo 

y esto trae como consecuencias negativas que ponen riesgo y vulnerable a los niños. 

En un lugar inapropiado para tener niños por largos periodos donde hay un gran afluente 

de personas, comerciantes, tránsito y todo tipo de situaciones que como consecuencia 

ponen en riesgo a todos los niños que se mantienen en el mercado, esto genera un estrés 

en la afectación a la integridad física y emocional de los niños, por tanto, cuando están 

expuestos a situaciones tanto a la delincuencia e inseguridad, accidentes, violencia, 

acosos de los que se pueda generar en el centro de compras. 
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 Niños en condiciones de vulnerabilidad social 

Una de las consecuencias con mayor énfasis en el análisis de este problema es que en 
efecto si hay niños vulnerables socialmente, estos se ven afectados desde sus derechos 
como niños a tener educación de calidad pero también en condiciones de rendimiento 
escolar óptimo para su desarrollo, aunque las condiciones de derecho a salud, educación 
están dadas en el país; cuando este grupo vulnerable pasa tiempo considerable en el 
mercado en efecto no tiene las mismas condiciones que un niño que sea atendido a su 
debido tiempo.  

En este análisis se observa que los niños no tienen los espacios de recreación dignos 
para distraerse y dedicar su tiempo por tanto su desarrollo no es consecuente con su 
aprendizaje y su distracción que contribuye a sus condiciones de niños. 

 Percepción negativa del bienestar social infantil  

Producto de la serie de consecuencias mencionadas en los otros ítem, es directamente 
proporcional que genere percepción negativa sobre las condiciones inapropiadas para 
niños y niñas, por lo que en esas circunstancias están estrechamente relacionadas con 
la insatisfacción social  y agudizando la situación de pobreza, de tal manera que la mirada 
social está a la irresponsabilidad de los padres o bien a la falta de tutela o los 
compromisos institucionales, sin embargo esta podría ser una apreciación quizás muy 
sesgada, cuando no se conoce a profundidad el problema, por tanto no se deja esperar 
la reacción social al rechazo de la situación que genera inconformidad en la población y 
los visitantes.  

 Análisis Alternativas 
La alternativa de solución contribuirá al fortalecimiento en los procesos de 
acompañamiento institucional de atención social, la academia y sociedad en general 
acerca de la vulnerabilidad social en niñas y niños en el Mercado El Mayoreo de la ciudad 
de Managua. 

Se generara un impacto de intervención de carácter social que favorezca la disminución 
del problema con acciones importantes a través del  “Fomento hacia  la prevención 
ante situaciones de riesgo sociales de la Niñez”, esta alternativa elevara los niveles 
de calidad de vida de las y los niños, en la búsqueda del bienestar en todas las etapas 
de sus desarrollo, por tanto, se diseña el proyecto de carácter  integral en generar 
atención social a niñas y niños de 6 a 12 años vulnerables ante diferentes situaciones de 
riesgos en el Mercado el Mayoreo de la Ciudad de Managua en el periodo determinado. 

La selección de alternativa de solución seleccionada mediante el análisis de criterios y 
ponderación de impacto a través de las características que permitieron la selección de la 
alternativa idónea con parámetros cualitativos y cuantitativos sobre la base 
características, tales como la pertinencia, la accesibilidad, el tiempo, viabilidad social, 
impacto ambiental y finalmente si se cuenta con recurso económicos o financieros que 
permitan abrir abanico de posibilidades y oportunidades para garantizar la ejecución del 
proyecto.   Ver Anexo 2. Matriz Análisis de Alternativas de solución.  

I
l
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IV. Justificación 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene el mandato de impulsar 

propuestas basado en las políticas de estado, asegurar la restitución de derechos de la 

niñez nicaragüense con un modelo de fe, familia y comunidad. El Plan Nacional de Lucha 

contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, es la guía que contiene 

política, estrategia y acciones transformadoras que ratifican restitución de los derechos 

de las familias nicaragüenses y reducción las desigualdades, en su lineamiento cinco es 

de profundizar la EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER, NIÑEZ Y 

JUVENTUD. 

Por tanto, también se debe de tomar en cuenta el cumplimiento y alcance de los ODS al 

2030 con el respeto a los derechos de los niños, la reivindicación sus derechos a la buena 

salud, alimentación, igualdad, a la educación, paz, y a un planeta limpio, entre otros.  Los 

niños son el futuro del mañana y dependerá de lo que hagamos hoy por garantizar sus 

derechos. 

Así mismo, el propósito de este proyecto se ha fundamentado en visualizar de futuro una 

respuesta en procesos de atención institucional, y concientización de los protagonistas, 

los compromisos hacia el cumplimiento de metas de país y la atención de un grupo 

vulnerable, por tanto, promover el bienestar infantil hacia la restitución de derechos en 

niñas y niños vulnerables que es responsabilidad de todos. 

La radiografía en general de la exposición ante riesgo de las niñas y niños en el Mercado 

el Mayoreo responde a una muestra de causales preocupantes ligados a las condiciones 

de vida de las familias protagonista, exclusión social, privación de derechos de los niños, 

falta recreación, dificultades en el entorno familiar,  vivienda , acceso a los sistemas de 

protección social; todo lo anterior tiene fuerte impacto en el ámbito de la salud, educación, 

exposición al alcohol, droga y acosos sexuales, por tanto la inclusión familiar se derivada 

en gran escala por el peso de los factores socioeconómicos, la búsqueda ingresos 

económicos para la subsistencia. De los análisis realizados, se destaca la situación 

pronunciada en vista que la mayor responsabilidad recae en las mujeres las que están 

al cuidado de las niñas y niños. 

El factor de cambio para este proyecto es ver revalorizada las condiciones de las niñas 

y niños, las familias y el entorno del mercado; hacia una percepción positiva de la 

situación con acompañamiento y atención por parte de las instituciones del gobierno 

hacia la inclusión social con reducción de la exposición de niñas niños a escenarios de 

riesgos y esto genere institucionalidad a lo largo del tiempo, convirtiéndose en la 

generación de buenas prácticas que resulten en el tiempo ser replicadas en otros puntos, 

mercados sea de carácter municipal, departamental o nacional.   
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V. Metodología aplicada al proyecto.  
 

La metodología aplicada a la formulación del proyecto se realizó mediante la aplicación 

de herramientas y técnicas sobre la base en la formación participativa con enfoque de 

“El Aprendizaje Consciente”; consistió en formular una respuesta clara sustentada 

sobre el análisis de un problema y/o necesidad basada en la realidad objetiva en el 

contexto de país y conducida en el desarrollo humano, la metodología está contemplada 

en el Programa de Maestría en Gestión y Diseño de Proyectos Sociales para la 

defensa de trabajo de Proyecto de Grado para Obtención de Titulo e Master en Gestión 

y Diseño de Proyectos Sociales desarrolla del año 2019 al 2022. 

La metodología está enfocada en la elaboración y defensa de un proyecto social acorde 

con la realidad y el entorno socio-polito y cultural. El proceso metodológico diseñado en 

• Fase 1. Desarrollo y sociedades

• Fase 2. Política Social y Proyectos Sociales

• Fase 3. Análisis de los problemas sociales; 
los problemas públicos y agenda sistémica.

Etapa I: Análisis 
del contexto 

•Fase 4. Selección y análisis de temas de 
interés 

•Fase 5. Diagnóstico de la situación sobre 
tema planteado

•Análisis problema

•Análisis de Objetivos

•Alternativas de Solución

Etapa II. 
Diagnostico

•Fase 6. Estrategia de Intervención

•Fase 7. Marco Lógico

•Elaboración de Objetivos

•El propósito

•Resultados

•Actividades y tareas

•Indicadores

•Plan ejecución

•Presupuesto

•Grupos de Interés

•Aspectos gerenciales y 
gobernanza

•Plan monitoreo y seguimiento

•Sostenibilidad

Etapa III. Planificación proyecto 
Aplicación de la metodología 

del Marco Lógico

• Fase 8. Pre-defensa del proyecto

• Fase 9. Defensa del proyecto

Etapa IV. 
Presentación 
del proyecto 

• Fase 10. Gestión de financiamiento

Etapa V. Lógica 
de intervención 

del proyecto

Ilustración 3 Metodología Aplicada al Proyecto/ Elaboración Fuente propia 
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5 etapas importantes de aprendizaje y 10 fases de desarrollo continuo en un periodo de 

2 años del 2020 al 2022. 

La formación se trata de un proceso social consciente que promueve el desarrollo y la 

transformación sociocultural. Esta transita por la identificación, elección y apropiación de 

los elementos esenciales de la cultura y se evidencia en la manera de sentir, pensar y 

actuar individual y colectiva, lo cual revela una estrecha relación entre el aprendizaje y la 

formación, pues el tránsito que da lugar a la formación del ser humano, tiene como eje 

dinamizador al aprendizaje y este, se sustenta en la capacidad de aprender, desaprender 

y reaprender como aspectos propios de la educabilidad humana. (Castillo Bustos, 2017) 

Fuentes (2009), afirma que “la formación es un proceso social condicionado por la 

interacción humana” (p. 142). En tal sentido, docentes, estudiantes y demás integrantes 

del contexto, actúan en favor de su desarrollo y transformación sociocultural. Por tanto, 

los espacios de aprendizaje deben ser un espacio agradable, acogedor y potenciador de 

todas las posibilidades humanas, puesto que los sujetos forjan su desarrollo a través de 

la interacción con el entorno natural y social. Es decir, la influencia social emerge como 

un factor determinante en la formación integral. 

Etapa I: Análisis del contexto  

 Fase 1. Desarrollo y sociedades 

Esta fase condujo para tener en cuenta que, en todos los procesos de construcción social 

el análisis de evolución de las sociedades es importante, ver el panorama general que 

permita hacer las conjeturas sobre el comportamiento humano en tanto a la 

trasformación de la sociedad y las distintas características que se presentan a lo largo 

de la historia.  

Para efectos del proyecto se tiene claro el lugar que ocupa el ser humano y su estado en 

el proceso de transformación ligada a cada condición de vida y los procesos de desarrollo 

en congruencia con el desarrollo, las necesidades y la respuesta a los problemas 

cotidianos. 

 Fase 2. Políticas Social y Proyectos Sociales 

Es evidente e indiscutible que Nicaragua tiene el propósito de superar las brechas entre 

las necesidades actuales y futuras en todos los sectores económicos y sociales, por 

tanto, en que se defina y modelen políticas públicas que contribuyan a la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, son indispensables para la generación de ideas y alternativas 

de solución propuestas acordes a la realidad.   

Para la formulación del proyecto deja claro que es indispensable, analizar las propuestas 
que se ajustan de prioridad al país en los planes, programas y proyectos en virtud de 
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validar y soportar la necesidad para la consecución de búsqueda de financiamiento y 
aprobación del proyecto. 

 

 Fase 3. Análisis de los problemas sociales; los problemas públicos y agenda 

sistémica. 

En esta etapa de planificación del proyecto, partimos de valorar en que niveles se 

encuentra la situación en la que queremos intervenir, ver un panorama general de todos 

los problemas públicos y como se relacionan con los problemas sociales y en qué medida 

se interrelacionan o cuando se convierte un problema social en problema público y 

viceversa, permitió enfocar y adecuar la propuesta desde una perspectiva más clara y 

congruente con el proyecto.  

Es importante tener en cuenta que en el marco de la agenda sistémica como puede dar 

una pauta de las necesidades que la población observa, divulga y que se genera una 

opinión social para que permita a los tomadores de decisiones accionar y generar las 

propuestas necesarias.  

Etapa II. Diagnostico 

 Fase 4. Selección y análisis de temas de interés  

Luego de haber analizado de manera general el contexto de país, las necesidades, 

problemas y prioridades, con esta metodología se logra seleccionar un tema de prioridad, 

en el que el formulador debe de tener los criterios necesarios para abordar, tratando de 

ir dando solución un fenómeno que se presenta, problema u oportunidad.  

Para tales fines se selección el tema: Diagnóstico de la situación de las condiciones de 

vulnerabilidad social y el efecto que pueda generar la falta de espacios recreativos en 

niñas y niños de 06 a 12 años hijos de comerciantes del Mercado el Mayoreo en el primer 

semestre del año 2021. 

A raíz de dicha necesidad, la propuesta del diagnóstico se justifica desde la perspectiva 

de la situación real y las condiciones económicas, sociales y culturales del entorno en 

que se encuentren en el lugar, tales como, condiciones de los padres, el tiempo que los 

niños dedican a estar en el mercado, las condiciones en que se encuentra, los niveles 

de riesgos expuestos, tiempo que le dedican a su estudio, la situación de seguridad del 

entorno y el tiempo de recreación sana y digna. 

El tema se selecciona bajo criterios particulares del formulador tales como: 

1. La observación  

2. La dimensión de la situación actual en el sitio propuesto 

3. El análisis del entorno social y las condiciones que se encuentra un grupo social  
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4. La situación que pude ser generalizada en diferentes puntos de Managua y el 

resto del país. 

Se realizó un análisis técnico de garantía del proyecto en cuanto a las características 

para generar disminuir la brecha de incertidumbre sobre si pudiera ser un proyecto viable 

o no, por tanto, se definieron las siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Responde a las necesidades de los protagonistas o familias afectadas.

•Verificado la necesidad, así mismo visto desde el ángulo de la perspectiva de 
especialistas.

Pertinente

•Confirmada la necesidad de atención de manera inmediata que  garantice la 
eficiente política de gobierno y el complimiento con los términos internacionales 
de garantía de los derechos y deberes de los niños para construir sociedades ms 
justas, equitativas e igualitarias.

Entorno/inv
olucrado

•Se ha construido a través de la lógica de la inclusión social y restitución de los 
derechos de las y los niños en los mercados municipales, está estrechamente en 
coherencia con las políticas sociales del gobierno de unidad y reconciliación 
nacional.

Coherente

•Es un proyecto contenido bajo los lineamientos de Plan de lucha contra la 
pobreza y remarcados en las políticas nacionales de nuestro buen gobierno.Viable

•Los objetivos y resultados obedecen a lógica de intervención social planteada 
para la solución de la problemática.Eficaz

•Se ajusta a las normas y políticas de estado con una mirada la planificación 
social operativa de las instituciones involucradasEficiente

•Se pretende crear sistema de sostenibilidad a través del Sistema Nacional de 
Bienestar SocialSostenible

•El proyecto pretende crear mecanismo de evaluación permanente enfocado en 
indicadores de impacto y reducción de la vulnerabilidad social Medible y 

evaluable
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Ilustración 3 Características del proyecto/Elaboración Fuente propia 
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Fase 5. Diagnóstico de la situación sobre tema planteado 

En esta fase metodológica permite realizar un acercamiento al grupo meta a través de 

información primeria en un grupo de la sociedad, afectado por las implicaciones del 

trabajo de sus padres y que también ellos se suman a esa labor de trabajo, por tanto nos 

conlleva a realizar el planteamiento de las hipótesis, sobre qué está sucediendo en el 

entorno social de los niños y niñas de 6 a 12 años que acompañan a sus padres 

comerciantes del Mercado el Mayoreo, por lo cual están expuestos a condiciones 

vulnerables en diferentes y expresiones. 

Nos ha permitido en ese mismo tiempo preparar de manera minuciosa el árbol de 

problemas, su árbol de objetivo, identificar los grupos de interés y plantear una solución 

que permita acercase o dar respuesta al hallazgo. 

Etapa III. Planificación proyecto aplicada a la metodología del Marco Lógico 

• Fase 6. Estrategia de Intervención  

En esta etapa crucial de la formulación del proyecto, ya definido e identificado bien el 

problema se procede planificar de manera ordenada y clara a través de la herramienta 

del marco lógico como lo indica su nombre en atender buscando el fin, basado en un 

propósito de intervención que tendrán resultados claves, el desarrollo de actividades por 

cada resultado, plasmando sus indicadores y con estrategias claramente definidas. 

 Fase 7. Marco Lógico  

En esa etapa alcanzamos a tener la planificación del proyecto con la proyección en 

tiempo de ejecución, recursos, involucrados y presupuestos definidos. 

Así mismo definido el planteamiento de el plan de monitoreo y seguimiento con su 

estrategia de sostenibilidad. 

• Elaboración de Objetivos 

• El propósito 

• Resultados 

• Actividades y tareas 

• Indicadores 

• Plan ejecución  

• Presupuesto 
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• Grupos de Interés 

• Aspectos gerenciales y gobernanza 

• Plan monitoreo y seguimiento 

• Sostenibilidad 

Etapa IV. Presentación del proyecto  

 Fase 8. Pre-Defensa del proyecto 

Para efectos del presente proyecto tenemos una etapa de revisión y aprobación de 

documento de proyecto, por tanto tenemos un comité evaluador por llamarle así de esa 

manera, en donde la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN – MANAGUA) a través 

de su cuerpo docente de la facultad de ciencia y humanidades, disponen un proceso de 

revisión y tutoría del documento, por tanto estará definido en dos momento uno de pre 

defensa donde el documento de proyecto es revisado por un tutor y la defensa donde a 

través del comité evaluador definirán que el proyecto está listo para poder proceder  su 

siguiente etapa.  

 Fase 9. Defensa del proyecto 

En esta etapa se ha culminado un proceso de aprendizaje consiente, con un producto 

generado desde la formación profesional de con garantías en sementadas en un modelo 

de cambio y transformación de los conocimientos. 

Un producto listo para ofertarse en el mercado de acciones con la generación de ideas 

para resolver un problema social. 

 

Etapa V. Lógica de intervención del proyecto 

• Fase 10. Gestión de financiamiento 

En esta etapa crucial vemos un punto importante y es la lógica intervención implica la 

gestión y aprobación del proyecto para su puesta en marcha, quienes son los encargados 

de la gobernabilidad y el financiamiento mismo.  

En principios adjudicado a la institución competente por ley, pero también de carácter 

administrativo, la gestión de búsqueda financiamiento es un factor importante por si 

hubiera participación de donantes.  
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VI. Objetivos del proyecto 
 

6.1 Objetivo de desarrollo 

Mejorar las condiciones de vida y reducción de la vulnerabilidad social de niñas y niños 
de los mercados en Nicaragua  

 

6.2 Objetivo General 

Disminuir el nivel de exposición a riesgos sociales, de niñas y niños en igual número de 
familias en el Mercado el Mayoreo de la Ciudad de Managua en el año 2026. Ver anexo 
5. Árbol de Objetivos 

 

6.3 Objetivos Específicos  

 

- Concientizar las familias y protagonistas sobre los riesgos múltiples y 
vulnerabilidad social en niñas y niños en el Mercado el Mayoreo. 
 

- Promover los derechos y deberes de la niñez. 

 

- Incrementar la percepción positiva del bienestar social de la niñez en el mercado 

municipal el Mayoreo. 

 

6.4 Indicadores Principales  

6.4.1 Indicador de fin: Para el año 2026 se ha mejorado la calidad de vida de 100 niños 
y niñas afectadas en el mayoreo e igual número de familias afectadas 

  

6.4.2 Indicador propósito: En términos de 4 años se ha reducido en más del 60% los 
niveles de exposición al riesgo y la vulnerabilidad social de las niñas y niños en el 
mercado el Mayoreo. 

 

6.4.3 Indicador de resultado 1. Más del 70% de las familias afectadas se han vuelto 
garantes de que las niñas y niños tengan condiciones favorables con todos sus derechos 
adquiridos tales como acceso salud, educación, recreación. 

 

6.4.4 Indicadores de resultados 2. El 100% de los planes operativos institucionales han 
incluido la atención social integral a niñas y niños en el Mercado el Mayoreo. 

 



 

 
41 

 

6.4.5 Indicador de resultado 3. En 6 historias de éxito se escriben y corroboran al final 
del proyecto el análisis de impacto de los resultados obtenidos. 

 

VII. Población Meta. 

 7.1 Protagonistas Directos 

 (100) Cien niñas y Niños en igual número de familias comerciantes del Mercado 

el Mayoreo,  

 (2) Dos estructuras organizativas representativas en el Mercado el Mayoreo 

 (3) Instituciones de gobierno competentes 

 7.2 Protagonistas Indirectos  

 1,500 comerciantes Mercado el Mayoreo 

 7 mercados Municipales involucrados en las experiencias y resultados,  

 3,000 visitantes en general al centro de compras 

VIII. Resultados Esperados.  

8.1 Resultado 1. 100 familias en igual número de niñas y niños han adoptado las 

medidas necesarias para el cuido, protección y respeto de los derechos de niñas y niños 

expuestos a situaciones en riesgos y vulnerabilidad social infantil.  

Estrategia: Generación capacidades, Concientización a más de 100 familias e igual 

número de niños y niñas a través de la preparación ante situaciones vulnerables y en 

riesgo  

8.2 Resultado 2. Institucionalizado el fomento a la prevención ante situaciones de riesgo 

en el Mercado el Mayoreo con la participación de todos los sectores, instituciones, 

comerciantes, organizaciones políticas y visitantes. 

Estrategia: Fortalecimiento Institucional, crear los instrumentos de orientación 

institucional junto con los mecanismos de compromisos con los sectores vulnerables del 

mercado el mayoreo. 

8.3 Resultado 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e historias de 

éxito para generar gestión del conocimiento y replica en otros mercados en Nicaragua. 

Estrategia: Fomento a las buenas prácticas, Se realizará sistematización de resultados 

sobre los indicadores de cumplimiento el impacto positivo en las familias protagonistas. 
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IX. Principales actividades y tareas por resultado.  
 

9.1 RESULTADO 1. 100 familias en igual número de niñas y niños han adoptado las 

medidas necesarias para el cuido, protección y respeto de los derechos de niñas 

y niños expuestos a situaciones de riesgos y vulnerabilidad social infantil. 

 

9.1.1 Act.1.1.1 R. 1. Generar capacidades de atención social de niñas y niños 

en los mercados municipales.  

 

Tarea 1.1.1.1 Desarrollar eventos de atención lúdica para las y los niños en el 

Mercado el Mayoreo. 

Tarea 1.1.1.2 Realizar mensualmente talleres de inducción sobre la proactividad 

de valores para el fortalecimiento de una cultura de convivencia y armonía. 

Tarea 1.1.1.3 Desarrollar foros sobre la prevención y atención del riesgo infantil. 

 

9.1.2 Act.1.1.2 R.1 Generar espacios de articulación social entre las familias 

afectadas 

Tarea 1.1.2.1 Desarrollar eventos de capacitación para atención social con 

tutores de niñas y niños en el mercado el Mayoreo. (valores, derechos, sociedad, 

integración) 

Tarea 1.1.2.2 Realizar sesiones de trabajo sectorial para evaluar la situación 

social de niñas y niños en el Mercado el Mayoreo 

9.1.3 Act.1.1.3 R.1. Crear programa de acompañamiento sobre emprendimiento 

y finanzas 

Tarea 1.1.3.1 Realizar manuales prácticos sobre prevención del riesgo y 

prevención de la vulnerabilidad social. 

Tarea 1.1.3.2 Realizar estudio sobre las características de emprendimientos y 

sus finanzas. 

Tarea 1. 1..3.3 Desarrollar ferias de emprendimientos con las familias afectadas 

Tarea 1. 1..3.4 Realizar mecanismos de incentivos y reconocimientos a las 

labores de estas familias 

9.1.4 Act.1.1.4 R1.  Crear programa divulgación y comunicación sobre 

responsabilidad social infantil y derechos de la niñez 
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Tarea 1.1.4.1 Realizar campaña masiva sobre la responsabilidad social de 

niñas y niños en los mercados municipales 

Tarea 1.1.4.2 Realizar divulgación a través de todos los medios digitales, 

escritos, televisivos y radiales para la prevención y disminución del riesgo y 

vulnerabilidad social en niñas y niños 

9.2 RESULTADO 2. Institucionalizado el fomento a la prevención ante situaciones 

en riesgo en el Mercado el Mayoreo con la participación de todos los sectores, 

instituciones, comerciantes, organizaciones políticas y visitantes. 

9.2.1 Act.1.2.1 R. 2.  Fortalecer los espacios organizativos para atención ese 

la niñez en el mercado el Mayoreo 

Tarea 1.1.2.1 Conformar comisiones de apoyo institucional para fortalecer el 

Sistema nacional para el bienestar social. 

Tarea 1.1.2.2 Empoderar a las asociaciones de comerciantes, Concejo 

Liderazgos y sector individuales sobre la vulnerabilidad social 

9.2.2 Act.1.2.2 R. 2.   Establecer visitas de seguimiento interinstitucional 

Tarea 1.2.2.1 Desarrollar atención permanente a situación de riesgos y 

vulnerabilidad social 

Tarea 1.2.2.2 Movilización permanente sobre situación de los niños. 

Tarea 1.2.2.3 Alimentar permanentemente sistema nacional de bienestar 

social con información real y oportuna 

9.2.3 Act.1.2.3 R. 2.   Niñas y niños fortalecen los conocimientos en espacios 

educativos formales e informales dignos 

Tarea 1.2.3.1 Realizar actividades educativas extracurriculares para niñas y 

niños en riesgo y vulnerabilidad social 

Tarea 1.2.3.2 Realizar actividades recreativas populares permanentemente 

9.2.4 Act.1.2.4 R. 2.   Garantizar escenarios de riesgos y puestos en proactiva 

Tarea 1.2.4.1 Planificar y realizar prácticas sobre atención en riesgo y 

vulnerabilidad social en niñas y niños 

Tarea 1.2.4.1 Capacitaciones sobre escenarios de riesgos 

9.2.5 Act.1.2.5 R. 2.   Crear protocolos de atension a casos en riesgo de 

violencia y maltrato en niñas y niños 
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Tarea 1.2.5.1 Realizar taller con instituciones competentes sobre promoción 

de los mecanismos de reducción de la violencia  

Tarea 1.2.5.2 Desarrollar manuales populares sobre cómo evitar el riesgo y 

vulnerabilidad social. 

9.2.6 Act.1.2.6 R. 2.  Garantizar la atención especial de niñas y niños en 

situaciones en riesgo 

Tarea 1.2.6.1 Realizar sistematización sobre casos de niñas y niños en 

riesgo 

Tarea 1.2.6.2 Desarrollar publicación investigativa sobre vulnerabilidad 

social en niñas y niños en los mercados. 

9.3 RESULTADO 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e 

historias de éxito para generar gestión del conocimiento y replica en otros 

mercados en Nicaragua 

9.3.1 Acti.1.3.1 R. 3.  Revisión del marco jurídico de atención a la niñez en 

los mercados municipales 

Tarea 1.3.1.1 Taller de análisis de las normativas sobre atención niñez de 

primera infancia 

Tarea 1.3.1.2 Taller de análisis sobre legislación nacional (constitución 

código de la familia) 

Tarea 1.3.1.3 Taller de análisis sobre la legislación internacional 

Tarea 1.3.1.4 Sesión de trabajo en el marco de Convenios y acuerdos 

internacionales 

9.3.2 Acti.1.3.2 R. 3 Crear las normativas de control y atención a niños en el 

mercado el Mayoreo 

Tarea 1.3.2.1 Elaborar propuesta de normas sobre control de niños y niñas 

en los mercados municipales, en conjunto con COMMEMA, protagonistas 

e instituciones del GRUM. 

Tarea 1.3.2.2 Intercambios de conocimientos sobre casos o buenas 

prácticas sobre atención de niñas y niños. 

9.3.3 Acti.1.3.3 R. 3 Asegurar la incorporación de lineamientos estratégicos 

de carácter interinstitucional para atención de las niñas y niños en los 

mercados municipales.  
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Tarea 1.3.3.1 Realizar reuniones interinstitucionales para garantizar que los 

planes operativos anuales se presupueste la atención de los niños y niñas 

de los mercados 

Tarea 1.3.3.2 Desarrollar plan conjunto Sistema de nacional para bienestar 

social e integren atención de niñas y niños de los mercados municipales 

Tarea 1.3.3.3 Promover a través del Sistema Nacional para el Bienestar 

social la incorporación del programa socioeconómico para familias 

afectadas con tutela de niñas y niños de primera infancia. 

9.3.4 Acti.1.3.4 R. 3 Asegurar presupuesto inversión para obras sociales 

tales como centros recreativos, espacios de atención a la niñez y mejora de 

infraestructura social 

Tarea 1.3.4.1 Garantizar que los niños y niñas estén incluidos en el 

programa integral de nutrición escolar 

Tarea 1.3.4.2 Asegurar que el programa nacional Amor para los más 

chiquitos sea replicado en mercados municipales 

Tarea 1.3.5.3 Contribuir a que los niños y niñas tengan salud y educación 

gratuita 

Tarea 1.3.5.3 Desarrollar propuesta de espacios recreación digna en los 

Mercados municipales 
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9.4 Matriz de Marco Lógico 

DESCRIPCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN       

Mejorar las condiciones de vida en la 
reducción de la vulnerabilidad social de 
niñas y niños de los mercados en 
Nicaragua  

Para el año 2026 se ha mejorado 
la calidad de vida de 100 niños y 
niñas afectadas en el mayoreo e 
igual número de familias afectadas 

Informes de gestión COMISION 
INTERINSITUCUIONAL 

Se ha logrado controlar la 
tasa de crecimiento de las 
familias afectadas con 
niñas y niños vulnerables, 
se convierte política 
nacional la atención a 
niños en los mercados 

PROPOSITO       

Disminuir el nivel de exposición al riesgo 
en más de 100 niñas y niños en igual 
número de familias en el Mercado el 
Mayoreo de la Ciudad de Managua en el 
año 2026. 

En términos de 4 años se ha 
reducido los niveles de exposición 
al riesgo y la vulnerabilidad social 
de las niñas y niños en el mercado 
el Mayoreo. 

Informe de acompañamiento a las 
familias durante el periodo de 
seguimiento 

Las familias afectadas 
consientes de la situación 
en que viven y contribuyen 
con la dinámica del 
proyecto 

RESULTADOS       

RESULTADO 1. 100 familias en igual 

número de niñas y niños han adoptado las 

medidas necesarias para el cuido, 

protección y respeto de los derechos de 

niñas y niños expuestos a situaciones en 

riesgos y vulnerabilidad social infantil 

Más del 70% de las familias 
afectadas se han vuelto garantes 
de que las niñas y niños tengan 
condiciones favorables con todos 
sus derechos adquiridos tales 
como acceso salud, educación, 
recreación. 

Informes de gestión, documental, 
historias de éxito 

No se alcanza a mejorar 
los niveles de pobreza de 
las familias afectadas 

RESULTADO 2. Institucionalizado el 
fomento a la prevención ante situaciones 
de riesgo en el Mercado el Mayoreo con 
la participación de todos los sectores, 
instituciones, comerciantes, 
organizaciones políticas y visitantes. 

100% de los planes operativos 
institucionales han incluido la 
atención social integral a niñas y 
niños en el mercado el mayoreo. 

Informes de gestión, ortografías 
y video documental, historias de 
éxito 

Los riesgos no disminuyen 
al contrario se 
incrementan 
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

RESULTADO 3. Documentadas y/o 

evidenciadas las buenas prácticas e 

historias de éxito para generar gestión del 

conocimiento y replica en otros mercados 

en Nicaragua. 

 

6 historias de éxito se escriben al 
final del proyecto con metodología 
de inclusión y análisis de impacto. Informes, videos, fotografías 

No se concibe una política 
institucional de garantía 
para la prevención del 
riesgo para las niñas y 
niños 

ACTIVIDADES X RESULTADOS      

TAREAS X ACTIVIADES       

RESULTADO 1. 100 familias en igual número de niñas y niños han adoptado las medidas necesarias para el cuido, protección y 
respeto de los derechos de niñas y niños expuestos a situaciones de riesgos y vulnerabilidad social infantil. 

Act.1.1.1 Generar capacidades de 
atención social de niñas y niños en 
los mercados municipales.  

Se ha incrementado en 100% la 
atención social de niñas y niños 

Informe general de evaluación, 
informe fotográfico  

El indicador atención 
social supera los 
indicadores previstos 

Tarea 1.1.1.1 Desarrollar eventos de 
atención lúdica para las y los niños en el 
Mercado el Mayoreo 

16 sesiones de trabajo con 
metodología atención lúdica se 
desarrollan a lo largo del proyecto 

Informes atención, registro 
fotográfico, informes técnicos 

La atención lúdica genera 
resultados mayores a los 
previstos 

Tarea 1.1.1.2 Realizar mensualmente 
talleres de inducción sobre la 
proactividad de valores para el 
fortalecimiento de una cultura de 
convivencia y armonía 

24 taller realizados en los primeros 
2 años para el fortalecimiento de 
cultura convivencia y armonía 

Informes técnicos, informe 
fotográfico, listados asistencia, 
informe rendición de cuentas 

La realización de 24 
talleres será insuficiente 
para abordar el tema 

Tarea 1.1.1.3 Desarrollar foros sobre la 
prevención y atención del riesgo infantil 

3 foros nacionales y 1 foro 
departamental sobre 
vulnerabilidad social en niñas y 
niños en mercados populares se 
desarrollan a lo largo del proyecto 

Informe rendición cuenta, listado 
participantes, galerías 
fotográficas, documental y video 

Los foros generan 
impactos superiores a lo 
esperado 

Act.1.1.2 Generar espacios de 
articulación social entre las familias 
afectadas 

Se fortalecen los espacios de 
interés para generar articulación y 
atención especial a niñas y niños 
en el mercado el Mayoreo. 

Informe rendición cuenta, listado 
participantes, galerías 
fotográficas, documental y video 

Los espacios de 
articulación se vuelven el 
mejor momento para 
garantizar los resultados 
esperados  

Tarea 1.1.2.1 Desarrollar eventos de 
capacitación para atención social con 

Más de 5 talleres semestrales se 
desarrollarán con diferentes 
ámbitos. 

Informe rendición cuenta, listado 
participantes, galerías 
fotográficas, documental y video   
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

tutores de niñas y niños en el mercado el 
Mayoreo. 

Tarea 1.1.2.2 Realizar sesiones de 
trabajo sectorial para evaluar la situación 
social de niñas y niños en el Mercado el 
Mayoreo 

4 sesiones evaluativas en cuatro 
años se realizan para evaluar 
situaciones de cambio o ajustes. 

Informe rendición cuenta, listado 
participantes, galerías 
fotográficas, documental y video   

Act.1.1.3 Crear programa de 
acompañamiento sobre 
emprendimiento y finanzas 

más de 30 familias del mercado el 
Mayoreo son atendidas en temas 
de acompañamiento financiero y 
emprendimientos 

Informe rendición cuenta, listado 
participantes, galerías 
fotográficas, documental y video   

Tarea 1.1.3.1 Realizar manuales 
prácticos sobre prevención del riesgo y 
prevención de la vulnerabilidad social. 

15,000 ejemplares se distribuyen a 
lo largo del país Contratación servicios   

Tarea 1.1.3.2 Realizar estudio sobre las 
características de emprendimientos y sus 
finanzas. 

Un estudio con información 
relevante actualizado de la 
situación de las familias afectadas 

Presentación estudio y 
resultados   

Tarea 1. 1..3.3 Desarrollar ferias de 
emprendimientos con las familias 
afectadas 

Se involucran a espacios de 
ambientes generadores de 
oportunidades emprendedoras a 
las familias 

Informe rendición cuenta, listado 
participantes, galerías 
fotográficas, documental y video   

Tarea 1. 1..3.4 Realizar mecanismos de 
incentivos y reconocimientos a las 
labores de estas familias 

Anualmente se realiza entrega de 
reconocimientos 

Certificados, Listado 
protagonistas, fotografías, videos 
informativos   

Act.1.1.4 Crear programa divulgación 
y comunicación sobre 
responsabilidad social infantil y 
derechos de la niñez Un programa puesto en marcha 

Videos, Fotografías, afiches, 
entrevistas, spots publicitarios   

Tarea 1.1.4.1 Realizar campaña masiva 
sobre la responsabilidad social de niñas 
y niños en los mercados municipales 

Medios publicitarios son puestos 
en marcha Spots publicitarios   

Tarea 1.1.4.2 Realizar divulgación a 
través de todos los medios necesarios 
para la prevención y disminución del 
riesgo y vulnerabilidad social en niñas y 
niños 

Se realizan spot y visitan radio 
televisión para concientización 

Videos, Fotografías, afiches, 
entrevistas, spots publicitarios   
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

RESULTADOS 2 Institucionalizado el fomento a la prevención ante situaciones en riesgo en el Mercado el Mayoreo con la participación 

de todos los sectores, instituciones, comerciantes, organizaciones políticas y visitantes. 

Act.1.2.1 Fortalecer los espacios 
organizativos para atención ese la 
niñez en el mercado el Mayoreo 

Se incrementa la importancia 
sobre la prevención del riesgo y 
vulnerabilidad social en niñas y 
niños Listados participantes   

Tarea 1.1.2.1 Conformar comisiones de 
apoyo institucional para fortalecer el 
Sistema nacional para el bienestar 
social. 

Se ha conformado 7 comisiones 
de carácter interinstitucional Listad   

Tarea 1.1.2.2 Empoderar a las 
asociaciones de comerciantes, Concejo 
Liderazgos y sector individuales sobre la 
vulnerabilidad social 

Se incrementa la participación y 
dialogo con sectores comerciantes  

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Act.1.2.2 Establecer visitas de 
seguimiento interinstitucional Se realizan visitas trimestrales 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.2.1 Desarrollar atención 
permanente a situación de riesgos y 
vulnerabilidad social 50 niños y Niñas atendidos 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.2.2 Movilización permanente 
sobre situación de los niños. 

Numero de gestiones y casos 
recurrentes 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.2.3 Alimentar 
permanentemente sistema nacional de 
bienestar social con información real y 
oportuna 

Crear indicadores de seguimiento 
y monitoreo 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Act.1.2.3 Niñas y niños fortalecen los 
conocimientos en espacios 
educativos formales e informales 
dignos 

50 niñas y niños son atendidos de 
manera directa  

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.3.1 Realizar actividades 
educativas extracurriculares para niñas y 
niños en riesgo y vulnerabilidad social 

200 niñas y niños participan en 
espacios educativos para 
reforzamiento escolar 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.3.2 Realizar actividades 
recreativas permanentemente 

Mensualmente se desarrollan 
actividades recreativas para los 
niños 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Act.1.2.4 Garantizar escenarios de 
riesgos y puestos en proactiva 

2 escenarios de riesgo son 
puestos en marca anualmente. 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.4.1 Planificar y realizar 
prácticas sobre atención al riesgo y 
vulnerabilidad social en niñas y niños 

Realizar 5 taller institucionales 
para planeación  

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.4.1 Capacitaciones sobre 
escenarios de riesgos 

Más de 1000 protagonistas 
participando. 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Act.1.2.5 Crear mecanismo de 
atención a casos en riesgo de 
violencia y maltrato en niñas y niños 

Elaborado los procedimientos de 
atención a casos especiales. 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.5.1 Realizar taller con 
instituciones competentes sobre 
promoción de los mecanismos de 
reducción de la violencia  

5 talleres desarrollados con igual 
número instituciones participando.  

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.5.2 Desarrollar manuales 
populares sobre cómo evitar el riesgo y 
vulnerabilidad social. 5,000 ejemplares distribuidos 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Act.1.2.6 Garantizar la atención 
especial de niñas y niños en 
situaciones en riesgo 

20% de las niñas y niños en el 
mercado el Mayoreo Atendido 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.6.1 Realizar sistematización 
sobre casos de niñas y niños en riesgo 

2 estudios de casos desarrollados 
anualmente sobre atención social 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.2.6.2 Desarrollar publicación 
investigativa sobre vulnerabilidad social 
en niñas y niños en los mercados. 

2 artículos de investigación 
publicados  

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

RESULTADO 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e historias de éxito para generar gestión del conocimiento y 

replica en otros mercados en Nicaragua. 

Acti.1.3.1 Revisión del marco jurídico 
de atención a la niñez en los 
mercados municipales 

100% del Marco jurídico revisado y 
analizado sobre atención a niños 
vulnerables y en situaciones en 
riesgo. Informe    

Tarea 1.3.1.1 Taller de análisis de las 
normativas sobre atención niñez de 
primera infancia 

5 talleres con la participación de 
todas las instituciones 
involucradas Listado, fotográficas,    
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Tarea 1.3.1.2 Taller de análisis sobre 
legislación nacional 

5 talleres con la participación de 
todas las instituciones 
involucradas Listado, fotográficas,    

Tarea 1.3.1.3 Taller de análisis sobre la 
legislación internacional 

5 talleres con la participación de 
todas las instituciones 
involucradas Listado, fotográficas,    

Tarea 1.3.1.4 Sesión de trabajo en el 
marco de Convenios y acuerdos 
internacionales 

5 sesiones con la participación de 
todas las instituciones 
involucradas Listados instituciones   

Acti.1.3.2 Crear las normativas de 
control y atención a niños en el 
mercado el Mayoreo 

Un documento propuesto de 
Normativa elaborado en el año 2 
del proyecto Documento normativas   

Tarea 1.3.2.1 Elaborar propuesta de 
normas sobre control de niños y niñas en 
los mercados municipales. 

70% de participación y consulta 
externa e interna de las 
normativas. 

Documento normativas, listado 
participantes   

Tarea 1.3.2.2 Intercambios de 
conocimientos sobre casos o buenas 
prácticas sobre atención de niñas y 
niños. 

4 intercambios de buenas 
prácticas y experiencias exitosas 
desarrolladas con la participación 
del 60% protagonistas e 
instituciones 

Listados participantes, 
fotografías   

Acti.1.3.3 Asegurar la incorporación 
de lineamientos estratégicos de 
carácter interinstitucional para 
atención de las niñas y niños en los 
mercados municipales.  

70% de las instituciones 
competentes incorporan en sus 
planes estratégicos la atención a 
niños en el marco del proyecto POAS institucionales   

Tarea 1.3.3.1 Realizar reuniones 
interinstitucionales para garantizar que 
los planes operativos anuales se 
presupueste la atención de los niños y 
niñas de los mercados 

Anualmente se reúnen 
instituciones de carácter operativo     

Tarea 1.3.3.2 Desarrollar plan conjunto 
Sistema de nacional para bienestar 
social e integren atención de niñas y 
niños de los mercados municipales 

Plan conjunto atención integral 
elaborado analmente. Planes de trabajo   
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Tarea 1.3.3.3 Promover a través del 
Sistema Nacional para el Bienestar 
social la incorporación del programa 
socioeconómico para familias afectadas 
con tutela de niñas y niños de primera 
infancia. 

Elaborada y presentada una 
propuesta de programa Socio 
Económico  Documento de programa   

Acti.1.3.4 Asegurar presupuesto 
inversión para obras sociales tales 
como centros recreativos, espacios 
de atención a la niñez y mejora de 
infraestructura social 

100% de las acciones planificadas 
se cumplen tiempo y forma Presupuestos inversión   

Tarea 1.3.4.1 Garantizar que los niños y 
niñas estén incluidos en el programa 
integral de nutrición escolar 

100% de las niñas y niños 
incluidos en los programas 
nutrición escolar 

Listados protagonistas, evidencia 
fotográfica   

Tarea 1.3.4.2 Asegurar que el programa 
nacional Amor para los más chiquitos 
sea replicado en mercados municipales 

100% de las niñas y niños 
incluidos en el programa Amor  Listados protagonistas   

Tarea 1.3.5.3 Contribuir a que los niños y 
niñas tengan salud y educación gratuita 

100% de las niñas y niños con 
acceso a la salud y educación 
gratuita 

Fotografías, listados inclusión 
escolar   

Tarea 1.3.5.3 Desarrollar propuesta de 
espacios recreación digna en los 
Mercados municipales 

Una propuesta presentada y 
consulta sobre espacios 
recreativos dignos para mercados 
populares Infraestructura   

Tabla 3 Matriz de Marco Lógico
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V. Estrategia de intervención del proyecto  
 

5.1 Estrategia general del proyecto 

Se requiere garantizar en términos de 4 años atención integral consistente a más de  100 

niñas y niños en edades de 6 a 12 años en el Mercado el Mayoreo de la ciudad de 

Managua a través de la efectiva intervención institucional con carácter social y 

humanitario; con el fomento a la prevención del riesgo en todas sus modalidades libre de 

exclusión y marginación social, garantizando la efectiva promoción de los derechos de la 

niñez, el compromiso de los protagonistas responsables como garantes del cuido de sus 

hijos e hijas que permita tener asegurado en sus mínimas condiciones del bienestar 

social infantil. 

5.1 Estrategia por resultado del proyecto 

5.1.1 Estrategia R1:  

Generación de Capacidades  

Concientización a más de 100 familias e igual número de niños y niñas a través de la 

preparación ante situaciones vulnerables y en riesgo. 

5.1.2 Estrategia R2:  

Fortalecimiento institucional, Institucionalización del Bienestar Social de la Niñez 

en los mercados Populares 

Crear los instrumentos de orientación institucional, acompañado con los mecanismos 

operativos de inversión pública de cara a generar mayores compromisos y participación 

con los sectores vulnerables del mercado el mayoreo. 

5.1.3 Estrategia R3:  

Fomento a las buenas prácticas sociales en pro de la niñez de los mercados 

municipales 

Se realizará sistematización de resultados sobre los indicadores de cumplimiento el 

impacto positivo en las familias protagonistas. 

 

5.2 Estrategias y acciones por resultados. 

 

5.2.1 R1. Adopción de medidas necesarias para el cuido, protección y respeto de 

los derechos de niñas y niños.  
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5.2.1.1 Estrategia R1: Concientización a más de 100 familias e igual número de niños y 

niñas a través de la preparación ante situaciones vulnerables y en riesgo. 

- 16 sesiones de trabajo en la generación de capacidades con métodos de enseñanza 

prácticos y atención lúdica se desarrollan en los 4 años del proyecto, mediante 

procesos de evaluación, monitoreo y seguimiento de indicadores de cumplimiento.  

- A partir del año 2 se desarrollarán 24 talleres de inducción sobre la proactividad en 

valores para el fortalecimiento de una cultura de convivencia y armonía en los 

primeros 2 años del proyecto. 

- Tres Foros de discusión y aprendizaje, uno local y 2 municipales de discusión en la 

prevención y atención del riesgo infantil fortalecen conciencia de los protagonistas, 

uno a nivel departamental se ejecuta en los 4 años del proyecto. 

- Espacios de articulación social entre las familias se fortalecen, mediante convivencia 

sincera, fines de semana y días festivos, se conmemorarán en los 4 años del 

proyecto para garantizar convivencia.  

- Se implementan semestralmente 5 talleres de capacitación para el fortalecimiento de 

valores interpersonales, responsabilidad social, derechos de la niñez, mujer y 

sociedad, integración social 

- Se brindará el acompañamiento de más de 30 familias en temas de emprendimiento 

y aspectos financieros. 

- Se elaboran manuales prácticos sobre prevención del riesgo y prevención de la 

vulnerabilidad social. 

- Acompañamiento permanente sobre la base de capacidades en sus negocios. 

- Se crea programa divulgación y comunicación sobre responsabilidad social infantil y 

derechos de la niñez, permite desarrollar campañas permanentes y divulgación 

sobre riesgos y vulnerabilidad, con la distribución de 15,000 ejemplares materiales 

publicitarios. 

5.1.2 RESULTADO 2. Institucionalizado el fomento a la prevención ante 

situaciones en riesgo en el Mercado el Mayoreo con la participación de todos 

los sectores, instituciones, comerciantes, organizaciones políticas y 

visitantes. 

5.1.2.1 Estrategia R2: Crear los instrumentos de orientación institucional junto con los 

mecanismos de compromisos con los sectores vulnerables del mercado el mayoreo. 

- Se consolidan 3 comisiones de trabajo de manera institucional para la atención del 

proyecto. 

- Se fortalecen las asociaciones de comerciantes, Concejo Liderazgos y sector 

individuales sobre la vulnerabilidad social para el generar la participación y dialogo 

con sectores comerciante. 

- Atención permanente a situación de riesgos y vulnerabilidad social, 50 niños de 

atención 
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- Se establece articulación permanente con el Sistema Nacional para el Bienestar 

Social, 3 reuniones semestrales para presentación de avances y evaluación de 

resultados. 

- Se realizan actividades educativas extracurriculares para niñas y niños en riesgo y 

vulnerabilidad socia con la participación de más de 200 niñas y niños espacios 

educativos para reforzamiento escolar 

- Realizar actividades recreativas mensualmente  

- Se realizan 5 talleres institucionales para planificar atención al riesgo y vulnerabilidad 

social en niñas y niños.  

- Se desarrollan capacitaciones sobre escenarios de riesgos con la participación 

de más de 1,000 protagonistas. 

- Se realizan 5 talleres con instituciones competentes sobre promoción de los 

mecanismos de reducción de la violencia.  

- Lanzamiento de más de 5,000 ejemplares distribuidos manuales populares sobre 

cómo evitar el riesgo y vulnerabilidad social.  

- Dos estudios de casos son sistematizados sobre los riesgos y vulnerabilidad en niñas 

y niños en el Mercado. 

- Se realizan 2 artículos de investigación publicados de manera investigativa sobre 

vulnerabilidad social en niñas y niños en los mercados.  

RESULTADO 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e historias de éxito para 

generar gestión del conocimiento y replica en otros mercados en Nicaragua. 

- Se desarrollan 5 talleres interinstitucionales para el análisis de las normativas sobre 

atención niñez de primera infancia. 

- Se realizan 5 talleres interinstitucionales de análisis de la legislación nacional e 

internacional 

- Elaborada propuesta de normas sobre control de niños y niñas en los mercados 

municipales. 70% de participación y consulta externa e interna de las normativas. 

- Realizados Intercambios de conocimientos sobre casos o buenas prácticas sobre 

atención de niñas y niños. 4 intercambios de buenas prácticas y experiencias 

exitosas desarrolladas con la participación del 60% protagonistas e instituciones 

- Anualmente se reúnen instituciones de carácter operativo, que garantiza que los 

planes operativos anuales se presupueste la atención de los niños y niñas de los 

mercados. 
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- Desarrollado plan conjunto Sistema de nacional para bienestar social e integren 

atención de niñas y niños de los mercados municipales Plan conjunto atención 

integral elaborado analmente. 

- Promover a través del Sistema Nacional para el Bienestar social la incorporación del 

programa socioeconómico para familias afectadas con tutela de niñas y niños de 

primera infancia, elaborada y presentada una propuesta de programa Socio 

Económico  

- Asegurar presupuesto inversión para obras sociales tales como centros recreativos, 

espacios de atención a la niñez y mejora de infraestructura social, 100% de las 

acciones planificadas se cumplen tiempo y forma 

- Garantizar que los niños y niñas estén incluidos en el programa integral de nutrición 

escolar 100% de las niñas y niños incluidos en los programas nutrición escolar 

- Hay que asegurar que el programa nacional Amor para los más chiquitos sea 

replicado en mercados municipales 100% de las niñas y niños incluidos en el 

programa Amor  

- Contribuir a que los niños y niñas tengan salud y educación gratuita 100% de las 

niñas y niños con acceso a la salud y educación gratuita 

- Desarrollar propuesta de espacios recreación digna en los Mercados municipales, 

Una propuesta presentada y consulta sobre espacios recreativos dignos para 

mercados populares 

 

Tiempo ejecución del Proyecto 

El tiempo ejecución del tiene una duración de Cuarenta y siete meses (47 MESES) 

equivalente a cuatro años (4 años), el ajuste del tiempo es la garantía para el desarrollo 

de las actividades, con probabilidades de cambios y adopción de capacidades según 

procesos de evaluación, los niveles comparativos de los tiempos se han generado de 

acuerdo con análisis PERT, valorando entre los tiempos reales, tiempo esperado, así 

mismo se ha tomado referencia entre tiempo optimista y pesimista. Ver anexo. 3. 

Planificación tiempos del. Proyecto. 

Para garantizar la ejecución efectiva de las actividades se formula con la metodología de 

acuerdo con cada tiempo con las diferentes actividades principales con sus frecuencias, 

holguras con el objetivo de proveer cualquier imprevisto y atender de manera oportuna. 

Ver Anexo 4 Diagrama de PERT 

La ejecución del proyecto contempla desde la fase inicial en la organización y gestión 

administrativa hasta la fase de operación y cierre del proyecto. 



 

 
57 

 

En la siguiente matriz se tiene planificado el proyecto utilizando la herramienta del 

diagrama de Gantt o cronograma de ejecución de actividades del proyecto 
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Diagrama de Gantt/ Cronograma Ejecución del Proyecto  
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abr
-24 

may
-24 

jun
-24 

jul
-

24 
ago
-24 

sep
-24 

oct
-24 

nov
-24 

dic
-24 

 

A 
Desarrollar actividades coordinación 
interinstitucionales  

3 
  

feb-
23 

abr-
23 

                                              
Comité Inter 
institucionales 
Proyecto 

B 
Desarrollar todas actividades de 
validación y consenso de ejecución del 
proyecto 

6 A 
mar-
23 

ago-
23 

                                              
Autoridades Superior 
proyecto COMMEMA 

C 
Actividades Administrativas y ejecución 
del proyecto 

37 A, B 
abr-
23 

abr-
26 

                                              

Gerente de Proyecto 

D 
Desarrollar actividades convenios y 
acuerdos interinstitucionales 

13 B, C 
jun-
23 

jun-
24 

                                              
Autoridades Superior 
proyecto COMMEMA 

E 
Act.1.1.1 Generar capacidades de 
atención social de niñas y niños en los 
mercados municipales.  

24 C, D 
may-

24 
abr-
26 

                                              

Promotor Social 

F Act.1.1.2 Generar espacios de 
articulación social entre las familias 
afectadas 

35 C, D, E 
sep-
23 

jul-
26 

                                              

Trabajador Social  

G 
Act.1.1.3 Crear programa de 
acompañamiento sobre emprendimiento 
y finanzas 

23 C, E, F 
oct-
24 

ago-
26 

                                              

Trabajador Social  

H 
Act.1.1.4 Crear programa divulgación y 
comunicación sobre responsabilidad 
social infantil y derechos de la niñez 

34 
B, C, 

D, E, F 
may-

23 
feb-
26 

                                              

Comunicador Social  

I 
Act.1.2.1 Fortalecer los espacios 
organizativos para atención ese la niñez 
en el mercado el Mayoreo 

12 
B, C, 

D, E, F, 
G, H 

may-
23 

abr-
24 

                                              

Promotor Social 

J 
Act.1.2.2 Establecer visitas de 
seguimiento interinstitucional 

41 
I, H, D, 

CB 
jul-
23 

nov-
26 

                                              

Trabajador Social  
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AC
T 

NOMBRE 

TIEM
O 

MESE
S 

ACT 
PRESE

NTE 

INICI
O 

FIN 
AÑO 1 AÑO 2 

RESPONSABLE 

feb
-23 

mar
-23 

abr
-23 

may
-23 

jun
-23 

jul
-

23 
ago
-23 

sep
-23 

oct
-23 

nov
-23 

dic
-23 

ene
-24 

feb
-24 

mar
-24 

abr
-24 

may
-24 

jun
-24 

jul
-

24 
ago
-24 

sep
-24 

oct
-24 

nov
-24 

dic
-24 

 

K 

Act.1.2.3 Niñas y niños fortalecen los 
conocimientos en espacios educativos 
formales e informales dignos 

37 
J, I, H, 
D, C, B 

ago-
23 

ago-
26 

                                              

Promotor Social 

L 

Act.1.2.4 Garantizar escenarios de 
riesgos y puestos en proactiva 

12 
K, J, I, 
H, D, 
C, B 

sep-
24 

ago-
25 

                                              

Comunicador Social  

M 
Act.1.2.5 Crear mecanismo de atención a 
casos en riesgo de violencia y maltrato 
en niñas y niños 

23 
k, J, H, 

C 
jul-
24 

may-
26 

                                              

Contador de Proyecto 

N Act.1.2.6 Garantizar la atención especial 
de niñas y niños en situaciones de 
riesgo 

23 
L, K, J, 

H, C 
may-

23 
mar-
25 

                                              

Trabajador Social  

Ñ Acti.1.3.1 Revisión del marco jurídico de 
atención a la niñez en los mercados 
municipales 

13 
M, L, 

K, J, G, 
F, E, C 

ago-
25 

ago-
26 

                                              

Especialista 

O Acti.1.3.2 Crear las normativas de 
control y atención a niños en el mercado 
el Mayoreo 

25 

M, L, 
K, J, G, 
F, E, C, 

D, I 

mar-
24 

mar-
26 

                                              

Especialista 

P 

Acti.1.3.3 Asegurar la incorporación de 
lineamientos estratégicos de carácter 
interinstitucional para atención de las 
niñas y niños en los mercados 
municipales.  

25 

O, M, 
L, K, J, 
G, F, 
E, C 

nov-
24 

nov-
26 

                                              Comité Inter 
institucionales 
Proyecto 

Q 

Acti.1.3.4 Asegurar presupuesto 
inversión para obras sociales tales como 
centros recreativos, espacios de 
atención a la niñez y mejora de 
infraestructura social 

24 

P, M, 
L, K, J, 
G, F, 
E, C 

oct-
24 

jul-
26 

                                              
Comité Inter 
institucionales 
Proyecto 

  

TOTAL, DURACION PROYECTO 
47 MESES--Aprox. 4años                                             

Tabla 4 Diagrama de Gantt/ Cronograma Ejecución del Proyecto 
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AC
T 

NOMBRE 

TIEM
O 

MESE
S 

ACT 
PRESE

NTE 

INICI
O 

FIN 
AÑO 3 AÑO 4 

RESPONSABLE 

ene
-25 

feb
-25 

mar
-25 

abr
-25 

may
-25 

jun
-25 

jul
-

25 
ago
-25 

sep
-25 

oct
-25 

nov
-25 

dic
-25 

ene
-26 

feb
-26 

mar
-26 

abr
-26 

may
-26 

jun
-26 

jul
-

26 
ago
-26 

sep
-26 

oct-
26 

nov-
26 

 

A 
Desarrollar actividades coordinación 
interinstitucionales  

3 
  

feb-
23 

abr-
23 

                                              
Comité Inter 
institucionales Proyecto 

B 
Desarrollar todas actividades de 
validación y consenso de ejecución del 
proyecto 

6 A 
mar-
23 

ago-
23 

                                              
Autoridades Superior 
proyecto COMMEMA 

C 
Actividades Administrativas y ejecución 
del proyecto 

37 A, B 
abr-
23 

abr-
26 

                                              

Gerente de Proyecto 

D 
Desarrollar actividades convenios y 
acuerdos interinstitucionales 

13 B, C 
jun-
23 

jun-
24 

                                              
Autoridades Superior 
proyecto COMMEMA 

E 
Act.1.1.1 Generar capacidades de 
atención social de niñas y niños en los 
mercados municipales.  

24 C, D 
may-

24 
abr-
26 

                                              

Promotor Social 

F Act.1.1.2 Generar espacios de 
articulación social entre las familias 
afectadas 

35 C, D, E 
sep-
23 

jul-
26 

                                              

Trabajador Social  

G 
Act.1.1.3 Crear programa de 
acompañamiento sobre emprendimiento 
y finanzas 

23 C, E, F 
oct-
24 

ago-
26 

                                              

Trabajador Social  

H 
Act.1.1.4 Crear programa divulgación y 
comunicación sobre responsabilidad 
social infantil y derechos de la niñez 

34 
B, C, 

D, E, F 
may-

23 
feb-
26 

                                              

Comunicador Social  

I 
Act.1.2.1 Fortalecer los espacios 
organizativos para atención ese la niñez 
en el mercado el Mayoreo 

12 
B, C, 

D, E, F, 
G, H 

may-
23 

abr-
24 

                                              

Promotor Social 

J 
Act.1.2.2 Establecer visitas de 
seguimiento interinstitucional 

41 
I, H, D, 

CB 
jul-
23 

nov-
26 

                                              

Trabajador Social  
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AC
T 

NOMBRE 

TIEM
O 

MESE
S 

ACT 
PRESE

NTE 

INICI
O 

FIN 
AÑO 3 AÑO 4 

RESPONSABLE 

ene
-25 

feb
-25 

mar
-25 

abr
-25 

may
-25 

jun
-25 

jul
-

25 
ago
-25 

sep
-25 

oct
-25 

nov
-25 

dic
-25 

ene
-26 

feb
-26 

mar
-26 

abr
-26 

may
-26 

jun
-26 

jul
-

26 
ago
-26 

sep
-26 

oct-
26 

nov-
26 

 

K 

Act.1.2.3 Niñas y niños fortalecen los 
conocimientos en espacios educativos 
formales e informales dignos 

37 
J, I, H, 
D, C, B 

ago-
23 

ago-
26 

                                              

Promotor Social 

L 

Act.1.2.4 Garantizar escenarios de 
riesgos y puestos en proactiva 

12 
K, J, I, 
H, D, 
C, B 

sep-
24 

ago-
25 

                                              

Comunicador Social  

M 
Act.1.2.5 Crear mecanismo de atención a 
casos en riesgo de violencia y maltrato 
en niñas y niños 

23 
k, J, H, 

C 
jul-
24 

may-
26 

                                              

Contador de Proyecto 

N Act.1.2.6 Garantizar la atención especial 
de niñas y niños en situaciones de en 
riesgo 

23 
L, K, J, 

H, C 
may-

23 
mar-
25 

                                              

Trabajador Social  

Ñ Acti.1.3.1 Revisión del marco jurídico de 
atención a la niñez en los mercados 
municipales 

13 
M, L, 

K, J, G, 
F, E, C 

ago-
25 

ago-
26 

                                              

Especialista 

O Acti.1.3.2 Crear las normativas de 
control y atención a niños en el mercado 
el Mayoreo 

25 

M, L, 
K, J, G, 
F, E, C, 

D, I 

mar-
24 

mar-
26 

                                              

Especialista 

P 

Acti.1.3.3 Asegurar la incorporación de 
lineamientos estratégicos de carácter 
interinstitucional para atención de las 
niñas y niños en los mercados 
municipales.  

25 

O, M, 
L, K, J, 
G, F, 
E, C 

nov-
24 

nov-
26 

                                              
Comité Inter 
institucionales Proyecto 

Q 

Acti.1.3.4 Asegurar presupuesto 
inversión para obras sociales tales como 
centros recreativos, espacios de 
atención a la niñez y mejora de 
infraestructura social 

24 

P, M, 
L, K, J, 
G, F, 
E, C 

oct-
24 

jul-
26 

                                              

Comité Inter 
institucionales Proyecto 
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Cronograma Anual de trabajo 

Actividades Propósito Responsable Indicador 
Presupuesto/

Recursos 

AÑO 

I II III IV 

Desarrollar actividades 
coordinación 
interinstitucionales  

Se pretende que el desarrollo del proyecto 
sea coordinado a todos los niveles de 
competencia interinstitucional 

Comité Inter 
institucionales 
Proyecto 

100% de las instituciones 
con competencias son 
integradas al proyecto 

Financieras y 
Técnicos         

Desarrollar todas actividades de 
validación y consenso de ejecución 
del proyecto 

Se espera que el avance de las 
actividades, sean medibles y tengan un 
análisis de apropiación por parte comités 
instar institucionales y comités técnicos 
para medir resultados de impacto 
efectivos 

Autoridades 
Superior 
proyecto 
COMMEMA 

Se garantiza la 
participación efectiva del 
85% de las instituciones 
involucradas Financieros         

Actividades Administrativas y 
ejecución del proyecto 

El proyecto sea ejecutado de manera 
transparente, eficiente y optimizaciones 
todos los recursos disponibles 

Gerente de 
Proyecto 

100% actividades 
administrativas son 
ejecutadas de manera 
transparente 

Financiero, 
tecnológicos y 
humanos         

Desarrollar actividades convenios y 
acuerdos interinstitucionales 

Consolidar el aporte interinstitucional de 
cara al cumplimiento de las metas 
establecidas y resultados de impacto de 
país. 

Autoridades 
Superior 
proyecto 
COMMEMA 

Instituciones 
gubernamentales y 
sociales involucradas 
hasta en un 90% 
cumplimiento de sus 
metas Humanos         

Act.1.1.1 Generar capacidades de 
atención social de niñas y niños en 
los mercados municipales.  

Garantizar que se establezca los 
mecanismos de acompañamiento a las 
niñas y niños en el mercado en el marco 
de los derechos y deberes, basados en las 
políticas de gobierno nacional e 
internacional Promotor Social 

Se ha incrementado en 
100% la atención social de 
niñas y niños 

Humanos y 
técnicos         

Act.1.1.2 Generar espacios de 
articulación social entre las familias 
afectadas 

Establecer integración social de las 
familias, incluyendo niñas y niños en 
espacios de concientización y garantía de 
sus derechos. 

Trabajador 
Social  

4 espacios de articulación 
se fortalecen Financieros         

Act.1.1.3 Crear programa de 
acompañamiento sobre 
emprendimiento y finanzas 

Garantizar espacios adecuados de 
participación social, a través de 
mecanismos de apoyo logístico y 
financiero para mejorar la cálida de vida 
de las familias protagonistas 

Trabajador 
Social  

más de 30 familias del 
mercado el Mayoreo son 
atendidas en temas de 
acompañamiento 
financiero y 
emprendimientos 

Humanos, 
Técnicos y 
Tecnológicos         

Act.1.1.4 Crear programa divulgación 
y comunicación sobre 
responsabilidad social infantil y 
derechos de la niñez 

Dar a conocer la importancia y voluntad 
mejorar la calidad de vida de las niñas y 
niños en el Mayoreo. 

Comunicador 
Social  

Un programa puesto en 
marcha Financieros         
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Actividades Propósito Responsable Indicador 
Presupuesto/

Recursos 

AÑO 

I II III IV 

Act.1.2.1 Fortalecer los espacios 
organizativos para atención ese la 
niñez en el mercado el Mayoreo 

Consolidar estructuras políticas y 
organizativas sobre la responsabilidad en 
el acompañamiento a la necesidad de las 
familias afectadas Promotor Social 

Se incrementa la 
importancia sobre la 
prevención del riesgo y 
vulnerabilidad social en 
niñas y niños Humanos         

Act.1.2.2 Establecer visitas de 
seguimiento interinstitucional 

Garantizar la presencia directa de las 
instituciones garantes de las políticas 
nacionales y medir el nivel de 
cumplimiento como país para la restitución 
de derechos de las niñas y niños 

Trabajador 
Social  

Se realizan visitas 
trimestrales 

Humanos, 
Financieros         

Act.1.2.3 Niñas y niños fortalecen los 
conocimientos en espacios 
educativos formales e informales 
dignos 

Garantizar el fomento de la recreación 
sana y de calidad en niñas y niños  Promotor Social 

50 niñas y niños son 
atendidos de manera 
directa  

Humanos y 
técnicos         

Act.1.2.4 Garantizar escenarios de 
riesgos y puestos en proactiva Fomentar la prevención de riesgos  

Comunicador 
Social  

2 escenarios de riesgo 
son puestos en marca 
anualmente. Financieros         

Act.1.2.5 Crear mecanismo de 
atención a casos en riesgo de 
violencia y maltrato en niñas y niños 

Desarrollar instrumentos que permitan 
complementar la prevención de violencia y 
en riesgos  

Contador de 
Proyecto 

Elaborado los 
procedimientos de 
atención a casos 
especiales. Financieros         

Act.1.2.6 Garantizar la atención 
especial de niñas y niños en 
situaciones en riesgo 

Documentar la situación de riesgos en el 
desarrollo de investigaciones pertinentes 
que permitan la documentación necesaria 
para generar políticas sociales pro de la 
mejora del sistema atención social. 

Trabajador 
Social  

20% de las niñas y niños 
en el mercado el Mayoreo 
Atendido 

Humanos, 
Técnicos y 
Tecnológicos         

Acti.1.3.1 Revisión del marco jurídico 
de atención a la niñez en los 
mercados municipales 

Consolidar argumentos legales y técnicos 
en materia de derecho en defensa de los 
derechos y deberes de niñas y niños en 
riesgo. Especialista 

100% del Marco jurídico 
revisado y analizado 

Tecnológicos, 
Financieros         

Acti.1.3.2 Crear las normativas de 
control y atención a niños en el 
mercado el Mayoreo 

Preparar política de control y normativas 
en los mercados sobre la estadía de niñas 
y niños en los mercados. Especialista 

Un documento propuesto 
de Normativa elaborado 
en el año 2 del proyecto Humanos         

Acti.1.3.3 Asegurar la incorporación 
de lineamientos estratégicos de 
carácter interinstitucional para 
atención de las niñas y niños en los 
mercados municipales.  

Garantizar el cumplimiento 
interinstitucional sobre indicadores de 
cumplimiento de las políticas atención de 
niñas y niños en riesgo 

Comité Inter 
institucionales 
Proyecto 

70% de las instituciones 
competentes incorporan 
en sus planes estratégicos 
la atención a niños en el 
marco del proyecto 

Humanos y 
técnicos         

Acti.1.3.4 Asegurar presupuesto 
inversión para obras sociales tales 
como centros recreativos, espacios 
de atención a la niñez y mejora de 
infraestructura social 

Mercados municipales garantizan 
espacios dignos de recreación 

Comité Inter 
institucionales 
Proyecto 

100% de las acciones 
planificadas se cumplen 
en tiempo y forma 

Financieros, 
humanos y 
tecnológicos         

Tabla 5 Cronograma Anual de trabajo 
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VI. Elementos Técnicos del proyecto. 
 

 

Localización del proyecto  

 Macro Localización. 

Según las estadísticas del Instituto de 

Fomento Municipal (INIFOM) a nivel 

nacional hay más de 144 Mercados 

municipales, estos se encuentran 

funcionando 98, todos en diferentes 

condiciones de infraestructura, 

tamaño, y población, pero con un factor 

determinante de los comerciantes, son 

las condiciones económicas particulares, por consiguiente, la búsqueda de alternativas 

de vida y sustentos de las familias es el motor primordial en cada centro de 

abastecimiento, comercio y servicio.  Esto determina el por qué hay niñas y niños en los 

mercados y estrechamente ligado a las condiciones de vida en diferentes circunstancias 

en cada mercado o localidad donde se pueda observar el fenómeno. 

Por lo tanto, la situación de país las circunstancias de vida de las familias en los 

mercados en Nicaragua son muy variada. 

Managua municipio tiene 8 mercados3 de interés comercial y económico por lo que a 

diario circulan más de 15,000 familias nicaragüenses entre comerciantes y compradores 

volviéndose un sector sumamente importante desde la óptica social en diferentes 

campos, según diagnostico del proyecto y ratificado con autoridades de COMMEMA. 

                                                           
3 Mercado El Mayoreo, Mercado Iván Montenegro, Mercado Roberto Huembés, Mercado de Candelaria, Mercado 

Jonathan González, Mercado Periférico, Mercado Israel Levites, Mercado Oriental 

Ilustración 4 Macro y Micro Localización del proyecto/Fuente 
Propia 
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 Micro Localización 

 

El proyecto estará localizado en las coordenadas de latitud 86.1948813 y longitud 

12.1351145, situado en el Merado el Mayoreo para la ciudad de Managua, tomando en 

consideración los siguientes factores que a continuación se describen. 

 Geográficos. 

 

El mercado mayoreo se encuentra en el distrito VI de la ciudad de Managua exactamente 

en el barrio Concepción de María, en sus límites están: Al norte barrio Concepción de 

María; al sur Barrio Los Laureles y residencial del Doral; al este Villa Dignidad y al oeste 

villa Reconciliación.  

El mercado se localiza en un punto estratégico de comercio m en los límites de la capital 

y cerca de la carretera panamericana y el aeropuerto. Es un lugar accesible, el transporte 

urbano colectivo que llega hasta este punto con una terminal de Buses Interurbano hacia 

la zona norte, centro y costa caribe del país.  

 Económicos 
 

En el área urbana de Managua la actividad económica es principalmente la industria y el 

comercio. El área del proyecto está ubicada en el distrito 6 de Managua. Sector Sur 

Mercado mayoreo es parte de la zona subcentral con un área 25.015,12 m2 en Frente 

(m) 252,13 y de Fondo (m) 249,56 según estudio de reordenamiento del Mercado el 

Mayoreo.. Por tanto esta actividad del comercio e industria es fundamental ya que en el 

sitio en estudio (Mercado Mayoreo) es un punto estratégico para el desarrollo económico. 

 

 Institucionales 
 

La Alcaldía de Managua y COMMEMA garantes de las estrategias, planes o programas 

de desarrollo, normativas, reglamentos y regulaciones específicas en el Mercado El 

Mayoreo, las instituciones competentes tales como MINIED, MIFAMILIA, MINSA, 

POLICIA NACIONAL en coordinación para atención de las necesidades. 
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Análisis cuantitativo de la localización del proyecto. 

Tabla 6 Análisis Cuantitativo de la localización del proyecto/Fuente propia 

Calificación 

(1a 10)

Calificación 

ponderada

Calificación 

(1a 10)

Calificación 

ponderada

Calificación 

(1a 10)

Calificación 

ponderada

Calificación 

(1a 10)
Calificación 

ponderada

Calificación 

(1a 10)
Calificación 

ponderada

Geográfico 0.2 3 0.6 4 0.8 7 1.4 4 0.8 3 0.6

Sociales 0.3 5 1.5 8 2.4 9 2.7 5 1.5 5 1.5

Económicos 0.2 7 1.4 5 1 7 1.4 10 2 8 1.6

Institucionales 0.3 10 3 6 1.8 9 2.7 10 3 9 2.7

SUMA 1 6.5 6 8.2 7.3 6.4

Mercado Oriental

Factor 

relevante

Mercado Roberto 

Huembés 

Mercado Iván 

Montenegro
Mercado El Mayoreo

Mercado Israel 

LevitesPeso 

asignado                   

(0 a 1)

 

 

Tamaño del proyecto. 

 

El tamaño del proyecto, basado en sus necesidades, la problemática, las potencialidades 

y diferentes aspectos con que se cuente para alcanzar la dimensión de una intervención 

social que apunte y alcance los objetivos planteados tales como la demanda y la 

producción.  

▪ La Demanda  

El Mercado el Mayoreo de la Ciudad de Managua, un populoso centro de compras de 

perecederos, abarrotes, productos y servicios varios, a diario se contabilizan más de 

1,500 comerciantes formales y más de 300 comerciantes informales, temporales y 

esporádicos, se tienen cifras según la intendencia del mercado a través de CONMEMA 

se estima que es visitado por más de 3,000 personas regularmente, sin incluir todo el 

sector transporte que entra y sale producto del transporte urbano colectivo en diferentes 

unidades de transporte. 

Hay comerciantes de diferentes partes del país para abastecer con diferentes productos 

de consumo masivo tales como perecederos de manera general.  

Para efectos de la demanda de este proyecto se encuentra que hay una gran cantidad 

de niños que acompañan a sus padres en diferentes momentos del día, esto se pudo 
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corroborar de manera insitu en visitas y entrevistas directas a más de 11 padres de 

familia tomada como una muestra general en el diagnóstico. 

La intendencia del Mercado y las estructuras políticas corroboran que no hay cifras de 

cuantos niños llegan y se mantienen a diario por lo que este proyecto será de vital 

importancia la actualización de datos estadísticos para atención más exacta.  

En un cálculo general de comerciantes que traen a sus niños según informes de 

CONMEMA andan por alrededor de los 150 niños entre las edades de los 6 a 12 años, 

sin incluir a todo el sector infantes menor a los 6 años y los preadolescentes y 

adolescentes. 

Un dato importante que se estima para este proyecto es que se ha retomados la 

observación de 2 mercados más el Iván Montenegro y el Mercado Roberto Huembés, en 

análisis comparativo de las condiciones, encontrando similares condiciones a la estadía 

de niños acompañando a sus padres en horas laborales.  

▪ La Producción 

Basado en la demanda potencial, el proyecto pretende cubrir en sus primeras etapas de 

proyecto un total de 100 niños ajustados a todos los análisis de todas las condiciones de 

vida y subsistencia, así mismo incorporadas todas las familias y sus modos de vida. 

Los Insumos, materiales y equipos. 

 

 Infraestructura Física 

 

Para el desarrollo de los proyectos desde todo su ámbito ejecución operativa, las 

instituciones involucradas previas a las disposiciones de operaciones y planificación del 

proyecto según cronograma de actividades generales deberán de garantizar contra 

partida para manutención de oficina física en donde se direccionarán las acciones del 

proyecto. Así mismo se especificará el lugar o espacio físico, ya sea en COMMEMA o en 

una de las instituciones garantes de la ejecución.  

 

 Recursos Financieros 
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Según Planes Operativos Anuales Institucionales sectoriales deberán quedar año con 

año presupuestado para dicho proyecto, caso contrario se pondrá a disposición de las 

entidades correspondientes para posibles financiamientos con contrapartidas 

institucionales a través del Sistema de Bienestar Social en Nicaragua. 

Los recursos financieros se gestionan a través de entidades nacionales y 

gubernamentales internacionales como el UNICEF, BANCO MUNDIAL, OIT 

INTERNACIONAL, KWF NICARAGUA. 

Recursos Materiales 

Tecnología 

Medios informáticos (Computadoras, Laptop, Data show) 

Sistema informático de monitoreo y control 

Capacitación sobre normativas y uso sistemas software 

Telefonía móvil  

Servicios Básicos (Agua, Luz, internet, teléfono) 

Sistemas informático y antivirus 
Tabla 7 Recursos Materiales/Fuente propia 

Tecnología e ingeniería del proyecto. 

Maquinaria y Equipos 

Transporte (motocicleta) 

Combustible 

Equipos oficina  

Materiales y útiles de oficina 

Alquiler de oficina 

Vehículo liviano 
Tabla 8 Tecnología e ingeniería del proyecto/Fuente Propia
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XII. Aspectos gerenciales del proyecto. 
 

 Personal y capacidades con que se cuentan. 

Para el desarrollo e implementación del proyecto estará sujeto a la contratación de 

personal gerencial bajo las modalidades necesarias de acuerdo con los alcances y 

resultados del proyecto. Ver anexo 8. Roles y responsabilidades por actividades. 

 

Organigrama Gerencial del Proyecto 

 

 Análisis de Involucrados 

El proyecto cuenta con un andamiaje de articulación en los diferentes nivele, desde la 

organización de base hasta la estructura de gobernanza político social. 

 

 Las estructuras organizacionales. 

Gerente General 
de proyecto

Profesional 
contratación temporal 
para el levantamiento 

línea base

Profesional Temporal 
Elaboración Plan de 

divulgación y 
comunicación

Especialista ordenamiento 
los mercados municipales, 

basado en políticas 
nacionales e 

internacionales.

Trabajador 
Socia/Promotor 

Social 

Comunicador 
Social 

Antropólogo 

Administrador 
proyecto

Contador proyecto

Conserje

Ilustración 5 Organigrama Gerencial del Proyecto/Fuente Propia 
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Organizativa Política: El proyecto pretende crear todos los vínculos de trabajo con 

las estructuras políticas organizativas dentro del Mercado y hacer esfuerzos 

colaborativos con las estructuras del Mercado Iván Montenegro y Roberto Huembés 

para discusión de la problemática y el tema. 

 

Asociativa: El proyecto realizar un trabajo coordinado con las asociaciones de 

comerciantes de los mercados, para valorar todas las situaciones que se presenten 

en todo el desarrollo del proyecto.  

 

Organigrama Coordinación Interinstitucional 

 

 

 

Institucional:  La labor institucional coordinado a través de COMMEMA o el Ministerio 

de la Familia, serán los garantes de llevar la ejecución del proyecto, garantizando todo 

el desarrollo organizativo, coordinaciones y valoración de todo el proyecto con sus 

Ilustración 6 Organigrama Coordinación Interinstitucional/Fuente Propia 

COMMEMA

Unidad en 
Victorias 
Electorales 

Asociación de 
Comerciantes 
Mercado el 
Mayoreo

Padres y tutores 
de niñas y niños 
de 6 a 12 años

Niñas y niños de 
6 a 12 años

Familiare
s de las 
Niñas y 
Niños
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implicancias e impacto social, articulado al Sistema Nacional para el Bienestar Social se 

basa en el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional. Identifica a la niñez y adolescencia como sujetos y centro de la Restitución de 

Derechos, los que están presentes de forma transversal en el quehacer de toda la trama 

social e institucional existente, para lo cual se definen y ejecutan programas que 

establecen nuevas medidas de acción enrumbadas a incorporación a los centros 

educativos, mayor acceso a la salud y contribuir a la integración familiar. Está coordinado 

por la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía desde la Presidencia de la República. 

 

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), como parte integrante del 

SNBS, es el ente estatal responsable, por encargo de la ley 290 y en correspondencia 

con el PNDLPDH, de formular, garantizar su aprobación, conducir y ejecutar políticas 

públicas sociales, y en relación directa estrategias y acciones, que permitan la atención 

integral a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres, y adultos mayores y sus familias 

que en nuestro país enfrentan situaciones de riesgo. El rol importante en la 

implementación del Programa Amor y programa Amor para los más chiquitos y chiquitas, 

es restituir el derecho que tienen todas las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y 

adultos mayores a vivir dignamente con sus familias. 

Propósito del Modelo Orientar y facilitar la operación de Políticas y Programas Sociales 

dirigidos a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, sus familias y la comunidad en 

función de la restitución de sus derechos. Resultados a alcanzar Condiciones básicas 

logradas en los NNA (Niñas, Niños y Adolescentes), adultos mayores y sus familias. 

Mejorada la capacidad de respuesta para lograr la restitución de derechos de los NNA, 

adultos mayores y sus familias. 
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Sistema Nacional para Bienestar Social 

 

Alcaldía de 
Managua

Corporaciones de 
Mercados 

Municipales de 
Managua

Ministerio de la 
Familia

Ministerio de 
Salud

Ministerio de 
Educación

Policía Nacional

Procuraduría 
Nacional para 
los Derechos 

Humanos 

Sistema Nacional para el 
Bienestar Social

Ilustración 7 Sistema Nacional para Bienestar Social/Fuente propia 
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En la siguiente tabla observamos la descripción de cada uno de los involucrados del 

proyecto cuáles son sus intereses o sus objetivos que persiguen el proyecto desde los 

diferentes niveles de competencia y participación. 

 

Matriz de Análisis de Involucrados 

NO INVOLUCRADOS INTERESES 

1 
Ministerio de la 
Familia 

Garantizar los instrumentos legales y técnicos (código de la 
niñez y adolescencia) que permita hacer efectiva a 
responsabilidad de aplicación de las políticas para mejorar 
el bienestar de la niñez y adolescencia. 

2 Policía Nacional 

A través de la Comisaría de la Mujer y la Niñez es la 
instancia orientada a la prevención, tratamiento e 
investigación de las faltas y delitos de violencia física, 
psicológica y sexual contra la mujer y la niñez.  El trabajo 
preventivo y de investigación especializada para atender a 
las víctimas y sancionar a los agresores, lo ejecuta en 
coordinación con otras instituciones del Estado y la 
Sociedad Civil.  
 
La Comisaría de la Mujer y la Niñez, ha contribuido a 
levantar la conciencia social en contra de la violencia 
intrafamiliar y sexual de mujeres, niñas y niños y de 
integrarlo en el trabajo para el cumplimiento de los derechos 
humanos.  
 
La violencia y abuso intrafamiliar ha sido parte de la historia 
de la violencia en Nicaragua. Como uno de los factores, las 
secuelas como la pobreza, prole numerosa, las condiciones 
económicas y de vivienda, los arraigos culturales se han 
constituido como factores facilitadores para en el 
incremento de la violencia 

 
Administración 
COMMEMA 

La institución Corporación Municipal de Mercados de 
Managua es la encargada de la administración y control del 
Mercado Mayorista, tiene su interés en un proyecto como 
este en garantizar el orden y mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los comerciantes. 

4 
Concejos Liderazgo 
Sandinista  

El Concejo de Liderazgo Sandinista es una expresión del 
pueblo en participación ciudadana en pro de garantizar 
espacios organizativos representación de la defensa de los 
derechos restituidos. 
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NO INVOLUCRADOS INTERESES 

5 

Asociación de 
Comerciantes 
Mercado el Mayoreo 

Gremio de comerciantes que vela por los derechos y 
deberes de los comerciantes 

6 
Niñas y niños de 6 a 
12 años 

Los niños y niñas tienen una serie de necesidades básicas, 
cuya satisfacción es imprescindible para que sean felices y 
crezcan y evolucionen de forma adecuada. 

7 
Ministerio de 
Educación 

Institución encarda de velar por la restitución del derecho a 
la educación gratuita 

8 Ministerio de Salud Garantizar la salud gratuita en todos los niveles. 

9 

Padres y tutores de 
niñas y niños de 6 a 
12 años 

Los padres y madres son responsables de proporcionar a 
los niños y niñas los cuidados físicos necesarios para 
garantizar su desarrollo. Estos cuidados incluyen: 

• Alimentación suficiente, variada, con los nutrientes 
necesarios, apropiada para la edad  
Higiene adecuada 

• Horarios suficientes, apropiados y regulares de 
descanso  

• Vestido adecuado a las condiciones climáticas 
• Disposición de una vivienda habitable 
• Seguimiento y atención médica apropiadas 
• Supervisión apropiada a la edad 
• Realización de actividades y ejercicio físico al aire libre 
• Protección de peligros fuera y dentro del hogar 
• Protección ante malos tratos, abusos o trato negligente 

10 

Comerciantes 
ingresos económicos 
bajo 

Se oponen porque tendrían que buscar opciones donde 
dejar seguros a sus hijos 

11 

Comerciantes 
ingresos económicos 
Medios 

Están de acuerdo ya que consideran que los niños y niñas 
no deberían de estar en condiciones inapropiadas 

12 

Comerciantes 
ingresos económicos 
Altos 

Totalmente de acuerdo porque no tienen el problema de 
llevar a sus niños al mercado. 

13 

Comerciantes 
temporales e 
informales 

En desacuerdo porque son los más afectados al 
implementar medidas que no permitan niños en los 
mercados 

14 
Compradores y 
visitantes 

Apoyo total al proyecto ya que consideran que los niños 
deberían de tener garantizadas las mejores condiciones 

15 Transportistas 
Apoyo total al proyecto ya que consideran que los niños 
deberían de tener garantizadas las mejores condiciones 

16 

Conductores 
vehículos en 
general. 

Apoyo total al proyecto ya que consideran que los niños 
deberían de tener garantizadas las mejores condiciones 
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NO INVOLUCRADOS INTERESES 

17 
Familiares de las 
Niñas y Niños 

En desacuerdo porque consideran que los niños están más 
seguros con los padres aun en condiciones inapropiadas 

Tabla 9 Matriz de Análisis de Involucrados 

Sectores Involucrados 

 

 

Es importante en el marco de este proyecto tener clarificación del roll que juega cada 

grupo de interés, con la finalidad de categorizar sus intereses, sea este de poder, la 

posición que juegan. 

En el siguiente cuadro vemos de manera clara el posicionamiento de cada uno de los 

involucrados en el proyecto 

Evaluación de los Involucrados 

     

NO INVOLUCRADOS POCICION PODER  INTERES 

1 Ministerio de la Familia + 4 5 

2 Policía Nacional + 4 5 

3 Administración COMMEMA + 5 3 

4 Concejos Liderazgo Sandinista  + 3 4 

5 

Asociación de Comerciantes Mercado 

el Mayoreo 
+ 

3 
3 

6 Niñas y niños de 6 a 12 años + 1 5 

7 Ministerio de Educación + 4 5 

8 Ministerio de Salud + 4 5 

Ilustración 8 Sectores Involucrados/Fuente Propia 

Transporte 
urbano 

colectivo

Conductores 
vehículos en 

general.

Visitantes en 
general

Comerciantes 
temporales
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9 

Padres y tutores de niñas y niños de 6 

a 12 años 
- 

5 
1 

10 

Comerciantes ingresos económicos 

bajo 
- 

5 
1 

11 

Comerciantes ingresos económicos 

Medios 
+ 

4 
1 

12 

Comerciantes ingresos económicos 

Altos 
+ 

3 
3 

13 Comerciantes temporales e informales - 5 1 

14 Compradores y visitantes + 1 5 

15 Transportistas - 2 5 

16 Conductores vehículos en general. + 1 5 

17 Familiares de las Niñas y Niños - 2 1 

     

POSICION: Signo “+" Si estas a favor; Signo “-" Si estas en contra. 

PODER: 5: Muy Alto, 4: Alto, 3: Medio, 2: Bajo, 1: Muy bajo 

INTERES: 5: Muy Alto, 4: Alto, 3: Medio, 2: Bajo, 1: Muy bajo 
Tabla 10 Evaluación de Involucrados/Fuente Propia 

En este parte es importante haber definido las estrategias de los actores involucrados de 

tal forma que a lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto y en el plan de 

sostenibilidad queda plasmada la estrategia que debe de generar desde cada 

involucrado, esto se lograra de cara al acompañamiento permanente desde la gerencia 

y coordinación del proyecto  

 

NO INVOLUCRADOS ESTRATEGIAS 

1 Ministerio de la Familia Operaciones de los instrumentos legales 

2 Policía Nacional 

Garantizar trabajo preventivo y de investigación 

especializada para atender a las víctimas y sancionar a 

los agresores, lo ejecuta en coordinación con otras 

instituciones del Estado y la Sociedad Civil.  

3 Administración COMMEMA Administración normativa y contralor  

4 

Concejos Liderazgo 

Sandinista  

Garantes de la participación protagónicas de la 

ciudadanía 

5 

Asociación de Comerciantes 

Mercado el Mayoreo Concientización sobre la problemática  

6 Niñas y niños de 6 a 12 años 

Crear mecanismos de monitoreo y seguimiento a 

casos difíciles y asegurar bienestar de las y los niños. 

7 Ministerio de Educación 

Garantizar educación gratuita y de calidad en todas 

sus formas. 
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NO INVOLUCRADOS ESTRATEGIAS 

8 Ministerio de Salud 

Llevar hospital comunitario a los Mercados de 

Managua 

9 

Padres y tutores de niñas y 

niños de 6 a 12 años Concientización sobre la problemática  

10 

Comerciantes ingresos 

económicos bajo Puesta en marcha normativas y control 

11 

Comerciantes ingresos 

económicos Medios Comunicación y concientización 

12 

Comerciantes ingresos 

económicos Altos 

Alianzas comunes que permitan generar armonía entre 

los diferentes gremios de comerciantes 

13 

Comerciantes temporales e 

informales Concientización y apropiación de normativas 

14 Compradores y visitantes Divulgación 

15 Transportistas Mejorar conocimientos sobre leyes y reglamentos 

16 

Conductores vehículos en 

general. Divulgación  

17 

Familiares de las Niñas y 

Niños Involucramiento en procesos de concientización 
Tabla 11 Matriz de análisis de estrategias de Involucrados/Fuente propia 

XIII.  Aspectos Legales del proyecto. 
   

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de noviembre de 1989, la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Estado de Nicaragua 

en 1990, elevando su vigencia a rango constitucional. La CDN es el instrumento legal 

que orienta a los países al cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia alcancen de que alcancen su desarrollo integral. 

A partir de 1991 UNICEF, instaló una oficina de país con todas sus capacidades. Desde 

1956, UNICEF tiene registro de asistencia humanitaria y programas de desarrollo en 

Nicaragua y a partir de 1979 UNICEF coopera de manera permanente con instituciones 

del Estado de Nicaragua, organizaciones sociales y comunitarias, para que cada niña, 

niño y adolescente cuente con las condiciones necesarias para su pleno desarrollo.  

Durante los últimos 30 años, Nicaragua ha mostrado avances positivos en sus 

compromisos sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) y la aplicación progresiva del Código de la Niñez y la Adolescencia. No obstante, 

es necesario continuar con el desarrollo de políticas públicas que favorezcan aquellas 

poblaciones que están en mayor desventaja, de alcanzar un desarrollo integral para toda 

la niñez nicaragüense.  
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Actualmente, Nicaragua cuenta con un amplio marco jurídico y normativo, e instrumentos 

internacionales y nacionales que protegen los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes. A nivel internacional el país ha ratificado los principales convenios sobre 

Derechos Humanos. Entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). En esta última se 

reconoce a las niñas y los niños como sujetos de derecho, y establece que todas las 

personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y participar 

activamente en la sociedad. 

Desde enero de 2019 UNICEF, Nicaragua inició un nuevo ciclo de cooperación con el 

Gobierno de Nicaragua, por un período de cinco años: 2019-2023. El Programa de 

Cooperación (CP) fue trabajado conjuntamente con un equipo técnico de las instituciones 

del Estado y el personal de UNICEF. Este proceso permitió identificar las prioridades 

más apremiantes de la niñez a partir de un análisis de situación de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Por otro lado, (GRUN, UNICEF-NICARAGUA, INIDE, & IEEPP, 2008)), realizaron estudio 

sobre Pobreza Infantil y Disparidades señalan en uno de sus capítulos sobre los pilares 

del bienestar de la infancia en nutrición, salud, educción y protección social realizan un 

análisis del marco legislativo en Nicaragua pertinente identificar varias leyes orientadas 

a garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

En términos de seguridad alimentaria y nutricional señalan que, en el Artículo 63 de la 

Constitución de la República establece la obligación del Estado de proteger a los niños 

y niñas del hambre. Así mismo, establece la plena vigencia de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la que a su vez establece la obligación de los Estados de combatir la 

malnutrición infantil, a fin de garantizar el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud. Señalando que los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún 

niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  

Al respecto, el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 39 asigna al Estado 

con la participación activa de la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad civil la 

responsabilidad de desarrollar programas necesarios para reducir las tasas de 

mortalidad infantil, prevenir las enfermedades y reducir los índices de 

desnutrición.30Presidencia de la República de Nicaragua, Plan Nacional de Desarrollo. 

Managua, 2003, Págs. 192-193.3 1Ibidem.32 Ibidem.33 Organización de las Naciones 

Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 24, inciso 1. 

Por otra parte, existen dos proyectos de ley uno sobre la SAN (2001) y otro sobre la 

Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SSAN (2006),la Ley de Alimentos 

que regula el derecho de recibir alimentos y la obligación del Estado de darlos, la Ley de 
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Promoción, Protección y Mantenimiento de la Lactancia Materna y Regulación de la 

Comercialización de Sucedáneos de leche Materna establece las medidas necesarias 

para proteger, promover y mantener la lactancia natural que ayude al mejoramiento del 

estado nutricional de los lactantes, asegurando el uso adecuado de los sucedáneos de 

la leche materna, sobre la base de una información apropiada, cuando estos fueran 

necesarios.  

A la luz de los compromisos internacionales adquiridos por el país alrededor de las 

cumbres mundiales de la alimentación, las metas del milenio y otras cumbres regionales 

se han impulsado una serie de políticas dirigidas a garantizar la nutrición de la niñez 

nicaragüense, vale destacar la Política Nacional de Salud (PNS) y su Plan de Acción. 

Igualmente, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN)y su Plan de 

Acción, ambos aprobados en el 2001, son considerados como parte de la estrategia de 

desarrollo del país y se constituyen como instrumentos que regulan y orientan el 

quehacer de las diferentes instituciones involucradas en el tema. Aun cuando en las 

estrategias y lineamientos de la Política no existe una referencia específica a la especial 

condición de los niños, niñas y adolescentes, esta política se propone “divulgar y vigilar 

el cumplimiento de la Ley de Lactancia Materna” la que de alguna forma incide en la 

nutrición de la niñez.  

En materia de educación se identifican, Leyes, políticas y programas fundamentales 

nacionales existe una diversidad de instrumentos jurídicos que amparan el derecho que 

tienen los niños, niñas y adolescentes educación.  

El Artículo 71 de la Constitución Política de Nicaragua, establece que el Estado es el 

encargado de crear programas dirigidos a garantizar el acceso y calidad a la educación 

y en el artículo  queda consignado que el acceso a la educación es libre e igual para 

todos los nicaragüenses, que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los 

centros del Estado y la enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado y que 

nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. 

Asimismo, La Ley General de Educación, establece los lineamientos generales de la 

educación y del sistema educativo nacional, las atribuciones y obligaciones del Estado, 

los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora.  

En materia de salud estableces la Constitución Política de Nicaragua, en la Ley General 

de Salud y su Reglamento, así como otras disposiciones jurídicas relacionadas con la 

salud, establecen el derecho y el acceso equitativo y universal a un conjunto de servicios 

básicos de salud para incrementar la esperanza y la calidad de vida de la población, con 

especial énfasis en aquellos servicios prestados a la niñez y adolescencia.  

Plan lucha contra la pobreza,  retoma los elementos que vinculan el que hacer en Salud 

con las Metas del Milenio, las que representan los compromisos de país en el ámbito 

internacional, el plan establece que la acción pública debe estar orientada a garantizar 
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el derecho y el acceso equitativo y universal a los servicios básicos de salud, 

particularmente en el nivel primario que atiende a la población más pobre y con menores 

coberturas, priorizando los servicios de la mujer en edad fértil, niños, niñas menores de 

5 años y adolescentes. Establece, además, el aumento de las ofertas de casas maternas; 

la integración de los servicios de planificación familiar y los cuidados obstétricos básicos 

y; el tratamiento de enfermedades comunes en la niñez. 

Posteriormente, en materia de Protección Social, señalan las Leyes, Políticas y 

programas fundamentales nacionales , la  Constitución Política de Nicaragua, en su 

última reforma en 1995, dejó como resultado avances significativos para los derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia, en ella, se reconoce su protección especial y se 

legitima la plena vigencia de la Convención Sobre los Derechos del Niño, a la vez que 

compromete al Estado Nicaragüense a incorporar medidas administrativas, legislativas 

y sociales a favor del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en su legislación 

interna.  

A partir de ello, en los últimos diez años el Estado de Nicaragua ha dado un salto 

significativo en el desarrollo de un cuerpo jurídico aceptable en la tutela de los derechos 

del niño, lo cual ha sido abordado en las secciones precedentes, particularmente el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que mandata la elaboración de la Política de 

Atención Integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes la cual estará 

compuesta por Políticas Sociales Básicas, Políticas de Asistencia, Políticas de 

Protección Especial, dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren 

situaciones de amenaza o violen sus derechos o en estado de total desamparo, Políticas 

de Garantías, dirigidas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

consagrados en el Código, en relación al acto administrativo y la justicia penal 

especializada. 

 De igual forma se ordena la creación del MIFAMILIA a través de la Ley 29063, como la 

Autoridad Administrativa encargada de “proponer y ejecutar políticas que ayuden a 

resolver en forma integral, la situación de la niñez desvalida y abandonada”, teniendo 

como ejes las Políticas de Protección Especial señaladas en la referida Política Nacional 

de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia. 

Finalmente, en el Código de la Niñez en el capítulo III, de los derechos a la salud, 

educación, seguridad social, cultura y recreación, señalan en el Arto. 33. Que todas las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud 

física y mental, educación, tiempo libre, medioambiente sano, vivienda, cultura, 

recreación, seguridad social y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y 

rehabilitación de la salud, por tanto, el Estado garantizará el acceso a ellos tomando en 

cuenta los derechos y deberes de la familia o responsables legales. 

 



 

 
81 

 

XIV. Análisis de Sostenibilidad del proyecto. 

 

Uno de los aspectos más relevantes a considerar en términos de sostenibilidad, y que 

en muchas ocasiones causa mucha inquietud en todos los niveles de los proyectos que 

se construyen, es como y quienes van a sostener la inversión o capacidades dadas o 

bien quien estará de cara a la continuidad al seguimiento de protagonistas o beneficiarios 

de un proyecto, con qué recursos se define el proyecto, antes durante y después del 

proyecto en términos de indicadores de complimiento y monitoreo.  

En ese sentido formular una estrategia de sostenibilidad acorde con las acciones 

programas y ejecutadas durante toda la fase del proyecto permitirá que tan real será la 

sostenibilidad. 

A continuación, se detalle cuatro aspectos relevantes para definir los criterios de la 

Sostenibilidad, institucional, Financiera, Ambiental, Tecnológica y social. 

 Sostenibilidad Institucional. 

En el caso específico para este proyecto sobre la atención social a aun grupo vulnerables 

como lo es niñas y niños en los mercados municipales, es importante señalar que uno 

de los principales derechos que se restituye a través de las buenas políticas de gestión 

del Gobierno de Unidad y reconciliación Nacional es precisamente regresar la sonrisa, 

tranquilidad y armonía a los más chiquitos, por tanto considerar que la sostenibilidad 

estará en las bunas políticas de gestión nacional y local que permitan el andamiaje para 

que a nivel institucional como son los ministerios puedan asumir los compromisos y retos 

para solucionar el problema y darle continuidad en el tiempo para ir reduciendo la brecha 

de la pobreza en que se encuentran diferentes sectores de la sociedad. 

Con el fuerte compromiso de las instituciones como Alcaldía de Managua, COMMEMA, 

MINED, MIFAMILIA, MINIM, se considera que con el fortalecimiento de la comisión para 

seguimiento y atención el proyecto una vez en su fase de finalización, podrás estar 

instituciones modelar los resultados en diferentes mercados del país, y hasta se puede 

convertir en una política pública con proyecto específico. 

 Sostenibilidad Financiera. 

El desafío más importante siempre que se habla de sostenibilidad es poder tener los 

fondos financieros necesarios para manutención ya sea de acciones que quedaron 

institucionalizadas o para solventar gastos adicionales en el tiempo en capacidad 

instalada. 

Sin embargo, con el buen actuar de la gestión pública y en referencia a la presupuestario 

anual, trimestral o semestral debe de quedar comprometida la fase institucional en la 
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última etapa del proyecto con mucha claridad quienes serán los que deberán asumir los 

gastos y costos una vez que el proyecto haya dado inciso. 

Hay un total respaldo a las instituciones asonanten del proyecto COMMEMA en donde 

de manera administrativa y técnica se consolidará para garantizar en el tiempo la 

consecución de los fondos.   

 Sostenibilidad Ambiental. 

El tema medio ambiental hoy en día se vuelve más prioritario en la ejecución y 

continuidad de los proyectos, por tanto, hablar de sostenibilidad ambiental para una 

intervención social en niños será de mucha importancia por tanto todos los procesos de 

concientización y aclaración sobre las bondades de la naturaleza estarán en primer orden 

este proyecto.  

 Sostenibilidad Tecnológica. 

Para este proyecto innovador será uno de los desafíos importantes dados las 

circunstancias en el contexto de avances tecnológicos importantes, por lo que se 

establecerá un mecanismo de desarrollo o estrategias que permitan poder cuantificar los 

impactos sociales en niños a través de plataformas digitales, o aplicaciones en software 

tecnológicos.  

 Sostenibilidad Social. 

El componente social para este proyecto es uno de más relevantes dada la naturaleza 

del proyecto en trabajar con niñas, niños y familias en las que en primer lugar deberán 

aprender a reconocer la situación o el problema en que estamos apuntando resolver, de 

tal forma que todos los procesos de fortalecimiento capacidades estarán enfocadas en 

que las familias puedan tener conciencia y así poder apropiarse del proyecto en todas 

sus etapas. 

Los aspectos sociales sobre el comportamiento humano serán indispensables para medir 

indicadores de cambio que permitan la documentación necesaria para su 

sistematización. 

Así mismos las capacidades instaladas que se generen promotores y comunicadores 

sociales será de vital importancia para que en la etapa de post proyecto esto pueda 

quedar institucionalizado y sostenible socialmente.   
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XV. Impacto del proyecto. 
 

El proyecto pretende beneficiar de manera directa a 100,00 niñas y niños igual número 

de familias a través de la consolidación de atención interinstitucional y estructuras 

organizativas extrayendo las experiencias exitosas y de gestión de atención a la niñez. 

  

Al mismo tiempo tendrá impacto directo sobre cada una de las familias de estos niños, 

puede que cada familia alcance a 3 a 4 personas por familia de manera directa. 

El impacto del proyecto pretende alcanzar experiencias exitosas para ser replicadas a 

los diversos mercados de la capital, visualizando una estrategia de país o departamento 

con mayor alcance en lo que corresponde al término del año 3 del proyecto. 

El impacto del proyecto está ligado al complimiento de garantías sobre la buena andanza 

y gobernabilidad en la gestión de las necesidades desde el que hacer institucional, 

político, social y económico.   
Ilustración 9 Correlación del Impacto del Proyecto/Fuente propia 

GARANTIZADA LA RESTITUCION DE 
DERECHOS SOBRE LA PROTECCION DE 

LA NIÑEZ 

ACOMPAÑADAS A LAS FAMILIAS MAS 
NECESITADAS A TRAVES DE LAS 

BUENA ANDANZA DE LAS POLITIAS DE 
GOBIERNO

GENERAR HISTORIAS DE EXITO PARA 
SER MODELADAS COMO BUENAS 

PRACTICAS SOCIALES.

GARANTIZAR BIENESTAR SOCIAL DE LA 
FAMILIAS NICARAGUENSES

SISTEMA 
NACIONAL PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL
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XVI. Sistema de Evaluación del proyecto. 
 

Para garantizar la reducción de la incertidumbre y dar respuesta satisfactoria a la 

necesidad planteada o analizada se define en este momento el plan de Evaluación del 

Proyecto. La evaluación del proyecto será aplicada en cada una de las etapas, en virtud 

de realizar ajustes en el diseño y ejecución, de tal forma que facilite el cumplimiento de 

las actividades programadas y el logro de los objetivos por indicadores planteados. Ver 

Anexo 10. Matriz de Calificación de Indicadores  

La Evaluación permitirá obtener información relevante para la toma de decisiones en 

todos los niveles programáticos definidos y presentar un juicio sobre la pertinencia y los 

objetivos planteados. 

Basado en los indicadores y resultados desarrollados cuantitativa y cualitativamente se 

irán midiendo objetivamente, así como las premisas y supuestos para tener los ajustes 

necesarios en tiempo oportuno. Ver Anexo 11. Matriz de Indicadores desglosados 

por Resultados intermedios  

La evaluación estará diseñada para cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo 

del proyecto, verificar la coincidencia actividades ejecutadas con lo programado, así 

como, “explicar” al identificar los aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a 

la altura de las expectativas. 

Etapas de evaluación del proyecto 

No Etapas Periodo Responsables 

1ª Etapa: 

Pre-inversión 2019-2022 Formulador, UNAN-

MANAGU, 

MINJUVE, 

CONMEMA, 

MIFAMILIA, 

PROTAGONISTAS 

2ª Etapa Inversión 2023-2026 COMMEMA, 

MIFAMILIA, 

PROTAGONISTAS, 

ORGANISMOS 

DONANTES 
Tabla 12  Etapas de evaluación del proyecto/Fuente Propia 

Al igual que en las etapas, en cada fase se realiza una evaluación de acuerdo con sus 

características. 
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La etapa de Pre-inversión consta de las siguientes fases 

Etapa Fase Descripción Periodo Responsable 

1ª Etapa 

1ª Fase 
Concepción de la 

idea 

AGOSTO 

2020-

noviembre 

2021 

MAESTRANTE-

UNAN 

MANAGUA 

2ª Fase Perfil 

Diciembre 

2021 – marzo 

2021 

MAESTRANTE-

UNAN 

MANAGUA 

3ª Fase 

Prefactibilidad 

(Estudio de 

Alternativas) 

Abril 2021 – 

marzo 2022 

MAESTRANTE-

UNAN 

MANAGUA 

4ª Fase 
Factibilidad (Ante- 

proyecto definitivo) 

Mayo 2022-

agosto 2022 

MAESTRANTE-

UNAN 

MANAGUA 
Tabla 13 La etapa de Pre-inversión/Fuente propia 

En la etapa de Inversión también se realiza el proceso de evaluar en cada una de sus 

fases. Anexo 11. Matriz de Indicadores desglosados por Resultados intermedios  

La etapa de Inversión consta de las siguientes fases 

Etapas  Descripción Periodo Responsable 

2ª Etapa 

Diseño definitivo 
Julio -diciembre 2022 MAESTRANTE-

UNAN-MINJUVE 

Montaje y Operación 
Enero 2023-diciembre 

2026 

COMEMA, 

MIFAMILIA, 
Tabla 14 La etapa de Inversión/Fuente Propia 

Como se puede apreciar, el trabajo de evaluación se plantea en todo momento, cada 

etapa tiene su forma de evaluar. En la etapa de Pre-inversión, la evaluación es realizada 

en las distintas fases, comenzando por la concepción de la idea y terminando en la 

factibilidad del proyecto. En esta etapa la Evaluación suele ser llamada “Evaluación Ex-

Ante”.  Anexo 12 Matriz de verificación de indicadores 

En la etapa de Inversión la Evaluación se da tanto en el Diseño definitivo como en el 

Montaje y Operación del proyecto. En esta etapa la Evaluación suele ser llamada 

“Evaluación Ex-Post”. Ver hoja de ruta de inversión.  

El camino al éxito del proyecto se conseguirá con los datos o resultados que otorgue la 

Evaluación correspondiente, adicionalmente se necesita cambiar algunos paradigmas 
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tradicionales y desarrollar un sistema de control adecuado, de este modo se conseguirá 

el éxito. Ver tabla 15 matriz plan de Monitorio y seguimiento del proyecto  
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Septiem
bre 2022 

Aprobación 
del proyecto 
en lo 
General por 
parte de la 
UNAN - 
MANAGUA y 
el MINJUVE 

 

 

Octubre 
2022 

MINJUVE 
solicita a la 
jefatura 
nacional 
autorización 
para presentar 
proyecto a 
instancias 
correspondient
e MIFAM. 

 

 

Noviembre 2022 

Presentación del 
proyecto 
ALCALDIA, 
COMMEMA, 
POLICIA 
NACIONAL, 
MINDED, MINIM, 
ASOCIACION 
COMERCIANTES 
DEL MERCADO 
EL MAYOREO, 
SISTEMA DEL 
BIENESTAR 
SOCIAL EN 
NICARAGUA. 

Aprobación del 
proyecto    para 
gestión de 
financiación, sea 
institucional o 
gestión de fondos 
con la cooperación 

 

 

Diciembre 
2022  

Preparación de 
estrategias para 
la gestión 
financiación del 
proyecto, 
documento con 
todas la mejores 
y adecuación 
parte de las 
instituciones que 
alojan el 
proyecto 

 

 

Enero 2023  
Adecuación del 

proyecto en 
formatos de 
donantes 
Presentación y 

defensa de la 
propuesta 

 
 

Marzo 2023 

Revisión y 
aprobación del 
proyecto 
Proyecto 

incluido en los 
presupuestos y 
estrategias 
institucionales 

 

 

Julio 2023-
2026 

 Puesta en 
marcha proyecto  
Acuerdos para 

ejecución del 
proyecto 
 

 

Ilustración 10 Hoja de ruta de inversión/Elaboración Fuente Propia 

HOJA DE RUTA-INVERSION 

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 
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Plan de monitoreo y seguimiento del proyecto 

 

Actividades Resultados Esperados 
Medios de 
verificación 

Responsable Observaciones 

CRONOGRAMA TRIMESTRAL 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Desarrollar actividades 
coordinación 
interinstitucionales  

Fortalecidos los 
vínculos 
interinstitucionales de 
cara a la atención 
social de niñas y niños 
vulnerables en el 
Mercado el Mayoreo. 

- Convenios 
firmados.  
- POAS 
Institucionales 
con garantías 
de acciones 
conjuntas  
-Informes 
ejecución de 
acciones 
conjuntas 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Nivel 
superior) 

Esta actividad 
deberá ser 
monitoreada 
semestralmente 
de cara a 
garantizar que 
haya clara 
incorporación de 
las instituciones 
involucradas y 
responsabilidades 
definidas                                 

Desarrollar todas 
actividades de validación 
y consenso de ejecución 
del proyecto 

Garantizar ejecución 
del proyecto  

Bitácoras, 
informe físico 
y financiero 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Todas las 
actividades 
administrativas 
deben ser 
monitoreadas y 
evaluadas 
anualmente en el 
proceso 
planificación  

                                

Actividades 
Administrativas y 
ejecución del proyecto 

                                

Desarrollar actividades 
convenios y acuerdos 
interinstitucionales 

Garantizado los 
instrumentos de 
gestión formales 

- Convenios 
firmados.  
- POAS 
Institucionales 
con garantías 
de acciones 
conjuntas  
-Informes 
ejecución de 
acciones 
conjuntas 

Autoridades 
Superior 
proyecto 
COMMEMA 

Los niveles de 
medición de 
cumplimiento 
para esta 
actividad deben 
de ser verificada 
cada 2 años                                 
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Act.1.1.1 Generar 
capacidades de atención 
social de niñas y niños en 
los mercados municipales.  

Mejorada la atención 
social con calidad y 
calidez a niñas y niños 
de los Mercados 

Realizada una 
encuesta 
sobre la 
atención al 
sector 
afectado 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Anualmente se 
debe de aplicar 
instrumento sobre 
la medición del 
resultado                                 

Act.1.1.2 Generar 
espacios de articulación 
social entre las familias 
afectadas 

Reconocido el 
problema social e 
interpretado como la 
voluntad participativa 
de los involucrados 

El desarrollo 
acciones 
interactivas 
(talleres y 
entrevistas 
evaluativas 
con 
protagonistas 
y familias) 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Semestralmente 
se estable el 
mecanismo 
interactivo de 
medición del 
resultado a través 
de herramientas 
planteadas                                 

Act.1.1.3 Crear programa 
de acompañamiento 
sobre emprendimiento y 
finanzas 

Garantizado el 
respaldo social 
gubernamental para 
atención a familias 
afectadas 

Medir un 
antes y un 
después sobre 
aspectos 
económicos y 
financiero de 
las familias 
afectadas, 
instrumento 
evaluativo 
sobre ingresos 
familiares. 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Cada dos años se 
establece el 
mecanismo de 
evaluación con 
instrumento 
técnicos que 
permita medir 
indicador de 
cumplimiento de 
resultados.                                 

Act.1.1.4 Crear programa 
divulgación y 
comunicación sobre 
responsabilidad social 
infantil y derechos de la 
niñez 

Concientizada la 
población meta sobre 
lo desafíos y la 
participación activa de 
todos los sectores 
para mejorar calidad 
de vida de los 
protagonistas 

Desarrollar 
encuestas  

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Se implemente 
cada año un 
instrumento que 
permita valorar la 
perspicuo de la 
población meta 
sobre amplitud de 
proyecto y su 
impacto                                 

Act.1.2.1 Fortalecer los 
espacios organizativos 
para atención de la niñez 
en el mercado el Mayoreo 

Mejorada la 
articulación entre 
familia y comunidad 

Realizar foros 
evaluativos 
con las 
organizaciones 
involucradas 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Cada año se 
establece medir la 
participación 
organizativa de las 
estructuras 
sociales y su 
involucramiento 
en la solución a 
los problemas 
planteados                                 
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Act.1.2.2 Establecer 
visitas de seguimiento 
interinstitucional 

Garantizada la 
atención efectiva a 
protagonistas y 
familias afectadas 

Informes de 
atención 
directa 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Semestralmente 
se estable se 
estableces un 
mecanismo de 
atención conjunta 
interinstitucional                                 

Act.1.2.3 Niñas y niños 
fortalecen los 
conocimientos en 
espacios educativos 
formales e informales 
dignos 

Garantiza la educación 
gratuita digna y de 
calidad 

Verificación 
ínsita del 
acceso de 
niñas y niños a 
espacios de 
conocimiento 
y educación 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Anualmente se 
establece que la 
comisión 
interinstitucional 
velique la 
situación social de 
los niños y niñas                                 

Act.1.2.4 Garantizar 
escenarios de riesgos y 
puestos en proactiva 

Familias y 
comunidades 
preparadas ante 
situaciones en riesgo y 
vulnerabilidad en 
niños y niñas en los 
mercados 

Informes 
evaluativos de 
ejecución de 
simulacros en 
escenarios de 
riesgo 
(informe, 
fotografías)  

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Una vez al año se 
desarrolla un 
simulacro 
conjunto para 
medir el nivel de 
apropiación en 
general                                 

Act.1.2.5 Crear 
mecanismo de atención a 
casos en riesgo de 
violencia y maltrato en 
niñas y niños 

Incrementada la 
capacidad de atención 
de casos y situaciones 
vulnerables a tiempo. 

Revisión de 
inventarios 
semestrales o 
anuales de los 
casos 
efectivos 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Anualmente se 
debe de aplicar 
instrumento sobre 
la medición del 
resultado                                 

Act.1.2.6 Garantizar la 
atención especial de niñas 
y niños en situaciones de 
riesgo 

Disminuidos los 
riesgos y 
vulnerabilidad social 
en niñas y niños 

Evaluar la 
situación de 
niñas y niños, 
estados 
emocionales, 
económicos y 
físico de sus 
condiciones 
(Visitas, 
encuestas, 
actividades 
lúdicas) 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Anualmente, se 
establecen 
mecanismos de 
monitoreo y 
seguimiento a 
través de 
instrumentos 
diseñados para 
valoración de la 
calidad de vida y 
atención de niñas 
y niños                                 
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Acti.1.3.1 Revisión del 
marco jurídico de 
atención a la niñez en los 
mercados municipales 

Ajustado un marco 
jurídico a las 
condiciones sociales 
de las situaciones 
reales 

Verificado a 
través de 
informes 
técnicos sobre 
los avances 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Comité 
Evaluación, 
monitoreo y 
seguimiento se 
reúnen 
anualmente para 
verificar avances 
de los indicadores 
de resultados de 
esta línea                                 

Acti.1.3.2 Crear las 
normativas de control y 
atención a niños en el 
mercado el Mayoreo 

Garantizada la 
atención y 
normalización sobre la 
situación de niñas y 
niños en los mercados 

Verificado a 
través de 
informes 
técnicos sobre 
los avances 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Comité 
Evaluación, 
monitoreo y 
seguimiento se 
reúnen 
anualmente para 
verificar avances 
de los indicadores 
de resultados de 
esta línea                                 

Acti.1.3.3 Asegurar la 
incorporación de 
lineamientos estratégicos 
de carácter 
interinstitucional para 
atención de las niñas y 
niños en los mercados 
municipales.  

Fortalecido el trabajo 
conjunto 
interinstitucional 
sobre las compendias 
de atención social 

Verificado a 
través de 
informes 
técnicos sobre 
los avances 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Comité 
Evaluación, 
monitoreo y 
seguimiento se 
reúnen 
anualmente para 
verificar avances 
de los indicadores 
de resultados de 
esta línea                                 

Acti.1.3.4 Asegurar 
presupuesto inversión 
para obras sociales tales 
como centros recreativos, 
espacios de atención a la 
niñez y mejora de 
infraestructura social 

Garantizada 
infraestructura que 
permita mejorar la 
calidad de vida de 
familias y 
protagonistas 

Verificado a 
través de 
informes 
técnicos sobre 
los avances 

COMITÉ 
EVALUACION 
Y 
SEGUIMIENTO 
(Equipo 
técnico de 
proyecto) 

Comité 
Evaluación, 
monitoreo y 
seguimiento se 
reúnen 
anualmente para 
verificar avances 
de los indicadores 
de resultados de 
esta línea                                 

Tabla 15 Matriz de monitoreo y seguimiento del proyecto 

 

 



 

 
92 

 

 

XVII. Presupuesto. 
 

El presupuesto proyectado para la “Atención social integral a niñas y niños vulnerables 

ante situaciones en riesgos, en el Mercado el Mayoreo de la Ciudad de Managua para el 

año 2023-2026, asciende a un monto de Dos cientos Ochenta y Cuatro Mil trecientos 

cuarenta y seis dólares americanos con 84/100 ($284,346.82) Ver anexo 7 Desglose 

detallado del presupuesto proyecto 

El proyecto se ha diseñado con la base presupuestaria en términos de costos del 

mercado, detallado por cada tarea asignada según correspondo el desglose de insumos, 

requerimientos y tiempos. Ver anexo 6. Memoria de cálculo de costos unitarios   

Se detalla por cada rubro, resultados, actividades y tareas utilizando memoria de cálculo. 

Los costos totales del proyecto se desglosan en costos directos con Cuatrocientos 

veintiochomil, ochocientos ochenta y un dólares americanos $428,881.00 

equivalente al 76% del presupuesto, que incluyen, costo de recursos humano, costos 

operativos, costos de materiales, actividades y divulgación del proyecto y demás 

actividades de funcionamiento del proyecto para alcanzar los resultados. 

Luego el proyecto presupuesta en costos indirectos un monto de Sesenta y siete mil, 

doscientos cuarenta y siete dólares americanos con 50/100 ($67,247.50), que 

equivale al 22% del costo total del proyecto, estos costos indirectos definidos como 

Gastos Servicios Básicos/ Combustible/Lubricantes, Costos Recursos humanos 

temporales y Gastos generales de comunicación. 

Se proyecta un 1% de imprevistos sobre la sumatoria de costos directos más costos 

indirectos, Dos mil, ochocientos quince dólares americanos con 32/100 ($2,815.32) 

reflejado para cualquier situación fuera de los procesos de planificación del proyecto. 

En la formulación del proyecto se refleja las diferentes contrapartes de financiamiento 

ORGANISMO FINANCIERO 60%, CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL 35%, 

CONTRAPARTIDA PROTAGONISTAS 5% de tal forma que el proyecto pueda reflejar el 

compromiso financiero para la ejecución de este.  
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COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

Tabla 12 Costos totales del proyecto 

Items COSTOS DEL PROYECTO  
PRESUPUESTO 

TOTAL 
% 

ORGANISMO 
FINANCIERO 

60% 

CONTRAPARTID
A INISTUCIONAL 

35% 

CONTRAPARTIDA 
PROTAGONISTAS 

5% 

1 Costos Directos  $214,284.00 76% $128,570.40 $74,999.40 $10,714.20 

1.1 
Costos recursos humanos 
Directos $160,298.00 57% $24,044.70 $12,823,840.00 $8,014.90 

1.2 Costos Operativos $9,170.00 3% $5,960.50 $275,100.00 $458.50 

1.3 
Gastos de Alquiler/Materiales 
/Ferias $33,182.00 12% $21,568.30 $995,460.00 $1,659.10 

1.4 
Costos Comunicación/Mercadeo 
Proyecto $3,950.00 1% $2,962.50 $79,000.00 $197.50 

1.5 

Gastos 
Viajes/Reuniones/Talleres/Foros
/Simulacro $7,684.00 3% $5,763.00 $153,680.00 $384.20 

         

2 Costos Indirectos  $67,247.50 24% $40,348.50 $23,536.63 $3,362.38 

2.1 
Gastos Servicios Básicos/ 
Combustible/Lubricantes $23,040.00 8% $2,304.00 $20,736.00 $0.00 

2.2 
Costos Recursos humanos 
temporales $42,032.50 15% $42,032.50 $0.00 $0.00 

2.3 
Gastos generales de 
comunicación $2,175.00 1% $1,740.00 $435.00 $0.00 

         

3 Ingresos 0 0% $0.00 $0.00   

         

  TOTAL $281,531.50 100% $168,918.90 $98,536.03 $14,076.58 

 Imprevistos (1% del CT) $2,815.32 1% $1,689.19 $985.36 $140.77 

  GRAN TOTAL + IMPREVISTO 1% $284,346.82  $170,608.09 $99,521.39 $14,217.34 

Tabla 16 Costes totales del proyecto/Fuente propia 

Visto de otro ángulo el presupuesto total del proyecto, distribuido en cada uno de sus 

componentes operacionales se presupuesta de la siguiente manera, para la Adquisición 

bienes activos fijos para la ejecución del proyecto contara con un presupuesto de 

$9,170.00, se proyecta para el pago de servicios básicos y combustible un monto de 

$23,040.00, la contratación de personal permanente y temporal con un monto de 

$198,150.50lo que equivale a un sub total de actividades administrativas y ejecución del 

proyecto de $447,518.00 

En otros rubros tales como la atención social de niñas y niños en los mercados 

municipales se presupuesta un total de $20,065.00, el acompañamiento emprendimiento 

y finanzas protagonistas del proyecto $18,605.00, el Fomentar la prevención ante 

situaciones de riesgo.  $11,550.00 y el Fortalecimiento institucional que mejore el 

control y atención de grupo en riesgos. $951.00, el 1% de imprevistos de $2,815.32 para 

obtener un total correspondiente a la suma del proyecto de $284,346.82. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Tabla 13 Presupuesto x componentes del proyecto 

No COMPONENTES DEL PROYECTO PRESUPUESTO  

1 
Adquisición bienes activos fijos para la ejecución del 
proyecto 

$9,170.00 

2 Pago de servicios básicos y combustible 
$23,040.00 

3 Personal permanente y temporal 
$198,150.50 

  Subtotal actividades administrativas y ejecución del proyecto 
$230,360.50 

4 
Atención social de niñas y niños en los mercados 
municipales. 

$20,065.00 

5 
Acompañamiento emprendimiento y finanzas protagonistas 
del proyecto 

$18,605.00 

6 Fomentar la prevención ante situaciones de riesgo.  
$11,550.00 

7 
Fortalecimiento institucional que mejore el control y atención 
de grupo en riesgos. 

$951.00 

  Subtotal Componente del proyecto 
$51,171.00 

 IMPREVISTO 
$2,815.32 

  Total 
$284,346.82 

Tabla 17 Presupuesto x componentes del proyecto/Fuente propia 

 

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se realizaron los debidos 

cálculos financiero sobre la efectividad social, es importante este punto definir el termino 

de inversión social, según la inversión social se define como el volumen de recursos 

destinados a financiar políticas relacionadas con las siguientes seis funciones: 1) 

Protección del medio ambiente, 2) Vivienda y servicios comunitarios, 3) Salud, 4) 

Actividades recreativas, cultura y religión, 5) Educación, 6) Protección social. 

La tasa social de descuento (TSD) es un parámetro fundamental de este análisis, 

particularmente porque representa el costo de oportunidad del uso de los recursos en el 

tiempo y permite comparar los ingresos y los costos (flujos de fondos netos) proyectados 

en distintos períodos. 

La meta de atención al sector calculada en años esto evidencia y justifica la inversión 

sobre los resultados a obtener son factibles. 
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CALCULO FINANCIERO DE EFECTIVIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

Tasa de Descuento 8% 

Valor Actual del Costo Social (VACS) $89,528.39 

Meta: Cantidad de atenciones x 4 años 1,680.00 

Valor Actual de la Inversion (Vai) 481.73 

Valor Actual Neto (VNA)  $89,528.39 

Indicie de Costos Económicos I(C/E) $185.85 

TIR 72% 
 

 

Tabla 18 Cálculos de la efectividad social del proyecto/Fuente propia
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1.5.1 Afectación a los derechos y deberes de los niños  

1.6 Insatisfacción ciudadana  

1.4.2 Delincuencia e 

inseguridad  

1.1 Limitados conocimientos sobre los peligros y riesgos a 

que están expuestos los niños 

1.1.1 Esta enfocados en atención económica y sus ventas 

Exposición de niñas y niños a riesgos sociales en el Mercado el Mayoreo en la Ciudad de Managua. 

1. 

1.3 Bajo control y atención institucional. 

1.4 Afectación Integridad física y emocional 

1.4.2 Desorden generalizado 

en el mercado 

1.6.2 Reacción 

social de 

rechazo a la 

situación de los 

niños  

1.5.1.1 Niñas y niños no 

estudian y/o están con 

rendimientos escolar bajo 

 

1.5.1.2 Niñas y niños tienen poca o nula 

atención de salud 

1.5.1.3 Niñas y niños tienen inexistentes 

condiciones de recreación 

1.6. 1 percepción negativa de las condiciones de 

los niños en el mercado municipal el Mayoreo. 

1.3.1.1 No existen 

normativas COMMEMA 

1.5 Niños en condiciones de vulnerabilidad social 

1.1.2.1 Condiciones económicas desfavorables 

1.2 Normalización de la situación del riesgo 

1.3.1 Flexibilidad 

institucional  

1.3.2 No hay estrategia 

atención de los niños en 

los mercados 

1.2.1 El niño o niña está en segundo plano de 

prioridad. 

1.1.1 No tienen para pagar quien los cuide en otras 

condiciones CAUSAS 

1.4.3 Accidentes, 

Agresiones y Violencia 

1.1.2 Patrón cultural hereditario de subsistencia 

Anexo 1: Diagrama del Árbol de Problema. 

 

EFECTOS O CONCECUENCIAS 

1Anexo: Diagrama del Árbol de Problema/Fuente propia 
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Anexo 2.   Matriz Análisis de Alternativas de solución. 

 

Tabla 19 Matriz de Análisis de Alternativa Solución 

Criterio Coeficiente 

Medios de Primer Nivel Árbol de Objetivos 

Prohibir el acceso a los 
niños y niñas a los 
mercados municipales, 
como requisito para los 
comerciantes 

Fomentar la 
prevención ante 
situaciones de 
riesgo de la 
Niñez 

Aumentar el 
control y 
atención 
institucional. 

A.    Pertinencia 3 2 6 3 9 2 6 

B.     Accesibilidad  2 1 2 3 6 3 6 

C.     Tiempo 3 1 3 2 6 2 6 

D.    Viabilidad Social 3 3 9 3 9 1 3 

E.     Impacto Ambiental 1 1 1 2 2 1 1 

F. Recurso Financieros 3 3 9 3 9 1 3 

    30 41 25 

2 Anexo.   Matriz Análisis de Alternativas de solución. 

Tabla 20 Indicador/Coeficiente Alternativas 

INDICADORES COEFICIENTE 

ALTO 3 

MEDIO 2 

BAJO 1 

 

Tabla 21 Análisis de Criterios de Alternativas 

Análisis de los Criterio 

A.    Pertinencia 

A.1 Oportuna 

A.2 Adecuación 

A.3 Convivencia 

B.     Accesibilidad  

B.1 Información 

B.2 Entorno 

B.3 Productos 

B.4 Servicios 
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C.     Tiempo 

C.1 Valioso 

C.2 Atípico 

C.3 Inelástico 

C.4 Indispensable 

C.5 Insustituible 

C.6 Inexorable 

C.7 Muy desperdiciado 

D.    Viabilidad Social 

D.1 Vinculación de Actores 

D.2 Beneficio genérico 

D.3 Resultados materializados y perdurables 

D.4 Apunta a las necesidades de los protagonistas 

E.     Impacto Ambiental 

E.1 Alteración a los Recursos Naturales 

F. Viabilidad Financiera  

F.1 Acceso a los recursos 

F.2 Sostenibilidad financiera 

 

 

Anexo 3. Planificación de tiempos del proyecto 

Tabla 22 Planificación del tiempo del proyecto 

ACT 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

PRESEDENTE 

TIEMPO 
OPTIMISTA

/MESES 

TIEMPO 
PROBABLE/MESE

S 

TIEMPO 
PESIMISTA/MES

ES 

TIEMPO 
ESPERADO 

A 
Desarrollar actividades 
coordinación 
interinstitucionales    

1 3 4 3 

B 
Desarrollar todas actividades 
de validación y consenso de 
ejecución del proyecto 

A 2 6 8 6 

C 
Actividades Administrativas y 
ejecución del proyecto 

A, B 21 37 50 37 

D 
Desarrollar actividades 
convenios y acuerdos 
interinstitucionales 

A, B, C 8 13 15 13 

E 

Act.1.1.1 Generar capacidades 
de atención social de niñas y 
niños en los mercados 
municipales.  

C 12 24 36 24 
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F 
Act.1.1.2 Generar espacios de 
articulación social entre las 
familias afectadas 

C 24 36 40 35 

G Act.1.1.3 Crear programa de 
acompañamiento sobre 
emprendimiento y finanzas 

C,E,F 12 24 28 23 

H 

Act.1.1.4 Crear programa 
divulgación y comunicación 
sobre responsabilidad social 
infantil y derechos de la niñez 

B, D 24 36 38 34 

I 

Act.1.2.1 Fortalecer los 
espacios organizativos para 
atención ese la niñez en el 
mercado el Mayoreo 

H, C, B 6 12 15 12 

J Act.1.2.2 Establecer visitas de 
seguimiento interinstitucional 

I, H, D, CB 15 45 50 41 

K 
Act.1.2.3 Niñas y niños 
fortalecen los conocimientos 
en espacios educativos 
formales e informales dignos 

J, I, H, D, C, B 25 36 50 37 

L 
Act.1.2.4 Garantizar 
escenarios de riesgos y 
puestos en proactiva 

K, J, I, H, D, C, 
B 

6 12 19 12 

M 

Act.1.2.5 Crear mecanismo de 
atención a casos en riesgo de 
violencia y maltrato en niñas y 
niños 

k, J, H, C 12 24 32 23 

N 
Act.1.2.6 Garantizar la 
atención especial de niñas y 
niños en situaciones en riesgo 

M, L, K, J, H, C 12 24 30 23 

Ñ 
Acti.1.3.1 Revisión del marco 
jurídico de atención a la niñez 
en los mercados municipales 

M, L, K, J, G, 
F, E, C 

8 12 24 13 

O 
Acti.1.3.2 Crear las normativas 
de control y atención a niños 
en el mercado el Mayoreo 

O, M, L, K, J, 
G, F, E, C 

20 24 36 25 

P 

Acti.1.3.3 Asegurar la 
incorporación de lineamientos 
estratégicos de carácter 
interinstitucional para 
atención de las niñas y niños 
en los mercados municipales.  

O, M, L, K, J, 
G, F, E, C 

15 24 36 25 

Q 

Acti.1.3.4 Asegurar 
presupuesto inversión para 
obras sociales tales como 
centros recreativos, espacios 
de atención a la niñez y 
mejora de infraestructura 
social 

O, M, L, K, J, 
G, F, E, C 

9 24 36 24 

3 Anexo. Planificación de tiempos del proyecto 
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Anexo 4. Diagrama de PERT 

 

 

 

4 Anexo. Diagrama de PERT/Elaboración Fuente propia 

Ilustración 11 Diagrama de PERT 
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Anexo 5. Árbol de objetivos 
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1.5.1 Adecuado conocimiento de los derechos 

y deberes de los niños 

1.6.1 Satisfacción 

ciudadana  

 

1.1 Concientizadas las familias protagonistas 

1.1.2.2   Promover con padres y 

tutores la responsabilidad e 

importancia de los derechos y 

1.4.2 

Reducir los 

índices de 

Delincuenci

a e 

1.1.1 Acompañadas las familias de escasos recursos para la 

prevención del riesgo de sus niños 

Reducir los niveles de exposición al riesgo de las niñas y niños en el Mercado el Mayoreo de la Ciudad de Managua. 

 

1.3 Garantizada la atención interinstitucional de los 

niños en los mercados 

1.3.2.1 Incorporados indicadores 

de seguimiento institucional POAS 

1.4 Garantizada la integridad y seguridad de los 
niños 

1.4.2 Ordenada la estadía de niños 

y niñas en el mercado con 

normativas suficientes. 

1.6.2 Reacción 

social de agrado a 

la situación de los 

niños  

1.5.1.1 Niñas y niños 

estudiando con 

rendimientos 

escolares favorables 

Niñas y niños tienen 

elevada atención salud 

Niñas y niños tienen 

condiciones de 

recreación digna 

1.6. Incrementada la percepción positiva del 

bienestar social de la niñez en el mercado 

municipal el Mayoreo. 

1.3.1.1 Elaboradas normativas de prevención 

del riesgo infantil por parte COMMEMA 

1.5 Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida de 

las niñas y niños en los mercados de la Ciudad de 

Managua 
1.4. 1 

atendidos de 

forma 

Integridad 

física y 

1.1.2 Promovido un patrón cultural 

adecuado para protección de los niños 

1.1.2.1 Acompañadas las familias 

protagonistas sobre análisis de sus 

condiciones económicas 

1.1.3 Respaldadas condiciones económicas de las 

familias protagonistas 

1.2 Fomentado la prevención ante situaciones de riesgo.  

 

1.3.1 Establecidas normativas 

sobre estadía de niñas y niños en 

el mercado el Mayoreo 

1.3. Mejorado los planes 

operativos de 

acompañamiento institucional 

1.2.1 Garantizada atención Integral a niñas y 

niños a los niños en el Mercado el Mayoreo 

1.1.1 Incrementadas las 

posibilidades para cuido de los 

niños 

FIN 

 

MEDIOS 

1.4.3 Reducir 

los 

indicadores 

de 

Accidentes, 

Agresiones y 

Violencia 

 

Árbol de objetivos 

PROPOSITO 

Ilustración 12 Árbol de Objetivos 
5 Anexo. Árbol de objetivos 
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Anexo 6. Memoria de Cálculo de Costos Unitarios 

 
6 Anexo. Memoria de Cálculo de Costos Unitarios 

 

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

Refrigerio Soda Unitario 15 $1.00 $15.00 

  Repostería Unitario 15 $2.00 $30.00 

  Servilletas Paquete 1 $2.00 $2.00 

Total         $47.00 

      

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

Ferias de emprendimiento  

Alquiler de Toldos Unitario 10 25 250 

Alquiler de sillas Unitario 50 1 50 

Alquiler de Mesas Unitario 25 1 25 

Almuerzos Unitario 150 6 900 

Agua Paquete 15 7 105 

Alquiler de Sonido Hora 6 35 210 

Alquile animación combo 
(payasos, pinta Caritas, 
palomitas) Hora 6 20 120 

Total         $1,660.00 

      

      

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

CAFÉ TALLER Café 
Paquete 
400 gramos 2 $4.00 $8.00 

AZUCAR Libra 4 $0.60 $2.40 
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VASOS  
Paquete 15 
unidades 1 $1.00 $1.00 

CUCHARAS 

Paquete de 
25 
unidades 1 $1.00 $1.00 

Total $8.00 

      

      

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

LOCAL 
ALQUILER  HORAS 3 $4.00 $12.00 

ALQUILLER SILLAS Unitario 25 $0.15 $3.75 

  ALQUILER MESA Unitario 3 $1.00 $3.00 

Total $18.75 

      

      

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

Experto 

Contratación de experto 
Psicóloga (o) con amplia 
experiencia en la 
dinamización de grupos y 
técnicas de atención y 
relajación  Hora 32 $65.00 $2,080.00 

      

      

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

FORO NACIONAL 

Contratación de servicios 
suministro almuerzo, 
refrigerio y café Unitario 35 $12.00 $420.00 

Local Unitario 1 $350.00 $350.00 

Total $770.00 
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Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

Sesiones evaluativas, 
reuniones y talleres  Almuerzo Unitario 15 $6.00 $90.00 

      

      

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

Remodelación de tramos 

Tablas Unidad 10 $5.00 $50.00 

reglas Unidad 10 $3.50 $35.00 

clavos Libras 5 $1.00 $5.00 

Zinc Unidad 5 $20.00 $100.00 

Pintura Cubeta 3 $50.00 $150.00 

Cemento Bolsa 4 $20.00 $80.00 

Arena Metros 2 $5.00 $10.00 

Placeen Metros 10 $25.00 $250.00 

Tubos Metros 10 $5.00 $50.00 

Soldadura libras 5 $10.00 $50.00 

Total $780.00 

      

Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

Materiales Educativos  

Cuadernos  Unidad 6 $2.00 $12.00 

Lápices colores Caja 2 $4.00 $8.00 

Borradores Unidad 2 $1.00 $2.00 

Tajadores Unidad 2 $1.00 $2.00 

Mochilas Unidad 1 $20.00 $20.00 

Lápices colores Caja 1 $4.00 $4.00 

Cartulina Pliego 20 $0.50 $10.00 

Papel Bond resma 1 $4.00 $4.00 

Lápiz grafito Caja 1 $3.00 $3.00 

Total         $65.00 
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Rubro REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $ 

Actividades recreativas 

Payasos horas 4 $2.00 $8.00 

Piñatas unidad 4 $4.00 $16.00 

Caramelos bolsas 6 $1.00 $6.00 

Sonido horas 6 $1.00 $6.00 

Refrigerios unidad 60 $3.00 $180.00 

Almuerzos unidad 60 $4.00 $240.00 

Globos bolsas 6 $0.50 $3.00 

      $4.00 $0.00 

      $3.00 $0.00 

Total         $459.00 

 

MEMORIA CALCULO DUDUCCIONES SALARIALES  
     

 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Gerente de Proyecto Salario bruto Mes 48 $700.00  

  INNSS patronal 22.5% Mes 48 $157.5000  

  Treceavo Mes Mes 48 $58.33  

  Vacaciones  Mes 48 $58.33  

  INTATEC Mes 48 $14.00  

Total, del gasto       $988.17  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Coordinador de Proyecto Salario bruto Mes 48 $500.00  

  INNSS patronal 22.5% Mes 48 $112.5000  

  Treceavo Mes Mes 48 $41.67  

  Vacaciones  Mes 48 $41.67  
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  INTATEC Mes 48 $10.00  

Total, del gasto       $705.83  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Administrador proyecto Salario bruto Mes 48 $350.00  

  INNSS patronal 22.5% Mes 48 $78.7500  

  Treceavo Mes Mes 48 $29.17  

  Vacaciones  Mes 48 $29.17  

  INTATEC Mes 48 $7.00  

Total del gasto       $494.08  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Promotor Social Salario bruto Mes 48 $300.00  

  INNSS patronal 22.5% Mes 48 $67.5000  

  Treceavo Mes Mes 48 $25.00  

  Vacaciones  Mes 48 $25.00  

  INTATEC Mes 48 $6.00  

Total del gasto       $423.50  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Antropologo Salario bruto Mes 48 $350.00  

  INNSS patronal 22.5% Mes 48 $78.7500  

  Treceavo Mes Mes 48 $29.17  

  Vacaciones  Mes 48 $29.17  

  INTATEC Mes 48 $7.00  

Total del gasto       $494.08  
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ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Comunicador Social  Salario bruto Mes 48 $300.00  

  INNSS patronal 22.5% Mes 48 $67.5000  

  Treceavo Mes Mes 48 $25.00  

  Vacaciones  Mes 48 $25.00  

  INTATEC Mes 48 $6.00  

  Antigüedad    
 

Total del gasto       $423.50  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Conserje Salario bruto Mes 48 $150.00  

  INNSS patronal 22.5% Mes 48 $33.7500  

  Treceavo Mes Mes 48 $12.50  

  Vacaciones  Mes 48 $12.50  

  INTATEC Mes 48 $3.00  

Total del gasto       $211.75  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Profesional temporal para el levantamiento línea base 
(Experto)  Salario bruto Mes 3 $1,200.00 

 

  INNSS patronal 22.5% Mes 3 $270.0000  

  Treceavo Mes Mes 3 $100.00  

  Vacaciones  Mes 3 $100.00  

  INTATEC Mes 3 $24.00  

Total del gasto       $1,694.00  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  



 

 
112 

 

Profesional temporal para realizar Evaluación de medio 
terno (Experto)  Salario bruto Mes 3 $1,500.00 

 

  INNSS patronal 22.5% Mes 3 $337.5000  

  Treceavo Mes Mes 3 $125.00  

  Vacaciones  Mes 3 $125.00  

  INTATEC Mes 3 $30.00  

Total del gasto       $2,117.50  

     
 

     
 

ACTIVIDADES REQUERIMIENTO UM Q C/U $  

Especialista que elabore normas de protección y 
ordenamiento estadía de niña y niños en los mercados 
municipales, basado en políticas nacionales e 
internacionales. 

Salario bruto Mes 3 $1,700.00 

 

  INNSS patronal 22.5% Mes 3 $382.5000  

  Treceavo Mes Mes 3 $141.67  

  Vacaciones  Mes 3 $141.67  

  INTATEC Mes 3 $34.00  

Total del gasto       $2,399.83  

 

Tabla 23 Memorias de cálculos costes unitarios 
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Anexo 7. Desglose del presupuesto de tallado proyecto 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1
Bienes activos fijos para la ejecución del 

proyecto
$9,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,200.00 $1,620.00 $4,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,170.00

1.1 Laptop Unitario 1 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

1.2 Data show Unitario 1 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00

1.3 Cámara fotográfica Unitario 1 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00

1.4 Cámara de video Unitario 1 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00

1.5 Trípode Cámara Unitario 1 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00

1.6 Pizarra Electrónica Unitario 1 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00

1.7 TV Unitario 1 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00

1.8 Escritorio Unitario 1 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00

1.9 Silla Giratoria Unitario 1 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

1.11 Mesa reunión Unitario 1 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00

1.12 Sillas  reunión Unitario 6 $75.00 $450.00 $450.00 $450.00

1.13 Impresora Unitario 1 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

1.14 Equipo proyección sala conferenciaUnitario 1 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00

Total Compra de   equipos informáticos $9,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,200.00 $1,620.00 $4,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,170.00

1.15 Motocicleta MES 0 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.16 Vehículo liviano MES 0 $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total compras de Medios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 Servicios básicos y combustible $23,040.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $30,720.00

2.1 Energía MES 36 $40.00 $1,440.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $1,920.00

2.2 Agua MES 36 $40.00 $1,440.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $1,920.00

2.3 Internet MES 36 $40.00 $1,440.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $1,920.00

2.4 Telefonía celular MES 36 $40.00 $1,440.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $1,920.00

Total…………………………………………………….. $5,760.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $7,680.00

2.5 Gasolina MES 36 $120.00 $4,320.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $5,760.00

2.6 Diésel MES 36 $120.00 $4,320.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $5,760.00

2.7
Aceite

MES 36 $120.00 $4,320.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $5,760.00

2.8 Reparación y mantenimiento GLOBAL 36 $120.00 $4,320.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $5,760.00

Total…………………………………………………….. $17,280.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $23,040.00

3 Personal permanente y temporal $198,150.50 $3,339.54 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $4,123.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $255,988.71

3.1

Gerente General de

proyecto Meses 48 $988.17 $47,432.00 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $988.17 $47,432.00

3.2 Coordinador de Proyecto Meses 36 $705.83 $25,410.00 $529.38 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $705.83 $33,703.54

3.3 Administrador proyecto Meses 36 $494.08 $17,787.00 $370.56 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $494.08 $23,592.48

3.4 Promotor Social Meses 36 $423.50 $15,246.00 $317.63 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $423.50 $20,222.13

3.5 Trabajador Social Meses 36 $650.00 $23,400.00 $487.50 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $31,037.50

3.6 Comunicador Social Meses 36 $650.00 $23,400.00 $487.50 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $31,037.50

3.7 Conserje Meses 36 $211.75 $7,623.00 $158.81 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $211.75 $10,111.06

3.8

Profesional temporal para

el levantamiento línea base

(Experto) Meses 3 $2,117.50 $6,352.50 $1,058.75 $1,058.75 $1,058.75 $1,058.75 $1,058.75 $1,058.75 $6,352.50

3.9

Profesional temporal para

realizar Evaluación de

medio terno (Experto) Meses 3 $3,500.00 $10,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $10,500.00

3.10

Profesional Temporal

Elaboración Plan de

divulgación y comunicación Meses 3 $3,500.00 $10,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $21,000.00

3.11

Especialista que elabore

normas de protección y

ordenamiento estadía de

niña y niños en los

mercados municipales,

basado en políticas

nacionales e

internacionales. Meses 3 $3,500.00 $10,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $21,000.00

Total…………………………………………………….. $198,150.50 $3,339.54 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $4,123.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $255,988.71

4

Atención social de niñas y niños en los 

mercados municipales. $20,065.00 $0.00 $0.00 $6,740.00 $0.00 $0.00 $147.50 $292.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $917.50 $147.50 $147.50 $7,172.50 $1,057.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $7,027.50 $432.50 $1,057.50 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $6,880.00 $140.00 $140.00 $285.00 $910.00 $140.00 $140.00 $140.00 $0.00 $0.00 $38,360.00

4.1

Sesiones de trabajo en atención lúdica a 

niñas y niños , padres de familia Experto (a)  en Psicología Hora 60.00 $35.00 $2,100.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $4,200.00

4.2 Ábacos Unitario 40.00 $5.00 $200.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $400.00

4.3 Rompe Cabezas Unitario 40.00 $6.00 $240.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $480.00

4.4 Pisaras para niños Unitario 40.00 $10.00 $400.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $800.00

4.5 Lápices colores Unitario 40.00 $3.00 $120.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $240.00

4.6 Dados Unitario 40.00 $10.00 $400.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $800.00

4.7 Cuadros Unitario 40.00 $10.00 $400.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $800.00

4.8 Libros colores Unitario 40.00 $12.00 $480.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $960.00

4.9 Juguetes numérico Unitario 40.00 $15.00 $600.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $1,200.00

4.10 Juguetes alfabéticos Unitario 40.00 $15.00 $600.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $1,200.00

4.11 Juguetes de colores Unitario 40.00 $15.00 $600.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $1,200.00

4.12 Legos Unitario 40.00 $15.00 $600.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $1,200.00

4.13 Cuentos Unitario 40.00 $15.00 $600.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $1,200.00

4.14 Grabadora mediana Unitario 40.00 $200.00 $8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $16,000.00

4.15 Plastilinas Unitario 40.00 $6.00 $240.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $480.00

Materiales didácticos $15,580.00 $0.00 $0.00 $6,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,880.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $6,880.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $6,880.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $0.00 $0.00 $31,160.00

4.16 Refrigerio Unitario 36.00 $47.00 $1,692.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $2,256.00

4.17 Café Unitario 36.00 $8.00 $288.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $384.00

4.18 Local Unitario 36.00 $18.75 $675.00 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $900.00

Talleres  $2,655.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,540.00

4.18

Foros  sobre vulnerabilidad social en niñas 

y niños en mercados populares Logística Global 2.00 $770.00 $1,540.00 $770.00 $770.00 $770.00 $770.00 $3,080.00

Foros $1,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,080.00

4.19 Almuerzo Global 2.00 $90.00 $180.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $360.00

4.20 Refrigerio Unitario 2.00 $47.00 $94.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $188.00

4.21 Café Unitario 2.00 $8.00 $16.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $32.00

Reuniones $290.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $580.00

5

Acompañamiento emprendimiento y 

finanzas protagonistas del proyecto $18,605.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $125.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $0.00 $3,220.00 $3,220.00 $3,520.00 $3,470.00 $3,220.00 $0.00 $0.00 $1,750.00 $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,075.00

5.1 Diagramación Unitario 1.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00

5.2 Diseño e impresión Unidades 5000.00 $0.15 $750.00 $750.00 $750.00

Impresión $1,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,750.00

5.3 Diagramación Unitario 50.00 $1.00 $50.00 $50.00 $50.00

5.4 Diseño e impresión Unitario 50.00 $1.50 $75.00 $75.00 $75.00

Estudios $125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $125.00

5.5 Ferias de emprendimiento Logística Global 3.00 $1,660.00 $4,980.00 $1,660.00 $1,660.00 $1,660.00 $1,660.00 $1,660.00 $8,300.00

5.6

Desarrollar incentivos y reconocimientos a 

las labores de estas familias protagonistas Remodelación de tramos Global 10.00 $780.00 $7,800.00 $1,560.00 $1,560.00 $1,560.00 $1,560.00 $1,560.00 $7,800.00

Ferias $12,780.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,220.00 $3,220.00 $3,220.00 $3,220.00 $3,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,100.00

5.70 Cuñas radiales Espacios 5.00 $50.00 $250.00 $250.00 $250.00 $500.00

5.80 Viñetas televisivas Espacios 10.00 $150.00 $1,500.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $3,000.00

5.90 Posicionamiento redes sociales $0.00 $0.00

5.10 Folletos Impresión 1000.00 $0.50 $500.00 $500.00 $500.00 $1,000.00

5.11 Calcomanías Impresión 1000.00 $0.20 $200.00 $300.00 $300.00 $600.00

5.12 Murales Global 5.00 $300.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00

Publicidad y propaganda $3,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,100.00

6

Fomentar la prevención ante situaciones 

de Riesgo. 

$11,550.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $47.00 $0.00 $149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,437.50 $0.00 $47.00 $0.00 $100.00 $202.00 $100.00 $0.00 $149.00 $47.00 $0.00 $0.00 $1,730.50 $102.00 $47.00 $0.00 $0.00 $1,707.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $47.00 $47.00 $0.00 $102.00 $520.00 $520.00 $622.00 $520.00 $0.00 $13,806.00

6.1

Conformar comisiones de apoyo 

institucional para fortalecer el Sistema 

nacional para el bienestar social. Logística Global 3 $47.00 $141.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $329.00

6.2 Refrigerios Global 3 $47.00 $141.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $329.00

6.3 Café Global 3 $8.00 $24.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $56.00

Fortalecer los espacios organizativos para 

atención ese la niñez en el mercado el 

Mayoreo $306.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $714.00

6.4 Actividades educativas extracurriculares Materiales Educativos Global 50 $65.00 $3,250.00 $812.50 $812.50 $812.50 $812.50 $3,250.00

6.5 Actividades recreativas permanentemente Logística Global 8 $459.00 $3,672.00 $918.00 $918.00 $918.00 $918.00 $3,672.00

Fortalecimiento de conocimientos en 

espacios educativos formales e informales 

dignos $6,922.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,922.00

6.6

Capacitaciones sobre escenarios de 

riesgos en niños Talleres institucionales  Global 3 $47.00 $141.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $235.00

6.7

Realizar simulacro sobre las buenas 

practicas de atención al riesgo y 

vulnerabilidad social en niñas y niños Simulacros Global 1 $1,660.00 $1,660.00 $1,660.00 $1,660.00 $3,320.00

Escenarios de riesgos y puestos en 

proactiva $1,801.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,707.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,707.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,555.00

6.8

 Taller con instituciones competentes 

sobre promoción de los mecanismo de 

reducción de la violencia Talleres institucionales  Global 3 $47.00 $141.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $235.00

6.9

Manuales populares sobre como evitar el 

riesgo y vulnerabilidad social. Impresión y diagramación Global 2,000 $0.15 $300.00 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00

Mecanismo de atención a casos riesgo de 

violencia y maltrato en niñas y niños $441.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $100.00 $100.00 $100.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $535.00

6.10

Sistematización sobre casos de niñas y 

niños en riesgo

Especialista en sistematización y 

experto temas de niños Global 1 $2,080.00 $2,080.00 $520.00 $520.00 $520.00 $520.00 $2,080.00

Atención especial de niñas y  niños en 

situaciones de riesgo $2,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520.00 $520.00 $520.00 $520.00 $0.00 $2,080.00

7 Fortalecimiento institucional que mejore 

el control y atención de grupo riesgos.

$951.00 $0.00 $0.00 $227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,585.00

7.1

Taller de análisis de las normativas sobre 

atención niñez de primera infancia Almuerzo Global 3 $90.00 $270.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $450.00

7.2 Taller de análisis sobre legislación nacional Almuerzo Global 3 $90.00 $270.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $450.00

7.3

Taller de análisis sobre la legislación 

internacional Refrigerio Global 3 $47.00 $141.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $47.00 $235.00

7.4

Sesión de trabajo en el marco de  

Convenios y acuerdos internacionales Almuerzo Global 3 $90.00 $270.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $450.00

$951.00 $0.00 $0.00 $227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,585.00

1

Adquisición de todos los bienes activos 

fijos para la ejecución del proyecto $9,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,200.00 $1,620.00 $4,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,170.00

2 Pago de servicios básicos y combustible $23,040.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $30,720.00

3 Personal permanente y temporal $198,150.50 $3,339.54 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $8,682.08 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $4,123.33 $7,623.33 $7,623.33 $7,623.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $4,123.33 $255,988.71

Sub total actividades administrativas y 

ejecución del proyecto $230,360.50 $3,979.54 $4,763.33 $4,763.33 $7,963.33 $10,942.08 $13,672.08 $9,322.08 $9,322.08 $9,322.08 $9,322.08 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $8,263.33 $8,263.33 $8,263.33 $8,263.33 $8,263.33 $8,263.33 $4,763.33 $8,263.33 $8,263.33 $8,263.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $4,763.33 $295,878.71

4

Atención social de niñas y niños en los 

mercados municipales. $20,065.00 $0.00 $0.00 $6,740.00 $0.00 $0.00 $147.50 $292.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $917.50 $147.50 $147.50 $7,172.50 $1,057.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $287.50 $7,027.50 $432.50 $1,057.50 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $6,880.00 $140.00 $140.00 $285.00 $910.00 $140.00 $140.00 $140.00 $0.00 $0.00 $38,360.00

5

Acompañamiento emprendimiento y 

finanzas protagonistas del proyecto $18,605.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $125.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $0.00 $3,220.00 $3,220.00 $3,520.00 $3,470.00 $3,220.00 $0.00 $0.00 $1,750.00 $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,075.00

6

Fomentar la prevención ante situaciones 

de Riesgo. 

$11,550.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $47.00 $0.00 $149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,437.50 $0.00 $47.00 $0.00 $100.00 $202.00 $100.00 $0.00 $149.00 $47.00 $0.00 $0.00 $1,730.50 $102.00 $47.00 $0.00 $0.00 $1,707.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,730.50 $0.00 $47.00 $47.00 $0.00 $102.00 $520.00 $520.00 $622.00 $520.00 $0.00 $13,806.00

7

Fortalecimiento institucional que mejore 

el control y atención de grupo riesgos.

$951.00 $0.00 $0.00 $227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,585.00

Sub total Componente del proyecto $51,171.00 $0.00 $1,730.50 $6,967.00 $3,097.00 $0.00 $296.50 $292.50 $147.50 $374.50 $487.50 $147.50 $147.50 $147.50 $4,355.00 $272.50 $694.50 $7,172.50 $1,157.50 $716.50 $1,227.50 $287.50 $436.50 $3,554.50 $3,507.50 $3,807.50 $5,488.00 $10,576.50 $569.50 $1,057.50 $1,890.00 $2,824.00 $332.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $4,120.50 $6,880.00 $187.00 $187.00 $285.00 $1,102.00 $660.00 $660.00 $762.00 $520.00 $0.00 $79,826.00

Total presupuesto proyecto $281,531.50 $3,979.54 $6,493.83 $11,730.33 $11,060.33 $10,942.08 $13,968.58 $9,614.58 $9,469.58 $9,696.58 $9,809.58 $4,910.83 $4,910.83 $4,910.83 $9,118.33 $5,035.83 $5,457.83 $11,935.83 $9,420.83 $8,979.83 $9,490.83 $8,550.83 $8,699.83 $11,817.83 $8,270.83 $12,070.83 $13,751.33 $18,839.83 $5,332.83 $5,820.83 $6,653.33 $7,587.33 $5,095.33 $4,903.33 $4,903.33 $4,903.33 $4,903.33 $4,903.33 $8,883.83 $11,643.33 $4,950.33 $4,950.33 $5,048.33 $5,865.33 $5,423.33 $5,423.33 $5,525.33 $5,283.33 $4,763.33 $375,704.71

CODIGO RUBROS REQUERIMIENTO UM C/U $ C/T $

AÑO  2023 AÑO 2 -2024

Medios y Equipos informáticos 

AÑO 3-2025 AÑO 4-2026

C/T $

Medios y Equipos transporte

Servicios básicos

Combustibles y lubricantes

Recursos Humanos

Materiales didácticos para desarrollo de 

cognitivo, Psicomotoras, Socioemocional

Talleres  para generar cultura de para, 

convivencia y armonía protagonistas 

proyecto

Sesiones  de trabajo técnicos Evaluativas 

con instituciones involucradas en el 

proyecto

Manuales prácticos prevención del riesgo 

y de la vulnerabilidad social infantil

Estudio  caracterización de 

emprendimientos y sus finanzas 

Publicidad y propaganda

 Encuentro para empoderar a las 

asociaciones de comerciantes, Concejo 

Liderazgos y sector individuales sobre la 

vulnerabilidad social

Q
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Anexo 8. Flujo efectivo/Rentabilidad social del proyecto 

Año 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1
Bienes activos fijos para la ejecución del 

proyecto
$35,940.00 $35,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.1 Laptop Unitario 2 $1,200.00 $2,400.00 $2,400.00

1.2 Data show Unitario 2 $500.00 $1,000.00 $1,000.00

1.3 Cámara fotográfica Unitario 2 $600.00 $1,200.00 $1,200.00

1.4 Cámara de video Unitario 1 $600.00 $600.00 $600.00

1.5 Trípode Cámara Unitario 1 $300.00 $300.00 $300.00

1.6 Pizarra Electrónica Unitario 2 $600.00 $1,200.00 $1,200.00

1.7 TV Unitario 2 $600.00 $1,200.00 $1,200.00

1.8 Escritorio Unitario 2 $300.00 $600.00 $600.00

1.9 Silla Giratoria Unitario 2 $120.00 $240.00 $240.00

1.11 Mesa reunión Unitario 2 $200.00 $400.00 $400.00

1.12 Sillas  reunión Unitario 12 $75.00 $900.00 $900.00

1.13 Impresora Unitario 2 $1,200.00 $2,400.00 $2,400.00

1.14 Equipo proyección sala conferencia Unitario 1 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00

Total Compra de   equipos informáticos $14,940.00 $14,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.15 Motocicleta MES 1 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00

1.16 Vehículo liviano MES 1 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00

Total compras de Medios $21,000.00 $21,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 Servicios básicos y combustible $30,720.00 $0.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00

2.1 Energía MES 48 $40.00 $1,920.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00

2.2 Agua MES 48 $40.00 $1,920.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00

2.3 Internet MES 48 $40.00 $1,920.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00

2.4 Telefonía celular MES 48 $40.00 $1,920.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00

Total…………………………………………………….. $7,680.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00

2.5 Gasolina MES $48.00 $120.00 $5,760.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

2.6 Diésel MES $48.00 $120.00 $5,760.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

2.7 Aceite MES $48.00 $120.00 $5,760.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

2.8 Reparación y mantenimiento GLOBAL $48.00 $120.00 $5,760.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

Total…………………………………………………….. $23,040.00 $0.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00

3 Personal permanente y temporal $380,858.00 $0.00 $6,311.42 $6,311.42 $6,311.42 $6,311.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $6,311.42 $6,311.42

3.1 Gerente General de proyecto Meses 48 $1,694.00 $81,312.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00 $1,694.00

3.2 Coordinador de Proyecto Meses 48 $1,199.92 $57,596.00 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92 $1,199.92

3.3 Administrador proyecto Meses 48 $847.00 $40,656.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00 $847.00

3.4 Promotor Social Meses 48 $917.58 $44,044.00 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58 $917.58

3.5 Trabajador Social Meses 48 $650.00 $31,200.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00

3.6 Comunicador Social Meses 48 $650.00 $31,200.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00

3.7 Conserje Meses 48 $352.92 $16,940.00 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92 $352.92

3.8

Profesional temporal para el

levantamiento línea base (Experto) Meses 6 $4,235.00 $25,410.00 $4,235.00 $4,235.00 $4,235.00 $4,235.00 $4,235.00 $4,235.00

3.9

Profesional temporal para realizar

Evaluación de medio terno (Experto) Meses 3 $3,500.00 $10,500.00

3.10

Profesional Temporal Elaboración Plan

de divulgación y comunicación Meses 6 $3,500.00 $21,000.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00

3.11

Especialista que elabore normas de

protección y ordenamiento estadía de

niña y niños en los mercados

municipales, basado en políticas

nacionales e internacionales. Meses 6 $3,500.00 $21,000.00

Total…………………………………………………….. $380,858.00 $0.00 $6,311.42 $6,311.42 $6,311.42 $6,311.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $6,311.42 $6,311.42

4

Atención social de niñas y niños en los 

mercados municipales. $38,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,740.00 $0.00 $0.00 $147.50 $292.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50

4.1

Sesiones de trabajo en atención lúdica a 

niñas y niños , padres de familia Experto (a)  en Psicología Hora 120.00 $35.00 $4,200.00

4.2 Ábacos Unitario 80.00 $5.00 $400.00 $100.00

4.3 Rompe Cabezas Unitario 80.00 $6.00 $480.00 $120.00

4.4 Pizarras para niños Unitario 80.00 $10.00 $800.00 $200.00

4.5 Lápices colores Unitario 80.00 $3.00 $240.00 $60.00

4.6 Dados Unitario 80.00 $10.00 $800.00 $200.00

4.7 Cuadros Unitario 80.00 $10.00 $800.00 $200.00

4.8 Libros colores Unitario 80.00 $12.00 $960.00 $240.00

4.9 Juguetes numérico Unitario 80.00 $15.00 $1,200.00 $300.00

4.10 Juguetes alfabéticos Unitario 80.00 $15.00 $1,200.00 $300.00

4.11 Juguetes de colores Unitario 80.00 $15.00 $1,200.00 $300.00

4.12 Legos Unitario 80.00 $15.00 $1,200.00 $300.00

4.13 Cuentos Unitario 80.00 $15.00 $1,200.00 $300.00

4.14 Grabadora mediana Unitario 80.00 $200.00 $16,000.00 $4,000.00

4.15 Plastilinas Unitario 80.00 $6.00 $480.00 $120.00

Materiales didácticos $31,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4.16 Refrigerio Unitario 48.00 $47.00 $2,256.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00 $94.00

4.17 Café Unitario 48.00 $8.00 $384.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00 $16.00

4.18 Local Unitario 48.00 $18.75 $900.00 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50 $37.50

Talleres  $3,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50

4.18

Foros  sobre vulnerabilidad social en niñas 

y niños en mercados populares Logística Global 4.00 $770.00 $3,080.00

Foros $3,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4.19 Almuerzo Global 4.00 $90.00 $360.00 $90.00

4.20 Refrigerio Unitario 4.00 $47.00 $188.00 $47.00

4.21 Café Unitario 4.00 $8.00 $32.00 $8.00

Reuniones $580.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5 Acompañamiento emprendimiento y 

finanzas protagonistas del proyecto $35,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00

5.1 Diagramación Unitario 1.00 $1,000.00 $1,000.00

5.2 Diseño e impresión Unidades 15000.00 $0.15 $2,250.00

Impresión $3,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5.3 Diagramación Unitario 100.00 $1.00 $100.00

5.4 Diseño e impresión Unitario 100.00 $1.50 $150.00

Estudios $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5.5 Ferias de emprendimiento Logística Global 5.00 $1,660.00 $8,300.00

5.6

Desarrollar incentivos y reconocimientos a 

las labores de estas familias protagonistas Remodelación de tramos Global 20.00 $780.00 $15,600.00

Ferias $23,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5.70 Cuñas radiales Espacios 10.00 $50.00 $500.00 $250.00

5.80 Viñetas televisivas Espacios 20.00 $150.00 $3,000.00 $750.00

5.90 Posicionamiento redes sociales $0.00

5.10 Folletos Impresión 2000.00 $0.50 $1,000.00 $500.00

5.11 Calcomanías Impresión 3000.00 $0.20 $600.00 $300.00

5.12 Murales Global 10.00 $300.00 $3,000.00 $1,500.00

Publicidad y propaganda $8,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00

6

Fomentar la prevención ante situaciones 

de Riesgo. 

$25,828.00 $0.00 $0.00 $4,436.00 $0.00 $47.00 $0.00 $149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6.1

Conformar comisiones de apoyo 

institucional para fortalecer el Sistema 

nacional para el bienestar social. Logística Global 7 $47.00 $329.00 $47.00

6.2 Refrigerios Global 7 $47.00 $329.00 $47.00

6.3 Café Global 7 $8.00 $56.00 $8.00

Fortalecer los espacios organizativos para 

atención ese la niñez en el mercado el 

Mayoreo $714.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6.4 Actividades educativas extracurriculares Materiales Educativos Global 160 $65.00 $10,400.00 $2,600.00

6.5 Actividades recreativas permanentemente Logística Global 16 $459.00 $7,344.00 $1,836.00

Fortalecimiento de conocimientos en 

espacios educativos formales e informales 

dignos $17,744.00 $0.00 $0.00 $4,436.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6.6

Capacitaciones sobre escenarios de riesgos 

en niños Talleres institucionales  Global 5 $47.00 $235.00 $47.00

6.7

Realizar simulacro sobre las buenas 

practicas de atención al riesgo y 

vulnerabilidad social en niñas y niños Simulacros Global 2 $1,660.00 $3,320.00

Escenarios de riesgos y puestos en 

proactiva $3,555.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6.8

 Taller con instituciones competentes 

sobre promoción de los mecanismo de 

reducción de la violencia Talleres institucionales  Global 5 $47.00 $235.00 $47.00

6.9

Manuales populares sobre como evitar el 

riesgo y vulnerabilidad social. Impresión y diagramación Global 10,000 $0.15 $1,500.00

Mecanismo de atención a casos riesgo de 

violencia y maltrato en niñas y niños $1,735.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6.10

Sistematización sobre casos de niñas y 

niños en riesgo

Especialista en sistematización y experto 

temas de niños Global 1 $2,080.00 $2,080.00

Atención especial de niñas y  niños en 

situaciones de riesgo $2,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7 Fortalecimiento institucional que mejore 

el control y atención de grupo riesgos.

$1,585.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00

7.1

Taller de análisis de las normativas sobre 

atención niñez de primera infancia Almuerzo Global 5 $90.00 $450.00 $90.00

7.2 Taller de análisis sobre legislación nacional Almuerzo Global 5 $90.00 $450.00 $90.00 $90.00

7.3

Taller de análisis sobre la legislación 

internacional Refrigerio Global 5 $47.00 $235.00 $47.00 $47.00

7.4

Sesión de trabajo en el marco de  

Convenios y acuerdos internacionales Almuerzo Global 5 $90.00 $450.00 $90.00 $90.00

$1,585.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00

1

Adquisición de todos los bienes activos 

fijos para la ejecución del proyecto $35,940.00 $35,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 Pago de servicios básicos y combustible $30,720.00 $0.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00

3 Personal permanente y temporal $380,858.00 $0.00 $6,311.42 $6,311.42 $6,311.42 $6,311.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $14,046.42 $6,311.42 $6,311.42

Sub total actividades administrativas y 

ejecución del proyecto $447,518.00 $35,940.00 $6,951.42 $6,951.42 $6,951.42 $6,951.42 $14,686.42 $14,686.42 $14,686.42 $14,686.42 $14,686.42 $14,686.42 $6,951.42 $6,951.42

4

Atención social de niñas y niños en los 

mercados municipales. $38,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,740.00 $0.00 $0.00 $147.50 $292.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50 $147.50

5

Acompañamiento emprendimiento y 

finanzas protagonistas del proyecto $35,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00

6

Fomentar la prevención ante situaciones 

de Riesgo. 

$25,828.00 $0.00 $0.00 $4,436.00 $0.00 $47.00 $0.00 $149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7

Fortalecimiento institucional que mejore 

el control y atención de grupo riesgos.

$1,585.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.00 $90.00 $0.00 $0.00

Sub total Componente del proyecto $101,273.00 $0.00 $0.00 $4,436.00 $6,967.00 $3,097.00 $0.00 $296.50 $292.50 $147.50 $374.50 $487.50 $147.50 $147.50

Total presupuesto proyecto $548,791.00 -$35,940.00 $6,951.42 $11,387.42 $13,918.42 $10,048.42 $14,686.42 $14,982.92 $14,978.92 $14,833.92 $15,060.92 $15,173.92 $7,098.92 $7,098.92

Cantidad Protagonistas 

Atendidos 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Sesiones  de trabajo técnicos Evaluativas 

con instituciones involucradas en el 

proyecto

Manuales prácticos prevención del riesgo y 

de la vulnerabilidad social infantil

Estudio  caracterización de 

emprendimientos y sus finanzas 

Publicidad y propaganda

 Encuentro para empoderar a las 

asociaciones de comerciantes, Concejo 

Liderazgos y sector individuales sobre la 

vulnerabilidad social

Talleres  para generar cultura de para, 

convivencia y armonía protagonistas 

proyecto

AÑO  2023

Medios y Equipos transporte

Servicios básicos

Combustibles y lubricantes

Recursos Humanos

Materiales didácticos para desarrollo de 

cognitivo, Psicomotoras, Socioemocional

Medios y Equipos informáticos 

FLUJO EFECTIVO CALCULO RENTABILIDAD PROYECTO

CODIGO RUBROS REQUERIMIENTO UM Q C/U $ C/T $

 

8 Flujo efectivo rentabilidad social del proyecto 
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Anexo 9. Roles y responsabilidades por actividades  

Actividades del proyecto Roles 
Comité Inter 
institucionale
s Proyecto 

Autoridades 
Superior proyecto 
COMMEMA 

Gerente de 
Proyecto 

Administrado
r proyecto 

Contador 
proyecto 

Promotor Social Trabajador Social  

Desarrollar actividades coordinación 
interinstitucionales  

I X             

Desarrollar todas actividades de validación 
y consenso de ejecución del proyecto 

A   X           

Actividades Administrativas y ejecución del 
proyecto 

R     X  x       

Desarrollar actividades convenios y 
acuerdos interinstitucionales 

A   X           

Act.1.1.1 Generar capacidades de atención 
social de niñas y niños en los mercados 
municipales.  

C 

          X   

Act.1.1.2 Generar espacios de articulación 
social entre las familias afectadas 

C 

            X 

Act.1.1.3 Crear programa de 
acompañamiento sobre emprendimiento y 
finanzas 

R 

            X 

Act.1.1.4 Crear programa divulgación y 
comunicación sobre responsabilidad social 
infantil y derechos de la niñez 

R 

              

Act.1.2.1 Fortalecer los espacios 
organizativos para atención ese la niñez en 
el mercado el Mayoreo 

C 

          X   

Act.1.2.2 Establecer visitas de seguimiento 
interinstitucional 

R 
            X 

Act.1.2.3 Niñas y niños fortalecen los 
conocimientos en espacios educativos 
formales e informales dignos 

R 

          X   

Act.1.2.4 Garantizar escenarios de riesgos y 
puestos en proactiva 

C               

Act.1.2.5 Crear mecanismo de atención a 
casos en riesgo de violencia y maltrato en 
niñas y niños 

I           X   
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Actividades del proyecto Roles 
Comité Inter 
institucionale
s Proyecto 

Autoridades 
Superior proyecto 
COMMEMA 

Gerente de 
Proyecto 

Administrado
r proyecto 

Contador 
proyecto 

Promotor Social Trabajador Social  

Act.1.2.6 Garantizar la atención especial de 
niñas y niños en situaciones en riesgo 

R             X 

Acti.1.3.1 Revisión del marco jurídico de 
atención a la niñez en los mercados 
municipales 

R               

Acti.1.3.2 Crear las normativas de control y 
atención a niños en el mercado el Mayoreo 

R               

Acti.1.3.3 Asegurar la incorporación de 
lineamientos estratégicos de carácter 
interinstitucional para atención de las niñas 
y niños en los mercados municipales.  

R X             

Acti.1.3.4 Asegurar presupuesto inversión 
para obras sociales tales como centros 
recreativos, espacios de atención a la niñez 
y mejora de infraestructura social 

R X             

9 Anexo. Roles y responsabilidades por actividades 

Tabla 25 Roles y responsabilidades por actividades 
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Actividades del proyecto Roles 
Comunicador 
Social  

Conserje 
Profesional 
Levantamiento línea 
base 

Profesional 
Evaluación de 
medio termino 

Profesional 
Elaboración Plan de 
divulgación y 
comunicación 

Especialista  

Desarrollar actividades coordinación interinstitucionales  I             

Desarrollar todas actividades de validación y consenso 
de ejecución del proyecto 

A             

Actividades Administrativas y ejecución del proyecto R             

Desarrollar actividades convenios y acuerdos 
interinstitucionales 

A             

Act.1.1.1 Generar capacidades de atención social de 
niñas y niños en los mercados municipales.  

C 

            

Act.1.1.2 Generar espacios de articulación social entre 
las familias afectadas 

C 

            

Act.1.1.3 Crear programa de acompañamiento sobre 
emprendimiento y finanzas 

R 

            

Act.1.1.4 Crear programa divulgación y comunicación 
sobre responsabilidad social infantil y derechos de la 
niñez 

R 

X           

Act.1.2.1 Fortalecer los espacios organizativos para 
atención ese la niñez en el mercado el Mayoreo 

C 

            

Act.1.2.2 Establecer visitas de seguimiento 
interinstitucional 

R 
            

Act.1.2.3 Niñas y niños fortalecen los conocimientos en 
espacios educativos formales e informales dignos 

R 

            

Act.1.2.4 Garantizar escenarios de riesgos y puestos en 
proactiva 

C X           

Act.1.2.5 Crear mecanismo de atención a casos en riesgo 
de violencia y maltrato en niñas y niños 

I             

Act.1.2.6 Garantizar la atención especial de niñas y 
niños en situaciones en riesgo 

R             
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Actividades del proyecto Roles 
Comunicador 
Social  

Conserje 
Profesional 
Levantamiento línea 
base 

Profesional 
Evaluación de 
medio termino 

Profesional 
Elaboración Plan de 
divulgación y 
comunicación 

Especialista  

Acti.1.3.1 Revisión del marco jurídico de atención a la 
niñez en los mercados municipales 

R           X 

Acti.1.3.2 Crear las normativas de control y atención a 
niños en el mercado el Mayoreo 

R           X 

Acti.1.3.3 Asegurar la incorporación de lineamientos 
estratégicos de carácter interinstitucional para atención 
de las niñas y niños en los mercados municipales.  

R             

Acti.1.3.4 Asegurar presupuesto inversión para obras 
sociales tales como centros recreativos, espacios de 
atención a la niñez y mejora de infraestructura social 

R             
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Anexo 10. Matriz de análisis de indicadores  

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Grupo Meta/Indicador 

Cifras 

(Cantidad/%) 
Calidad Tiempo Lugar Grupo social 

Fin  

Mejoradas las condiciones 

de vida con la reducción 

de la vulnerabilidad social 

de niñas y niños de los 

mercados en Nicaragua 

Para el año 2026 se ha 

mejorado la calidad de vida 

de 100 niños y niñas 

afectadas en el mayoreo e 

igual número de familias 

afectadas 

100 niñas y 

niños 

Mejorada la Calidad 

de Vida 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños hijos 

de comerciantes 

Propósito  

Disminuido el nivel de 

exposición al riesgo en 

más de 100 niñas y niños 

en igual número de 

familias en el Mercado el 

Mayoreo de la Ciudad de 

Managua en el año 2026. 

En términos de 4 años se ha 

mejorado hasta en un 50% 

del bienestar social de las 

niñas y niños en el mercado 

el Mayoreo. 50% 

Mejorado el Bienestar 

social (Educación 

Salud 

Recreación 

Alimentación) 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños hijos 

de comerciantes 

Resultados 

RESULTADO 1. 100 

familias en igual número 

de niñas y niños han 

adoptado las medidas 

necesarias para el cuido, 

protección y respeto de 

los derechos de niñas y 

niños expuestos a 

situaciones en riesgos y 

vulnerabilidad social 

infantil 

Más del 70% de las familias 

afectadas han incrementado 

su nivel económico, acceso 

salud, educación, 

recreación. 70% 

Incremento de sus 

niveles económico, 

acceso salud, 

educación, recreación. 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños, 

padres de familia, 



 

 
120 

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Grupo Meta/Indicador 

Cifras 

(Cantidad/%) 
Calidad Tiempo Lugar Grupo social 

RESULTADO 2. 

Institucionalizado el 

fomento a la prevención 

ante situaciones de riesgo 

en el Mercado el Mayoreo 

con la participación de 

todos los sectores, 

instituciones, 

comerciantes, 

organizaciones políticas y 

visitantes. 

Número de Niños y Niñas 

son menos vulnerables ante 

situación de riesgos, (como 

la falta atención familiar) 

 Número de Niños y Niñas 

con accesos a la salud 

gratuita,  

Numero de niñas y Niños 

con accesos a la educación 

gratuita,  

Numero Niñas y niños con 

recreación diga 70% 

Disminución del en 

riesgo y vulnerabilidad 

ante situaciones 

delincuenciales, 

accidentes, abusos, 

drogas. 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños hijos, 

comerciantes, 

familiares,  

RESULTADO 3. 

Documentadas y/o 

evidenciadas las buenas 

prácticas e historias de 

éxito para generar gestión 

del conocimiento y replica 

en otros mercados en 

Nicaragua. 

 

El sistema nacional para el 

Bienestar social se ha c 

consolidado con mayor 

énfasis en los mercados al 

año 4 ejecución del proyecto 4 mercados 

Consolidación 

institucional para 

atención de niñas y 

niños en los mercados 

municipales de 

Managua 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños hijos 

de comerciantes 

Actividades 

RESULTADO 1. 100 familias en igual número de niñas y niños han adoptado las medidas necesarias para el cuido, protección y respeto de los derechos de 

niñas y niños expuestos a situaciones de riesgos y vulnerabilidad social infantil. 

Act.1.1.1 Generar 

capacidades de atención 

social de niñas y niños 

en los mercados 

municipales.  

Se ha incrementado en 

un75% la atención integral 

de niñas y niños en el 

Mercado el Mayoreo al final 

del año 20226 75% Tensión Integral 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños hijos 

de comerciantes 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Grupo Meta/Indicador 

Cifras 

(Cantidad/%) 
Calidad Tiempo Lugar Grupo social 

Act.1.1.2 Generar 

espacios de articulación 

social entre las familias 

afectadas 

Se fortalecen 4 espacios de 

interés (tutores, asociación 

de comerciantes, niños, 

adolescentes) para generar 

articulación y atención 

especial a niñas y niños en 

el mercado el Mayoreo al 

tercer año del proyecto 

4 espacios 

interés Articulación y atención  3 años 

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños hijos 

de comerciantes 

Act.1.1.3 Crear programa 

de acompañamiento 

sobre emprendimiento y 

finanzas 

Más de 30 familias del 

mercado el Mayoreo son 

atendidas en temas de 

acompañamiento financiero 

y emprendimientos al año 

2025 30 familias Acompañamiento  3 años 

Mercado el 

Mayoreo 

Tutores de niñas y 

niños en el Mercado 

el Mayoreo 

Act.1.1.4 Crear programa 

divulgación y 

comunicación sobre 

responsabilidad social 

infantil y derechos de la 

niñez 

Divulgación y comunicación 

sobre la responsabilidad 

social es diseminada en el 

100% del territorio del 

Mercado Municipal 

100% territorio 

del Mercado el 

Mayoreo 

Divulgación y 

comunicación 2 años 

Mercado el 

Mayoreo 

Todos los 

comerciantes y 

compradores 

RESULTADOS 2 Institucionalizado el fomento a la prevención ante situaciones en riesgo en el Mercado el Mayoreo con la participación de todos los sectores, 

instituciones, comerciantes, organizaciones políticas y visitantes. 

Act.1.2.1 Fortalecer los 

espacios organizativos 

para atención ese la 

niñez en el mercado el 

Mayoreo 

Se ha consolidado 2 

estructuras organizativas 

sobre la importancia en la 

prevención del en riesgo y 

vulnerabilidad social en 2 estructuras 

Consolidadas 

estructuras de 

acompañamiento 

social  3 años 

Mercado el 

Mayoreo 

Todos los 

comerciantes y 

autoridades 

COMMEMA 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Grupo Meta/Indicador 

Cifras 

(Cantidad/%) 
Calidad Tiempo Lugar Grupo social 

niñas y niños en los 

Mercados Municipales 

Act.1.2.2 Establecer 

visitas de seguimiento 

interinstitucional 

Se consolidada 9 visitas 

trimestrales en atención y 

seguimiento especializado a 

niñas y niños en el Mercado 

el Mayoreo 9 visitas Atención social 

 Trimestralmente 

en los 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Comerciantes, niñas 

y niño, autoridades 

de COMMEMA, 

INISTUCIONES DE 

GOBIERNO 

Act.1.2.3 Niñas y niños 

fortalecen los 

conocimientos en 

espacios educativos 

formales e informales 

dignos 

100 niñas y niños son 

atendidos de manera directa  

100 niñas y 

niños 

Espacios educativos 

formales e informales 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

Niñas y niños hijos 

de comerciantes 

Act.1.2.4 Garantizar 

escenarios de riesgos y 

puestos en proactiva 

8 escenarios para la 

reducción del en riesgo son 

puestos en marca 

anualmente. 8 

Escenarios para la 

reducción del en 

riesgo 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO, 

COMEMEA, 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVAS 

SOCIALES. 

Act.1.2.5 Crear 

mecanismo de atención 

a casos en riesgo de 

Elaborado los 

procedimientos de atención 

a casos especiales.   

Ruta Lógica de los 

procedimientos  2 años 

Mercado el 

Mayoreo 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO, 

COMEMEA, 

ESTRUCTURA 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Grupo Meta/Indicador 

Cifras 

(Cantidad/%) 
Calidad Tiempo Lugar Grupo social 

violencia y maltrato en 

niñas y niños 

ORGANIZATIVAS 

SOCIALES. 

Act.1.2.6 Garantizar la 

atención especial de 

niñas y niños en 

situaciones de en riesgo 

100 % de las niñas y niños 

con casos especiales son 

atendidos en el mercado el 

Mayoreo 100% 

Atención 

especializada 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO, 

COMEMEA, 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVAS 

SOCIALES. 

RESULTADO 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e historias de éxito para generar gestión del conocimiento y replica en otros mercados en 

Nicaragua. 

Acti.1.3.1 Revisión del 

marco jurídico de 

atención a la niñez en 

los mercados 

municipales 

100% del Marco jurídico 

revisado y analizado sobre 

atención a niños vulnerables 

y en situaciones de en 

riesgo. 100% 

Revisión marco 

jurídico 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO, 

COMEMEA, 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVAS 

SOCIALES. 

Acti.1.3.2 Crear las 

normativas de control y 

atención a niños en el 

mercado el Mayoreo 

Un documento propuesto de 

Normativa elaborado en el 

año 2 del proyecto 1 documento Normativa 2 años 

Mercado el 

Mayoreo 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO, 

COMEMEA, 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVAS 

SOCIALES. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Grupo Meta/Indicador 

Cifras 

(Cantidad/%) 
Calidad Tiempo Lugar Grupo social 

Acti.1.3.3 Asegurar la 

incorporación de 

lineamientos 

estratégicos de carácter 

interinstitucional para 

atención de las niñas y 

niños en los mercados 

municipales.  

70% de las instituciones 

competentes incorporan en 

sus planes estratégicos la 

atención a niños en el marco 

del proyecto 70% 

Incorporan sus planes 

estratégicos de 

atención social a niños 

en el marco del 

proyecto anual 

Mercado el 

Mayoreo 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO, 

COMEMEA, 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVAS 

SOCIALES. 

Acti.1.3.4 Asegurar 

presupuesto inversión 

para obras sociales tales 

como centros 

recreativos, espacios de 

atención a la niñez y 

mejora de 

infraestructura social 

100% de las acciones 

planificadas se cumplen 

tiempo y forma 100% 

Ejecución de obras 

sobre infraestructura 

en el Mercado el 

Mayoreo para el 

resguardo y atención 

social a niñas y niños 4 años  

Mercado el 

Mayoreo 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO, 

COMEMEA, 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVAS 

SOCIALES. 

10 Anexo. Matriz de análisis de indicadores 

Tabla 26 Matriz de análisis de indicadores 
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Anexo 11. Matriz de Calificación de Indicadores 

Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

Fin  

Mejorar las 

condiciones de vida 

con la reducción de la 

vulnerabilidad social de 

niñas y niños de los 

mercados en 

Nicaragua 

      

  

  

Para el año 2026 se 

ha mejorado la 

calidad de vida de 

100 niños y niñas 

afectadas en el 

mayoreo e igual 

número de familias 

afectadas 

Propósito  

Disminuir el nivel de 

exposición al riesgo en 

más de 100 niñas y 

niños en igual número 

de familias en el 

Mercado el Mayoreo 

de la Ciudad de 

Managua en el año 

2026. 

      

    

En términos de 4 

años se ha mejorado 

hasta en un 50% del 

bienestar social de 

las niñas y niños en 

el mercado el 

Mayoreo. 
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Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

Componente 

RESULTADO 1. 100 

familias en igual 

número de niñas y 

niños han adoptado las 

medidas necesarias 

para el cuido, 

protección y respeto de 

los derechos de niñas 

y niños expuestos a 

situaciones en riesgos 

y vulnerabilidad social 

infantil 

        

  

Número de Niños y 

Niñas son menos 

vulnerables ante 

situación de riesgos, 

(como la falta 

atención familiar) 

 Número de Niños y 

Niñas con accesos a 

la salud gratuita,  

Numero de niñas y 

Niños con accesos a 

la educación gratuita,  

Numero Niñas y 

niños con recreación 

digna 

RESULTADO 2. 

Institucionalizado el 

fomento a la 

prevención ante 

situaciones de riesgo 

en el Mercado el 

Mayoreo con la 

participación de todos 

los sectores, 

instituciones, 

comerciantes, 

organizaciones 

políticas y visitantes. 

        

  

Se ha disminuido en 

un 70% el en riesgo 

y la vulnerabilidad 

social en niñas y 

niños en un lapso de 

tiempo de 4 años  
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Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

RESULTADO 3. 

Documentadas y/o 

evidenciadas las 

buenas prácticas e 

historias de éxito para 

generar gestión del 

conocimiento y replica 

en otros mercados en 

Nicaragua. 

           

El sistema nacional 

para el Bienestar 

social se ha 

consolidado con 

mayor énfasis en los 

mercados al año 4 

ejecución del 

proyecto 

Actividades 

RESULTADO 1. 100 familias en igual número de niñas y niños han adoptado las medidas necesarias para el cuido, protección y respeto de los 

derechos de niñas y niños expuestos a situaciones de riesgos y vulnerabilidad social infantil. 

Act.1.1.1 Generar 

capacidades de 

atención social de 

niñas y niños en los 

mercados 

municipales.          

Se ha incrementado 

en un 75% la 

atención integral de 

niñas y niños en el 

Mercado el Mayoreo 

al final del año 20226 
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Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

Act.1.1.2 Generar 

espacios de 

articulación social 

entre las familias 

afectadas       

Se fortalecen 4 

espacios de 

interés (tutores, 

asociación de 

comerciantes, 

niños, 

adolescentes) 

para generar 

articulación y 

atención especial 

a niñas y niños en 

el mercado el 

Mayoreo al tercer 

año del proyecto    

Act.1.1.3 Crear 

programa de 

acompañamiento 

sobre 

emprendimiento y 

finanzas   

Más de 30 familias 

del mercado el 

Mayoreo son 

atendidas en temas 

de acompañamiento 

financiero y 

emprendimientos al 

año 2025         

Act.1.1.4 Crear 

programa 

divulgación y 

comunicación sobre        

Divulgación y 

comunicación sobre la 

responsabilidad social 

es diseminada en el   
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Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

responsabilidad 

social infantil y 

derechos de la niñez 

100% del territorio del 

Mercado Municipal 

RESULTADOS 2 Institucionalizado el fomento a la prevención ante situaciones en riesgo en el Mercado el Mayoreo con la participación de todos los 

sectores, instituciones, comerciantes, organizaciones políticas y visitantes. 

Act.1.2.1 Fortalecer 

los espacios 

organizativos para 

atención ese la niñez 

en el mercado el 

Mayoreo       

Se ha 

consolidado 2 

estructuras 

organizativas 

sobre la 

importancia en la 

prevención del en 

riesgo y 

vulnerabilidad 

social en niñas y 

niños en los 

Mercados 

Municipales     

Act.1.2.2 Establecer 

visitas de 

seguimiento 

interinstitucional   

Se consolidada 9 

visitas trimestrales en 

atención y 

seguimiento 

especializado a niñas 

y niños en el Mercado 

el Mayoreo         
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Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

Act.1.2.3 Niñas y 

niños fortalecen los 

conocimientos en 

espacios educativos 

formales e informales 

dignos   

100 niñas y 

niños son 

atendidos de 

manera directa       

Act.1.2.4 Garantizar 

escenarios de 

riesgos y puestos en 

proactiva         

8 escenarios para la 

reducción del en 

riesgo son puestos en 

marca anualmente.   

Act.1.2.5 Crear 

mecanismo de 

atención a casos en 

riesgo de violencia y 

maltrato en niñas y 

niños           

Elaborado los 

procedimientos de 

atención a casos 

especiales. 

Act.1.2.6 Garantizar 

la atención especial 

de niñas y niños en 

situaciones de en 

riesgo 

100 % de las 

niñas y niños con 

casos especiales 

son atendidos en 

el mercado el 

Mayoreo           

RESULTADO 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e historias de éxito para generar gestión del conocimiento y replica en otros 

mercados en Nicaragua. 
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Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

Acti.1.3.1 Revisión 

del marco jurídico de 

atención a la niñez en 

los mercados 

municipales           

100% del Marco 

jurídico revisado y 

analizado sobre 

atención a niños 

vulnerables y en 

situaciones de en 

riesgo. 

Acti.1.3.2 Crear las 

normativas de 

control y atención a 

niños en el mercado 

el Mayoreo  

Un documento 

propuesto de 

Normativa elaborado 

en el año 2 del 

proyecto         

Acti.1.3.3 Asegurar la 

incorporación de 

lineamientos 

estratégicos de 

carácter 

interinstitucional 

para atención de las 

niñas y niños en los 

mercados 

municipales.  

70% de las 

instituciones 

competentes 

incorporan en 

sus planes 

estratégicos la 

atención a niños 

en el marco del 

proyecto           

Acti.1.3.4 Asegurar 

presupuesto 

inversión para obras 

sociales tales como 

centros recreativos, 

espacios de atención 

100% de las 

acciones 

planificadas se 

cumplen tiempo 

y forma           
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Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Cuantitativos Cualitativos 

Final Intermedio Proxy Final  Intermedio Proxy 

a la niñez y mejora de 

infraestructura social 

        

*Un indicador proxy es una medición o señal indirecta que aproxima o representa un fenómeno en la ausencia de una medición o señal directo. Por ejemplo, el 

número de miembros comerciantes femeninos con hijos en los mercados, podría ser un indicador proxy para el porcentaje de dueñas de negocios o comerciantes con 

hijos en los mercados. 

        

*También llamado indicador indirecto, se usa ante la imposibilidad de medir lo que efectivamente es de importancia. El indicador mide una variable distinta a la que 

nos interesa de manera específica, pero presenta una relación lo más directa posible con el fenómeno en estudio. 

11 Anexo. Matriz de Calificación de Indicadores 

Tabla 27 Matriz de Calificación de Indicadores 
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Anexo 12. Matriz de Indicadores desglosados por Resultados intermedios  

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final  
Resultados parciales Anuales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Fin  
Mejoradas las condiciones 

de vida con la reducción de 

la vulnerabilidad social de 

niñas y niños de los 

mercados en Nicaragua 

Para el año 2026 se ha 

mejorado la calidad de 

vida de 100 niños y niñas 

afectadas en el mayoreo e 

igual número de familias 

afectadas 

Se incrementa 

en un 20% el 

índice de 

mejoramiento 

de calidad de 

vida de las 

familias, niñas 

y niños 

protagonistas 

del proyecto 

Se ha 

analizado el 

grupo meta de 

atención en el 

proyecto con 

100 niños y 

niñas  

Se ha incorporado 

estrategias de 

seguimiento y 

monitoreo a 25% 

de los niños bajo 

metodología 

estadísticas sobre 

su calidad de vida 

Se ha incorporado 

estrategias de 

seguimiento y 

monitoreo a 50% de 

los niños bajo 

metodología 

estadísticas sobre su 

calidad de vida 

Se ha incorporado 

estrategias de 

seguimiento y 

monitoreo a 100% 

de los niños bajo 

metodología 

estadísticas sobre 

su calidad de vida 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final  
Resultados parciales Anuales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Propósito  

Disminuido el nivel de 

exposición al riesgo en más 

de 100 niñas y niños en 

igual número de familias en 

el Mercado el Mayoreo de la 

Ciudad de Managua en el 

año 2026. 

En términos de 4 años se 

ha mejorado hasta en un 

50% del bienestar social 

de las niñas y niños en el 

mercado el Mayoreo. 

Se 

incrementado 

en un 50% del 

índice 

relaciones soci

ales y 

familiares, 

sentimiento de 

seguridad, 

salud, higiene, 

seguridad, 

educación 

otros aspectos 

referidos al 

bienestar de 

las niñas y 

niños en el 

mercado el 

Mayoreo 

Se 

incrementado 

en un 10% del 

índice 

relaciones soci

ales y 

familiares, 

sentimiento de 

seguridad, 

salud, higiene, 

seguridad, 

educación 

otros aspectos 

referidos al 

bienestar de 

las niñas y 

niños en el 

mercado el 

Mayoreo 

Se incrementado 

en un 20% del 

índice 

relaciones sociale

s y familiares, 

sentimiento de 

seguridad, salud, 

higiene, 

seguridad, 

educación otros 

aspectos referidos 

al bienestar de las 

niñas y niños en el 

mercado el 

Mayoreo 

Se incrementado en 

un 40% del índice 

relaciones sociales y 

familiares, sentimiento 

de seguridad, salud, 

higiene, seguridad, 

educación otros 

aspectos referidos al 

bienestar de las niñas 

y niños en el mercado 

el Mayoreo 

Se incrementado en 

un 50% del índice 

relaciones sociales y 

familiares, 

sentimiento de 

seguridad, salud, 

higiene, seguridad, 

educación otros 

aspectos referidos al 

bienestar de las 

niñas y niños en el 

mercado el Mayoreo 

Resultados  

RESULTADO 1. 100 

familias en igual número de 

niñas y niños han adoptado 

las medidas necesarias para 

el cuido, protección y 

respeto de los derechos de 

niñas y niños expuestos a 

situaciones en riesgos y 

vulnerabilidad social infantil 

Más del 70% de las 

familias afectadas han 

incrementado su nivel 

económico, acceso salud, 

educación, recreación. 

100 familias 

afectadas 

incrementan 

sus niveles 

económicos, 

acceso a 

salud, accesos 

a salud, 

educación, 

recreación,  

20 familias 

afectadas 

incrementan 

sus niveles 

económicos, 

acceso a 

salud, accesos 

a salud, 

educación, 

recreación,  

50 familias 

afectadas 

incrementan sus 

niveles 

económicos, 

acceso a salud, 

accesos a salud, 

educación, 

recreación,  

75 familias afectadas 

incrementan sus 

niveles económicos, 

acceso a salud, 

accesos a salud, 

educación, recreación,  

100 familias 

afectadas 

incrementan sus 

niveles económicos, 

acceso a salud, 

accesos a salud, 

educación, 

recreación,  
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final  
Resultados parciales Anuales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

RESULTADO 2. 

Institucionalizado el fomento 

a la prevención ante 

situaciones de riesgo en el 

Mercado el Mayoreo con la 

participación de todos los 

sectores, instituciones, 

comerciantes, 

organizaciones políticas y 

visitantes. 

Número de Niños y Niñas 

son menos vulnerables 

ante situación de riesgos, 

(como la falta atención 

familiar) 

 Número de Niños y Niñas 

con accesos a la salud 

gratuita,  

Numero de niñas y Niños 

con accesos a la 

educación gratuita,  

Numero Niñas y niños con 

recreación diga. 

Se ha 

disminuido en 

un 70% el en 

riesgo y la 

vulnerabilidad 

social en niñas 

y niños en un 

lapso de 

tiempo de 4 

años  

Se ha 

disminuido en 

un 5% el en 

riesgo y la 

vulnerabilidad 

social en niñas 

y niños en un 

lapso de 

tiempo de 4 

años  

Se ha disminuido 

en un 35% el en 

riesgo y la 

vulnerabilidad 

social en niñas y 

niños en un lapso 

de tiempo de 4 

años  

Se ha disminuido en 

un 55% el en riesgo y 

la vulnerabilidad social 

en niñas y niños en un 

lapso de tiempo de 4 

años  

Se ha disminuido en 

un 70% el en riesgo 

y la vulnerabilidad 

social en niñas y 

niños en un lapso de 

tiempo de 4 años  

RESULTADO 3. 

Documentadas y/o 

evidenciadas las buenas 

prácticas e historias de éxito 

para generar gestión del 

conocimiento y replica en 

otros mercados en 

Nicaragua. 

 

El sistema nacional para 

el Bienestar social se ha c 

consolidado con mayor 

énfasis en los mercados al 

año 4 ejecución del 

proyecto 

 Contar con 

experiencia 

exitosa 

replicable en 

los diferentes 

mercados de 

la capital         

Actividades 

RESULTADO 1. 100 familias en igual número de niñas y niños han adoptado las medidas necesarias para el cuido, protección y respeto de los derechos de 

niñas y niños expuestos a situaciones de riesgos y vulnerabilidad social infantil. 

Act.1.1.1 Generar 

capacidades de atención 

social de niñas y niños en 

los mercados municipales.  

Se ha incrementado en 

un75% la atención integral 

de niñas y niños en el 

Mercado el Mayoreo al 

final del año 20226           



 

 
136 

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final  
Resultados parciales Anuales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Act.1.1.2 Generar espacios 

de articulación social 

entre las familias 

afectadas 

Se fortalecen 4 espacios 

de interés (tutores, 

asociación de 

comerciantes, niños, 

adolescentes) para 

generar articulación y 

atención especial a niñas 

y niños en el mercado el 

Mayoreo al tercer año del 

proyecto           

Act.1.1.3 Crear programa 

de acompañamiento sobre 

emprendimiento y 

finanzas 

Más de 30 familias del 

mercado el Mayoreo son 

atendidas en temas de 

acompañamiento 

financiero y 

emprendimientos al año 

2025           

Act.1.1.4 Crear programa 

divulgación y 

comunicación sobre 

responsabilidad social 

infantil y derechos de la 

niñez 

Divulgación y 

comunicación sobre la 

responsabilidad social es 

diseminada en el 100% 

del territorio del Mercado 

Municipal           

RESULTADOS 2 Institucionalizado el fomento a la prevención ante situaciones en riesgo en el Mercado el Mayoreo con la participación de todos los 

sectores, instituciones, comerciantes, organizaciones políticas y visitantes. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final  
Resultados parciales Anuales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Act.1.2.1 Fortalecer los 

espacios organizativos 

para atención ese la niñez 

en el mercado el Mayoreo 

Se ha consolidado 2 

estructuras organizativas 

sobre la importancia en la 

prevención del en riesgo y 

vulnerabilidad social en 

niñas y niños en los 

Mercados Municipales           

Act.1.2.2 Establecer 

visitas de seguimiento 

interinstitucional 

Se consolidada 9 visitas 

trimestrales en atención y 

seguimiento especializado 

a niñas y niños en el 

Mercado el Mayoreo           

Act.1.2.3 Niñas y niños 

fortalecen los 

conocimientos en 

espacios educativos 

formales e informales 

dignos 

100 niñas y niños son 

atendidos de manera 

directa            

Act.1.2.4 Garantizar 

escenarios de riesgos y 

puestos en proactiva 

8 escenarios para la 

reducción del en riesgo 

son puestos en marca 

anualmente.           

Act.1.2.5 Crear mecanismo 

de atención a casos en 

riesgo de violencia y 

maltrato en niñas y niños 

Elaborado los 

procedimientos de 

atención a casos 

especiales.           
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final  
Resultados parciales Anuales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Act.1.2.6 Garantizar la 

atención especial de niñas 

y niños en situaciones de 

en riesgo 

100 % de las niñas y niños 

con casos especiales son 

atendidos en el mercado 

el Mayoreo           

RESULTADO 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e historias de éxito para generar gestión del conocimiento y replica en otros 

mercados en Nicaragua. 

Acti.1.3.1 Revisión del 

marco jurídico de atención 

a la niñez en los mercados 

municipales 

100% del Marco jurídico 

revisado y analizado sobre 

atención a niños 

vulnerables y en 

situaciones de en riesgo.           

Acti.1.3.2 Crear las 

normativas de control y 

atención a niños en el 

mercado el Mayoreo 

Un documento propuesto 

de Normativa elaborado 

en el año 2 del proyecto           

Acti.1.3.3 Asegurar la 

incorporación de 

lineamientos estratégicos 

de carácter 

interinstitucional para 

atención de las niñas y 

niños en los mercados 

municipales.  

70% de las instituciones 

competentes incorporan 

en sus planes estratégicos 

la atención a niños en el 

marco del proyecto           

Acti.1.3.4 Asegurar 

presupuesto inversión 

para obras sociales tales 

como centros recreativos, 

espacios de atención a la 

100% de las acciones 

planificadas se cumplen 

tiempo y forma           
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final  
Resultados parciales Anuales 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

niñez y mejora de 

infraestructura social 

        

Indicadores del bienestar Social alrededor del mundo 

Calidad de vida: relaciones sociales y familiares, sentimiento de seguridad y otros aspectos subjetivos del bienestar. 

Situación económica: distribución de la riqueza, situación laboral, condiciones de la vivienda, salud, educación y alimentación. 

12 Anexo. Matriz de Indicadores desglosados por Resultados intermedios 

Tabla 28 Matriz de Indicadores desglosados por Resultados intermedios 
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Anexo 13 Matriz de verificación de indicadores 

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Medios de verificación 

Fuente de 
información 

Métodos de 
recolección 

Métodos de 
análisis 

Frecuencia 
de 

recolección 
Responsable 

Fin  

Mejorar las condiciones 
de vida con la reducción 
de la vulnerabilidad social 
de niñas y niños de los 
mercados en Nicaragua 

Para el año 2026 se ha 
mejorado la calidad de 
vida de 100 niños y niñas 
afectadas en el mayoreo e 
igual número de familias 
afectadas 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

Entrevistas, visitas, 
encuestas 

Análisis 
Estadístico 

Anual y al 
Finalizar el 
proyecto 

Institución que aloja 
el proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Propósito  

Disminuir el nivel de 
exposición al riesgo en 
más de 100 niñas y niños 
en igual número de 
familias en el Mercado el 
Mayoreo de la Ciudad de 
Managua en el año 2026. 

En términos de 4 años se 
ha mejorado hasta en un 
50% del bienestar social 
de las niñas y niños en el 
mercado el Mayoreo. 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

Entrevistas, visitas, 
encuestas 

Análisis 
estadístico 

Anual y al 
Finalizar el 
proyecto 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Resultados 

RESULTADO 1. 100 
familias en igual número 
de niñas y niños han 
adoptado las medidas 
necesarias para el cuido, 
protección y respeto de 
los derechos de niñas y 
niños expuestos a 
situaciones en riesgos y 
vulnerabilidad social 
infantil 

Más del 70% de las 
familias afectadas han 
incrementado su nivel 
económico, acceso salud, 
educación, recreación. 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

Entrevistas, visitas, 
encuestas 

Análisis 
estadístico 

Anual y al 
Finalizar el 
proyecto 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Medios de verificación 

Fuente de 
información 

Métodos de 
recolección 

Métodos de 
análisis 

Frecuencia 
de 

recolección 
Responsable 

RESULTADO 2. 
Institucionalizado el 
fomento a la prevención 
ante situaciones de riesgo 
en el Mercado el Mayoreo 
con la participación de 
todos los sectores, 
instituciones, 
comerciantes, 
organizaciones políticas y 
visitantes. 

Se ha disminuido en un 
70% el en riesgo y la 
vulnerabilidad social en 
niñas y niños en un lapso 
de tiempo de 4 años  

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

Entrevistas, visitas, 
encuestas 

Análisis 
estadístico 

Anual y al 
Finalizar el 
proyecto 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

RESULTADO 3. 

Documentadas y/o 

evidenciadas las buenas 

prácticas e historias de 

éxito para generar gestión 

del conocimiento y replica 

en otros mercados en 

Nicaragua. 

 

El sistema nacional para 
el Bienestar social se ha 
consolidado con mayor 
énfasis en los mercados 
al año 4 ejecución del 
proyecto 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

Entrevistas, visitas, 
encuestas 

Análisis 
estadístico 

Anual y al 
Finalizar el 
proyecto 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Actividades 

RESULTADO 1. 100 familias en igual número de niñas y niños han adoptado las medidas necesarias para el cuido, protección y respeto de los derechos de 
niñas y niños expuestos a situaciones de riesgos y vulnerabilidad social infantil. 

Act.1.1.1 Generar 
capacidades de atención 
social de niñas y niños 
en los mercados 
municipales.  

Se ha incrementado en 
un75% la atención integral 
de niñas y niños en el 
Mercado el Mayoreo al 
final del año 2026 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Entrevistas, visitas, 
encuestas 

 Entrevistas, 
visitas, encuestas Trimestral 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Act.1.1.2 Generar 
espacios de articulación 
social entre las familias 
afectadas 

Se fortalecen 4 espacios 
de interés (tutores, 
asociación de 
comerciantes, niños, 
adolescentes) para 
generar articulación y 
atención especial a niñas 
y niños en el mercado el 
Mayoreo al tercer año del 
proyecto 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED)  Informes ejecutivos 

 Evaluaciones 
reuniones 
ejecutivas Trimestral 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Act.1.1.3 Crear 
programa de 
acompañamiento sobre 

Más de 30 familias del 
mercado el Mayoreo son 
atendidas en temas de 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Informes ejecutivos y 
financieros 

 POA 
presupuesta Mensual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Medios de verificación 

Fuente de 
información 

Métodos de 
recolección 

Métodos de 
análisis 

Frecuencia 
de 

recolección 
Responsable 

emprendimiento y 
finanzas 

acompañamiento 
financiero y 
emprendimientos al año 
2025 

ALCALDIA 
MANAGUA 

Act.1.1.4 Crear 
programa divulgación y 
comunicación sobre 
responsabilidad social 
infantil y derechos de la 
niñez 

Divulgación y 
comunicación sobre la 
responsabilidad social es 
diseminada en el 100% 
del territorio del Mercado 
Municipal 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Informes ejecutivos y 
financieros 

 POA 
presupuesta Mensual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

RESULTADOS 2 Institucionalizado el fomento a la prevención ante situaciones en riesgo en el Mercado el Mayoreo con la participación de todos los sectores, 
instituciones, comerciantes, organizaciones políticas y visitantes. 

Act.1.2.1 Fortalecer los 
espacios organizativos 
para atención ese la 
niñez en el mercado el 
Mayoreo 

Se ha consolidado 2 
estructuras organizativas 
sobre la importancia en la 
prevención del en riesgo y 
vulnerabilidad social en 
niñas y niños en los 
Mercados Municipales 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Mensual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Act.1.2.2 Establecer 
visitas de seguimiento 
interinstitucional 

Se consolidada 9 visitas 
trimestrales en atención y 
seguimiento especializado 
a niñas y niños en el 
Mercado el Mayoreo 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Trimestral 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Act.1.2.3 Niñas y niños 
fortalecen los 
conocimientos en 
espacios educativos 
formales e informales 
dignos 

100 niñas y niños son 
atendidos de manera 
directa  

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Mensual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Act.1.2.4 Garantizar 
escenarios de riesgos y 
puestos en proactiva 

8 escenarios para la 
reducción del en riesgo 
son puestos en marca 
anualmente. 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Anual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Act.1.2.5 Crear 
mecanismo de atención 
a casos en riesgo de 
violencia y maltrato en 
niñas y niños 

Elaborado los 
procedimientos de 
atención a casos 
especiales. 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Anual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador 

Medios de verificación 

Fuente de 
información 

Métodos de 
recolección 

Métodos de 
análisis 

Frecuencia 
de 

recolección 
Responsable 

Act.1.2.6 Garantizar la 
atención especial de 
niñas y niños en 
situaciones de en riesgo 

100 % de las niñas y 
niños con casos 
especiales son atendidos 
en el mercado el Mayoreo 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Mensual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

RESULTADO 3. Documentadas y/o evidenciadas las buenas prácticas e historias de éxito para generar gestión del conocimiento y replica en otros mercados en 
Nicaragua. 

Acti.1.3.1 Revisión del 
marco jurídico de 
atención a la niñez en 
los mercados 
municipales 

100% del Marco jurídico 
revisado y analizado 
sobre atención a niños 
vulnerables y en 
situaciones de en riesgo. 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Anual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Acti.1.3.2 Crear las 
normativas de control y 
atención a niños en el 
mercado el Mayoreo 

Un documento propuesto 
de Normativa elaborado 
en el año 2 del proyecto 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Anual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Acti.1.3.3 Asegurar la 
incorporación de 
lineamientos 
estratégicos de carácter 
interinstitucional para 
atención de las niñas y 
niños en los mercados 
municipales.  

70% de las instituciones 
competentes incorporan 
en sus planes 
estratégicos la atención a 
niños en el marco del 
proyecto 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Anual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

Acti.1.3.4 Asegurar 
presupuesto inversión 
para obras sociales 
tales como centros 
recreativos, espacios de 
atención a la niñez y 
mejora de 
infraestructura social 

100% de las acciones 
planificadas se cumplen 
tiempo y forma 

Registros información 
instituciones (MIFAM, 
COMMEMA, MINED) 

 Reuniones 
interinstitucionales 

 POA 
presupuesta Anual 

Institución aloja el 
proyecto MIFAM, 
ALCALDIA 
MANAGUA 

13 Anexo. Matriz de Indicadores desglosados por Resultados intermedios 

Tabla 29 Matriz de verificación de indicadores 

Tabla 11 Matriz Medios de verificación 
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Anexo 14. Consentimiento Libre Informado  

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

14. Consentimiento Libre Informado 

 
Título de la Investigación: __________________________________________________________ 

Nombre Maestría: ____________________________ 

Nombre curso: _______________________ 

Nombre del Investigador Principal: ___________________________________________________ 

Nombre de la persona que participará en la Investigación: ___________________________________ 

A través de este documento que forma parte del proceso para la obtención del consentimiento informado, 
me gustaría invitarlo a participar en la investigación titulada: 
______________________________________________________________________. Antes de decidir, 
necesita entender por qué se está realizando esta investigación y en qué consistirá su participación. Por 
favor tómese el tiempo que usted necesite, para leer la siguiente información cuidadosamente y pregunte 
cualquier cosa que no comprenda.  

1. ¿Dónde se llevará a cabo esta investigación? 

Esta investigación se llevará a cabo en __________________________________________, 
específicamente en ______________________________________ ubicado 
en_______________________________________________________________________. 

2. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? 

Describir la vulnerabilidad social en niñas y niños de 6 a 12 años en 3 mercados de Managua, niñas y 
niños que acompañan a padres comerciantes y vendedores de esos populosos centros de compra.  

3. ¿Por qué es importante esta investigación? 

Es importante porque se logrará determinar de manera clara y de manera cualitativa cuales son los 
factores de riesgos y vulnerabilidad en que se encuentran los niños, la situación familiar y los niveles de 
afectación sicosociales de los niños, valorar los resultados para la formulación de un proyecto social que 
permita atención de la problemática. 

4. ¿Por qué he sido invitado a participar en esta investigación? 

Ha sido invitado a formar parte de esta investigación, porque cumple con las características enlistadas a 
continuación (criterios de inclusión):  

Los participantes son incluidos si:  

1. Tiene niños entre las edades de 6 a 12 años 
2. Los niños pasan tiempos determinados en el mercado 
3. Niños y niñas vulnerables ante riesgos sociales. 
4. Niños y niñas no están en condiciones adecuadas para su desarrollo. 
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5. ¿Estoy obligado a participar? 

Su participación es voluntaria, anónima y confidencial; no tiene que participar forzosamente. No habrá 
impacto negativo alguno si decide no participar en la investigación, y no demeritará de ninguna manera 
la situación comercial o actividad económica que desarrolla en el mercado _________, o que, 
violentando, en término de sus derechos como comerciante.  

6. ¿En qué consistirá mi participación y cuánto durará? 

Su participación consistirá en lo siguiente:  

 Brindar información relacionada a las actividades que sus niños desarrollan mediante están en el 
mercado. 

 Analizar la situación social  

 Sera parte de un conglomerado de potencial atención familiar. 

Si está de acuerdo en participar, le pediremos que escriba su nombre y firme el formato de 
Consentimiento Informado y firme al final de este.  

7. ¿Cuáles son los posibles beneficios de formar parte de esta investigación?  

La investigación es netamente académica, sin embargo, pada a un bando de posibles abanicos de 
oportunidades que a través de la municipalidad y COMMEMA puedan generar para este sector 
vulnerable 

12. ¿Tendrá algún costo para mi participar en esta Investigación? 

Se le informa que los gastos relacionados con esta investigación que se originen a partir del momento en 
que, voluntariamente, acepta participar en la misma, no serán pagados por Usted. En el caso de que 
existan gastos adicionales originados por el desarrollo de esta investigación, serán cubiertos por el 
presupuesto de esta. 

15. ¿Qué sucede cuando la Investigación termina? 

Los resultados, de manera anónima, podrán ser publicados en revistas de investigación científica o podrán 
ser presentados a los protagonistas, COMMEMA e instituciones. 

Aclaraciones: 

a) Esta investigación ha sido revisada y aprobada por la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua 

b) Su decisión de participar en la presente Investigación es completamente voluntaria. 
c) En el transcurso de la Investigación, usted podrá solicitar información actualizada sobre la 

misma, al investigador responsable.  
d) La información obtenida en esta investigación, utilizada para la identificación de cada participante 

será mantenida con estricta confidencialidad, conforme la normatividad vigente. 
e) Se le garantiza que usted recibirá respuesta a cualquier pregunta, duda o aclaración acerca de 

los procedimientos, riesgos, beneficios u otros asuntos relacionados con la presente 
investigación. 

f) En caso de que sea usted padre/tutor, o representante legal de un menor de edad o de una 
persona incapaz de tomar la decisión o firmar este documento, sírvase firmar la presente Carta 
de Consentimiento Informado dando su autorización.  
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g) En el caso de que el participante en la investigación se trate de un menor a partir de los 6 años, 
por favor de lectura al Asentimiento Informado anexo a este documento, para que el menor lo 
comprenda y autorice. 

h) Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 
firmar la Carta de Consentimiento Informado.  

i) Se le comunica que esta Carta de Consentimiento Informado se elabora y firma en dos ejemplares 
originales, se le entregará un original y el otro lo conservará el investigador principal. 
 

FIRMA DE CONSENTIMIENTO  
[versión X, fecha dd/mm/20XX]  

 
Yo, __________________________________________, manifiesto que fui informado (a) del propósito, 
procedimientos y tiempo de participación y en pleno uso de mis facultades, es mi voluntad participar en 
esta investigación titulada. _________________________________________________________  
 
No omito manifestar que he sido informado(a) clara, precisa y ampliamente, respecto de los 
procedimientos que implica esta investigación, así como de los riesgos a los que estaré expuesto ya que 
dicho procedimiento es considerado de ____ riesgo. 
 
He leído y comprendido la información anterior, y todas mis preguntas han sido respondidas de manera 
clara y a mi entera satisfacción, por parte de_________________________________________________ 
______________.  
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
PADRE/TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL 
(según aplique, se requiere identificación) 

 NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

  
 
 

 

   
 

Nota: Los datos personales contenidos en la presente Carta de Consentimiento Informado, serán protegidos conforme a lo 
dispuesto en las Leyes vigentes en nuestro país y Acceso a la Información Pública, General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 
aplicable en la materia.  

 

 

 

 

 

Anexo 15 Imagines de entrevista y llenado consentimiento libre informado 
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Fuente propia 

 

15. Anexo. Imagines de entrevista y llenado consentimiento libre informado 

Ilustración 13. Imagines de entrevista y llenado consentimiento libre informado 
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Fuente propia 
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Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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Anexo 16 Imagines de la realidad objetiva de los niños en los mercados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Niño desnudo correteando en el Mercado/Fuente propia 
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Ilustración 15 Niño vendiendo/Tomas fuentes propias 
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Ilustración 16 Niños al cuidado de otro niño/Toma fuente propia 
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Ilustración 17 Niña con su espacio de recreación/Imagen toma Fuente propia  
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Ilustración 18 Niña al cuido de otros niños/Toma imágenes fuente propia 
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Ilustración 19 Niña y su espacio recreativo, una caja de cartón/Toma imagen fuente propia 
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Ilustración 20 Niños expuestos al peligro/Toma de Imagen Fuente propia 


